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УТВЕРЖДЕН 

Советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области 

(протокол от 13.12.2018 № 1)

                  (в ред. от 28.03.2019)

П А С П О Р Т

регионального проекта Брянской области
«Чистая вода»
1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	«Экология»

	Наименование федерального проекта
	«Чистая вода»

	Краткое наименование регионального проекта
	«Чистая вода»
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 – 

31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Жигунов А.М. – заместитель Губернатора Брянской области

	Руководитель регионального проекта
	Андрианов О.В. – директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области

	Администратор регионального проекта
	Сухачев И.В. – заместитель директора департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области

	Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации
	Государственная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области"


2. Цель и показатели регионального проекта

	Повышение качества питьевой воды для населения Брянской области

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	значение
	дата
	
	
	
	
	
	

	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, %

	1.
	Доля населения Брянской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, %
	основной
	82,5
	31.12.2017
	82,5
	82,7
	83,3
	84,4
	86,1
	89,4

	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, %

	2.
	Доля городского населения Брянской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, %
	основной
	97,8
	31.12.2017
	97,8
	98,0
	98,4
	98,8
	99,2
	99,6

	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед

	3.
	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед
	основной
	
	
	-
	*
	*
	*
	*
	*


3. Результаты регионального проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача национального проекта: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

	1.
	Результат федерального проекта: Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения
Характеристика результата федерального проекта: Сводный отчет Минстроя России о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов российской Федерации и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте и включающей в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах. Соответствующие отчеты субъектов Российской Федерации.

Срок: 31.12.2019

	1.1.
	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.
	01.05.2019
	Сводный отчет Правительства Брянской области о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе муниципальных образований, участвующих в региональном проекте и включающей в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах;

- соответствующие отчеты муниципальных образований Брянской области, участвующих в региональном проекте.

	2.
	Результат федерального проекта: Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности
Характеристика результата федерального проекта: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения с учетом методических требований Минстроя России по подготовке и реализации таких программ
Срок: 31.12.2019

	2.1.
	Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения Брянской области на период с 2019 по 2024 год (далее – региональная программа)
	01.10.2019
	Нормативный акт Правительства Брянской области об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения

	3.
	Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
Характеристика результата федерального проекта: Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения
Срок: 31.12.2024

	3.1.
	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения, достигнуто повышение доли населения Брянской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	31.12.2024
	Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п


	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024 
	

	1.
	Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

	1.1.
	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения, достигнуто повышение доли населения Брянской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	59,79
	139,95
	297,13
	450,17
	523,77
	336,59
	1807,4

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области)
	58,6
	137,16
	291,22
	441,21
	513,34
	329,9
	1771,43

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	1,19
	2,79
	5,91
	8,96
	10,43
	6,7
	35,96

	1.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований

	0,59
	1,39
	2,94
	4,46
	5,19
	3,33
	17,89

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,6
	1,4
	2,97
	4,50
	5,24
	3,37
	18,07

	1.1.4.
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по региональному проекту, в том числе: 
	59,79
	139,95
	297,13
	450,17
	523,77
	336,59
	1807,4

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области)
	58,6
	137,16
	291,22
	441,21
	513,34
	329,90
	1771,43

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	1,19
	2,79
	5,91
	8,96
	10,43
	6,7
	35,96

	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,59
	1,39
	2,94
	4,46
	5,19
	3,33
	17,89

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,6
	1,4
	2,97
	4,50
	5,24
	3,37
	18,07

	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Андрианов О.В.
	Директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области
	Жигунов А.М. -заместитель Губернатора Брянской области
	 10

	2.
	Администратор регионального проекта
	Сухачев И.В.
	Заместитель директора департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области
	Андрианов О.В. - директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области
	15

	Общие организационные мероприятия по проекту

	
	Руководитель регионального проекта
	Андрианов О.В.
	Директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области
	Жигунов А.М. -заместитель Губернатора Брянской области
	10

	
	Администратор регионального проекта
	Сухачев И.В.
	Заместитель директора департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области
	Андрианов О.В. - директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области
	15

	1.Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.

	1.1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Андрианов О.В.
	Директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области
	Жигунов А.М. -заместитель Губернатора Брянской области
	10

	1.2.
	Участник регионального проекта
	Трапезникова Л.Н.
	Руководитель Управления Роспотребнадзора по Брянской области
	Жигунов А.М. -заместитель Губернатора Брянской области
	5

	1.3.
	Участник регионального проекта
	
	Главы администраций муниципальных образований 
	Жигунов А.М. -заместитель Губернатора Брянской области
	30

	2. Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения Брянской области на период с 2019 по 2024 год (далее – региональная программа)

	2.1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Андрианов О.В.
	Директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области
	Жигунов А.М. -заместитель Губернатора Брянской области
	10

	2.2.
	Участник регионального проекта
	Трапезникова Л.Н.
	Руководитель Управления Роспотребнадзора по Брянской области
	Жигунов А.М. -заместитель Губернатора Брянской области
	5

	2.3.
	Участник регионального проекта
	
	Главы администраций муниципальных образований 
	Жигунов А.М. -заместитель Губернатора Брянской области
	30

	3. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения, достигнуто повышение доли населения Брянской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

	3.1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Андрианов О.В.
	Директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области
	Жигунов А.М. -заместитель Губернатора Брянской области
	10

	3.2.
	Участник регионального проекта
	Трапезникова Л.Н.
	Руководитель Управления Роспотребнадзора по Брянской области
	Жигунов А.М. -заместитель Губернатора Брянской области
	5

	3.4.
	Участник регионального проекта
	
	Главы администраций муниципальных образований 
	Жигунов А.М. -заместитель Губернатора Брянской области
	30


6. Дополнительная информация
	Определение и детализация терминологии регионального проекта «Чистая вода»

«повышение качества питьевой воды для населения» − обеспечение населения, проживающего в городских поселениях, городских округах, городах, в которых по данным Управления Роспотребнадзора по Брянской области пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности

«повышение качества питьевой воды для населения, обеспеченного современными системами централизованного водоснабжения» − обеспечение 91,9 % (в том числе 99 % городского) населения Брянской области, в которых по данным Управления Роспотребнадзора по Брянской области по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения соответствуют требованиям безопасности 

«повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки» − реализация в городских  поселениях, городских округах, городах, сельских поселениях, в которых по данным Управления Роспотребнадзора по Брянской области по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, комплекса мероприятий по модернизации систем централизованного водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки.

Региональный проект разработан в соответствии с федеральным проектом «Чистая вода», который разработан в рамках национального проекта (программы) «Экология» в соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта «а», с абзацами 7,8 подпункта «б» пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204).
В соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта «а» пункта 7 Указа № 204 Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение целей и целевых показателей по повышению качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.

Согласно абзацам 7,8 подпункта «б» пункта 7 Указа № 204 Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить решение задач и по повышению качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.
* Показатель будет определен после доведения Минстроем РФ утвержденных Методических рекомендаций по реализации федерального проекта «Чистая вода»


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта 
«Чистая вода»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

	№ п/п
	Наименование

результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (далее-инвентаризация объектов водоснабжения)
	09.01.2019
	01.05.2019
	Андрианов О.В.
	Отчет о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения, включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах
	Совет

	1.1.1.
	Муниципальными образованиями проведена инвентаризация объектов водоснабжения в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации, разработанными Минстроем России, и представлены отчеты в департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области
	01.02.2019
	01.04.2019
	Главы администраций муниципальных образований
	Отчеты администраций муниципальных образований о проведении инвентаризация объектов водоснабжения
	РРП

	1.1.
	Подготовлен и представлен в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в Брянской области
	01.04.2019
	01.05.2019
	Андрианов О.В.
	Сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в Брянской области
	ПК

	2.
	Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения Брянской области на период с 2019 по 2024 год (далее – региональная программа)
	01.04.2019
	01.10.2019
	Андрианов О.В.
	Нормативный акт Правительства Брянской области об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения
	Совет

	2.1.1.
	Разработан проект региональной программы с 2019 по 2024 год
	01.05.2019
	01.08.2019
	Андрианов О.В.
	Проект региональной программы
	РРП

	2.1.2.
	Проведены общественные слушания по проекту региональной программы на период с 2019 по 2024 год
	01.05.2019
	01.06.2019
	Андрианов О.В.
	Доклад о проведении общественных слушаний
	РРП

	2.1.
	Проект региональной программы с  2019 по 2024  год прошел необходимое согласование, обсуждение, утверждение в установленном порядке с учетом оценки по критериям безопасности оценка эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлен в Минстрой России
	
	01.08.2019
	Андрианов О.В.
	Нормативно правовой акт Брянской области об утверждении региональной программы, отчет о принятии региональной программы, отчет Роспотребнадзора об оценке эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей
	ПК

	3.
	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Брянской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 


	01.01.2019
	31.12.2024
	Андрианов О.В.
	Отчет Брянской области в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения
	Совет

	3.1.1.
	Заключено соглашение о финансовой поддержке между Правительством Брянской области и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
	
	15.02.2019

далее - ежегодно
	Андрианов О.В.
	Соглашение о финансовой поддержке между Правительством Брянской области и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
	РРП

	3.1.2.
	Заключены соглашения между департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области и муниципальными образованиями 
	16.01.2019

далее - ежегодно
	01.11.2019

далее – ежегодно
	Андрианов О.В.
	Соглашения между департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области и муниципальными образованиями Брянской области
	РРП

	3.1.3.
	Введены в эксплуатацию объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения 
	
	20.12.2019

далее ежегодно
	Главы администраций муниципальных образований Брянской области
	Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию
	РРП

	3.1.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения 
	
	31.12.2019

 далее ежегодно
	Андрианов О.В.
	Отчет Брянской области в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о выполнении соглашения
	ПК



