

Пообъектный план-график догазификации Брянской области

N п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации		Код объекта капитального строительства**
						год	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	р-н. Брасовский	п. Воронов Лог	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д. 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000002
2	р-н. Брасовский	п. Воронов Лог	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д. 5 кв.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000006
3	р-н. Брасовский	п. Воронов Лог	строительство газопровода-ввода	ул.Луговая ,д.2 кв 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000844
4	р-н. Брасовский	п. Воронов Лог	строительство газопровода-ввода	ул.Луговая ,д.2 кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000845
5	р-н. Брасовский	п. Воронов Лог	строительство газопровода-ввода	Ул. Октябрьская, д. 38 кв.3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000012
6	р-н. Брасовский	п. Воронов Лог	строительство газопровода-ввода	Ул. Октябрьская, д. 35	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000013
7	р-н. Брасовский	п. Воронов Лог	строительство газораспределительной	ул. Октябрьская, д. 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000003
8	р-н. Брасовский	п. Воронов Лог	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д. 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000003
9	р-н. Брасовский	п. Воронов Лог	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, д.№14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000001
10	р-н. Брасовский	п. Воронов Лог	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	пер. Луговой, д.1 кв.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000009
11	р-н. Брасовский	п. Воронов Лог	строительство газопровода-ввода	пер. Луговой, д.1 кв.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000009
12	р-н. Брасовский	п. Воронов Лог	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, д.№5, кв.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000002
13	р-н. Брасовский	п. Воронов Лог	строительство газопровода-ввода	Ул. Советская, д.3 кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000657
14	р-н. Брасовский	п. Жучок	строительство газопровода-ввода	Запрудная ул, д.№ 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000014
15	р-н. Брасовский	п. Красное поле	врезка на участке заявителя (нулевая в	Красное поле д.№14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000060
16	р-н. Брасовский	рп. Локоть	строительство газопровода-ввода	ул.Луговая, д.11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000003
17	р-н. Брасовский	рп. Локоть	строительство газопровода-ввода	ул.Красноармейская, д. 35В кв 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000004
18	р-н. Брасовский	рп. Локоть	строительство газопровода-ввода	ул.Чистополянская, д. 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000658
19	р-н. Брасовский	рп. Локоть	строительство газопровода-ввода	ул.Чистополянская,д.13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-000846
20	р-н. Брасовский	рп. Локоть	строительство газопровода-ввода	ул.Горького, д. 50	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001487
21	р-н. Брасовский	рп. Локоть	строительство газопровода-ввода	ул.Горького, д. 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000847
22	р-н. Брасовский	рп. Локоть	строительство газопровода-ввода	ул.Октябрьская , д. 41 кв 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000848
23	р-н. Брасовский	рп. Локоть	строительство газопровода-ввода	пер.Заводской, д.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000849
24	р-н. Брасовский	рп. Локоть	строительство газопровода-ввода	ул. Тихая, д.5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000015
25	р-н. Брасовский	рп. Локоть	строительство газопровода-ввода	ул. Толстого, д.13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000016
26	р-н. Брасовский	рп. Локоть	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная, д. 73	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000017
27	р-н. Брасовский	рп. Локоть	строительство газопровода-ввода	ул. Ворошилова, д. 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000018
28	р-н. Брасовский	рп. Локоть	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Новый Свет, 32	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000019
29	р-н. Брасовский	рп. Локоть	строительство газопровода-ввода	ул. Новый Свет, 32	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000019
30	р-н. Брасовский	рп. Локоть	врезка на участке заявителя (нулевая в	пер. Зеленорощинский, д.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000020
31	р-н. Брасовский	рп. Локоть	строительство газопровода-ввода	Ул. Фабричная, д.1 Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000021
32	р-н. Брасовский	рп. Локоть	строительство газопровода-ввода	ул. Королева д. 2 Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000022
33	р-н. Брасовский	рп. Локоть	строительство газопровода-ввода	ул.Магистральная , д. 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000007
34	р-н. Брасовский	рп. Локоть	строительство газопровода-ввода	пер.Конезаводской , д. 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000006

167	р-н. Брасовский	с. Веребск	строительство газопровода-ввода	ул. Липовая, д. 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-000077
168	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул.Карачижская, д.28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000079
169	г. Брянск	г. Брянск	прокол (ГНБ и бестраншейный способ)	ул.Карачижская, д.28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000079
170	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Абашева, кад № 32:28:0020804:20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000857
171	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Антоновка, д 35Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000858
172	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Антоновка, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000818
173	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Кирова, кад № 32:28:0012814:178	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000869
174	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	пер Кирова, д 21а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000853
175	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	пер Белорусский, кад № 32:28:00408	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-000854
176	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	пл Халтурина, кад № 32:28:0011111:2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-23-455-000840
177	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул 17 Сентября, д 10Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000855
178	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Антоновка, д 37Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-000866
179	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	7 Ноября пер, д. 22А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000080
180	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	7 Ноября пер., д 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000007
181	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Белобережская, 32:28:0041605:20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000868
182	г. Брянск	г. Брянск	строительство газораспределительной	ул.Белобережская, д 2 (1)	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000081
183	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул.Белобережская, д 2 (1)	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000081
184	г. Брянск	г. Брянск	строительство газораспределительной	ул.Белобережская, д 2 (2)	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000081
185	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул.Белобережская, д 2 (2)	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000081
186	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Белобережская, д 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-002145
187	г. Брянск	г. Брянск	строительство газораспределительной	ул.Белобережская, д 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000081
188	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул.Белобережская, д 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000081
189	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Белорусская, д 134/2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-000869
190	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Васильковая, д 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000861
191	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Васильковая, д 33	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-0000870
192	г. Брянск	г. Брянск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Вокзальная, д 74	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-23-455-000008
193	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Вознесенская, д 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000871
194	г. Брянск	г. Брянск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер Дзержинского, уч 15Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000009
195	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Липецкая, д. 25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-22-455-000910
196	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Дарвина, д. 26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-002146
197	г. Брянск	г. Брянск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Крыловой д.6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000082
198	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	пер.Верхний, уч.13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-000872
199	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	пер.Верхний, уч.15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000114
200	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Городищенская, д 51, кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000873
201	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Жуковская, д 38	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000874
202	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Есенина, д 11а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-22-455-000875
203	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Ермакова, д 22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-000876
204	г. Брянск	г. Брянск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Киевскому д.29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000083
205	г. Брянск	г. Брянск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер.Кутузова д.40	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000084
206	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	пер. Слесарный, д. 47	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-000878
207	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	Озерный пер, д 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-000879
208	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	проезд 1-й Ткацкий, кад.32:28:001143	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000085
209	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Космонавтов, д 73	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-000880
210	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов, уч. 69/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000086
211	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	пер. Ковшовский, д.10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000087

212	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Сосновая, д 41	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000881
213	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Сельскохозяйственная, кад 32:28:0	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-000882
214	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Снежетьская, д 53/4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-000205
215	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Снежетьская, д 89	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000884
216	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Снежетьская, д 97, кад номер 32:2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000089
217	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Снежетьская, кад. 32:28:0040860:2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000885
218	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Снежная, д 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-000886
219	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Стасова, д. 18 А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000887
220	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Строевая, д 58	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-002164
221	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Профсоюзов 32:28:0020743:38	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000888
222	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Профсоюзов, кад № 32:28:002071	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000010
223	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	Володарский район, кад. № 32:28:00	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000883
224	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул 2-я Почепская, д 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-23-455-000012
225	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул 12 лет Октября, кад № 32:28:00206	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000013
226	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул 4-я Разина, кад № 32:28:0020742:2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000014
227	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул 4-я Разина,кад номер 32:28:00206	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000093
228	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. 4-я Разина и ул. Профсоюзов уч.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000890
229	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	пер.Покровский, кад.№32:28:003171	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000101
230	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Тюменская, д 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000891
231	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	1-й Тюменский проезд, д 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000892
232	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	Льговская ул, д. № 51	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000109
233	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул.Спасская, д.23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000111
234	г. Брянск	г. Брянск	врезка на участке заявителя (нулевая в	проезд Кутузова д.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000187
235	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	проезд Кутузова, д 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000893
236	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	Бежицкий район, ул.Тульская, д.22А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000103
237	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	Бежицкий район, пер.Минский, д.12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000104
238	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	Фокинский район, Западная ул., д. 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000107
239	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Гомельская, д 25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000894
240	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул.Гомельская, д.№74а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000115
241	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Гомельская, д 84	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000862
242	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул.Западная, д.73/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000121
243	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Зеленая, кад № 32:28:001330:140	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000015
244	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Родиона Осляби, уч 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000896
245	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул,Саратовская, д.9А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-21-455-000088
246	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Почтовая, кад № 32:28:00147:456	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000016
247	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул 18-й Октября, кад № 32:28:001170:563	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000017
248	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Почтовая, д 96	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000897
249	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Почтовая, д 96/10А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000881
250	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	Тельмана ул, уч 4А/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-21-455-000099
251	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Тельмана, кад № 32:28:0021420:19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000018
252	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул.Нагорная, д.14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-21-455-000102
253	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул.Ярославского, кад.32:28:0013724:	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000106
254	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	Кутузова пер,кад. 32:28:0042163:171	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000116
255	г. Брянск	г. Брянск	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Кутузова пер,кад. 32:28:0042163:171	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000116

256	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Тимуровская, уч 34	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000898
257	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	Тургенева ул, д. 34А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000118
258	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул.Славянская, д.З	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000120
259	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Славянская, д. 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-000019
260	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Дёповская, д 32	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000864
261	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	Дёповская ул, д. 70А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-21-455-000122
262	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Жуковская, кад. № 32:28:0013934:	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000865
263	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Звездная, кад № 32:28:0014326:17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000866
264	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Карьерная, кад № 32:28:0000000:8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000867
265	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Карьерная, кад № 32:28:0013147:1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000868
266	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Коммунаров, кад. № 32:28:004216	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000871
267	г. Брянск	г. Брянск	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул Кубяка, кад № 32:28:0012108:242.	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	февраль	032-23-455-000873
268	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Рассветов, д 77А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000899
269	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Розовая, д 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000900
270	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Ульянова, уч 78/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000020
271	г. Брянск	г. Брянск	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Ульянова, уч 78/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000020
272	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул.Маяковского, д. № 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000901
273	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Магистральная, д 1а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000902
274	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Малыгина, д 41А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000903
275	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Меловая, д 55	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-002147
276	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Мичурина, д 23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000904
277	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Молодой Гвардии уч.45А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-21-455-000124
278	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул.Правобережной 24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-000125
279	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул.Правобережная, кад. № 32:28:0014314:146	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000021
280	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Правобережная, д 47	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000882
281	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Пионерская, д 78Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000904
282	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Пионерская, д 27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000879
283	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Плодородная, д 6Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000880
284	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Плодородная, д 31, кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000022
285	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Плодородная, д 48	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-002148
286	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул.Белобережской д. 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-000127
287	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул 4-я Разина, д 26А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-23-455-000856
288	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул.4-я Разина д.2Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000130
289	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул.Одесской д.64	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-21-455-000131
290	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Одесская, уч. 70	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-000905
291	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Коммунистическая, уч 76	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000906
292	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	пер. Коммунистическому д.62А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-000132
293	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул.Бежицкий д.257А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-000133
294	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Клары Цеткин, д 20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000907
295	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Клары Цеткин д.39	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000136
296	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Вербная, д 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000023
297	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Делегатская, кад № 32:28:0015614	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000863
298	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Делегатская, д 253	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-000908
299	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул.Делегатской д.265	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-000137
300	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул.Дубровская, д.37	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000909

301	г. Брянск	г. Брянск	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Дубровская, д.37	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000909
302	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	пер.Чкалова д.13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-000139
303	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул.Литейная, д 47а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-21-455-000024
304	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Литейной (ул Литейная, д 47, кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-21-455-000147
305	г. Брянск	г. Брянск	установка пункта редуцирования газа	ул. Литейной (ул Литейная, д 47, кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-21-455-000147
306	г. Брянск	г. Брянск	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Литейной (ул Литейная, д 47, кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-21-455-000147
307	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Металлистов, д 47/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000025
308	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Лунная, д 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-000911
309	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	пер.Уральскому д.21А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-000151
310	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Корчагина, кад № 32:28:0014011:1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000027
311	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Корчагина, кад № 32:28:0014011:1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000028
312	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Корчагина, д 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000872
313	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	пер. Корчагина, уч 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000033
314	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Бежицкая, д. № 55/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000912
315	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Бежицкая, д 168А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-000034
316	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Богдана Хмельницкого, кад № 32:	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000029
317	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Богдана Хмельницкого, д 34	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000913
318	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Загородная, д 26/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000035
319	г. Брянск	г. Брянск	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул Загородная, д 26/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000035
320	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Сакко и Ванцетти, д 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-000036
321	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Сакко и Ванцетти, д 63	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000914
322	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Брянская, д 24/6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000860
323	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Брянская, д. 33 А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000037
324	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	15 лет Октября ул, кад. №32:28:0000	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000038
325	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул 15 лет Октября, д 85а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000915
326	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Ольховская, д 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000877
327	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Островского кад. 32:28:0013712:1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-000916
328	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Островского, д 52А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000917
329	г. Брянск	г. Брянск	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул Славянская, д 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-000885
330	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Славянская, д 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000030
331	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Славянская, д. № 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000039
332	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Славянская, д 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000031
333	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Согласия, д 25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000886
334	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Стародубская, 32:28:0042239:450.	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000887
335	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Транспортная, д 22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000890
336	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Шолохова, кад № 32:28:0040827:1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000032
337	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Шолохова, д. 59	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000040
338	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Николая Корнюшкина, д. 37	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000041
339	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Николая Корнюшкина, д 30	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-000918
340	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Николая Корнюшкина, д 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000033
341	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Николая Корнюшкина, д 27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000876
342	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	по ул. Олега Кошевого, д. 1К	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000042
343	г. Брянск	г. Брянск	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	по ул. Олега Кошевого, д. 1К	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000042
344	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Олега Кошевого, д 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000220
345	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	по ул. Радищева, д. 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000043

346	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	по 3-я Разина ул, д. 26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000044
347	г. Брянск	г. Брянск	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	по 3-я Разина ул, д. 26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000044
348	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	по ул. Грибоедова д. 27/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000045
349	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул академика Сахарова, д 86	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000919
350	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Сахарова, д. № 22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000920
351	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Севастопольская, д. 36	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000046
352	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Севастопольская, д 23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000034
353	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Мирославская, кад № 32:28:0020114:103	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000035
354	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Мирославской, д. 58	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000047
355	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	по ул. Гомельская, д. 55	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000048
356	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	по ул Минская, кад № 32:28:0011303	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000049
357	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Минская, д 33	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000074
358	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	пер Красный Маяк, кад № 32:28:0021	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-23-455-000036
359	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	пер Правды, д 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-000921
360	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	пер. Ржевского д.7а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000922
361	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	по ул Баграмяна, д. 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-000138
362	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	пер. Ковшовский, д. 12А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000050
363	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Чайковского, д 111Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000051
364	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Березовая, кад № 32:28:0014310:1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000859
365	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Березовая, участок 32	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000052
366	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Березовая, уч. 91	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-000923
367	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Березовая, уч 37	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000037
368	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Верхне-Заречная, кад 32:28:00318	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-23-455-000038
369	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Нижне-Заречная, д 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-23-455-000039
370	г. Брянск	г. Брянск	строительство газораспределительной	ул Нижне-Заречная, стр 65	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-22-455-000924
371	г. Брянск	г. Брянск	установка пункта редуцирования газа	ул Нижне-Заречная, стр 65	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-22-455-000924
372	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Нижне-Заречная, стр 65	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-22-455-000924
373	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Нижне-Заречная, д 61	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-22-455-000925
374	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Нижне-Заречная, д 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000053
375	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Нижне-Заречная, д 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-22-455-000054
376	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Нижне-Заречная, д 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-22-455-000926
377	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Нижне-Заречная, кад.№32:28:0023	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-23-455-000875
378	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Шмидта, д 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000055
379	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Шмидта, кад. 32:28:0013713:102	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000927
380	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Озерная, д 13А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000040
381	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Озерная, д 36Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-000928
382	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	пер. Ореховый д.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000056
383	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Трофименко, уч 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000929
384	г. Брянск	г. Брянск	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул. Щукина д.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-21-455-000190
385	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Щукина, кад № 32:28:0032414:156	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000041
386	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Успенская, д 37	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-000218
387	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	по ул Фадеева, д 58А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000222
388	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул.Фрунзе, д.5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-22-455-000931
389	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Коммунальная, д 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000042
390	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	по ул.Коммунальная, 81	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000223

391	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	по ул Клары Цеткин, д 51А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000224
392	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул.Комсомольская, д. 72 А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000932
393	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Пархоменко, кад № 32:28:004081	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000043
394	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Петровская, кад № 32:28:0014702	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000044
395	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Прудная, д 1Е	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000045
396	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Прудная, д 59	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000046
397	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Прудная, д 43А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000884
398	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Плодородная, д 42А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000933
399	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Прохладная, д 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-000934
400	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	по ул.Рихарда Зорге, 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000230
401	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Чехова, д 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-002120
402	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Чернышевского, кад № 32:28:0031706-581	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000047
403	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул. Чернышевского, д. 1а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-000935
404	г. Брянск	г. Брянск	прокол (ГНБ и бестраншейный способ)	ул. Чернышевского, д. 1а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-000935
405	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Чернышевского, д 3А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-000936
406	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Чернышевского, д 9А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-000937
407	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Чернышевского, д 129	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-000938
408	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	по ул.Чернышевского, 102	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000231
409	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Кольцевая, д 58	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000870
410	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	по ул.Кольцевая кад.№ 32:28:004280	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000235
411	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	пер 1-й Демьяна Бедного, д 18А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000939
412	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	пер Бежицкий, д 47Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000940
413	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	пер Июльский, д 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000048
414	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	пер Кольцова, д 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000941
415	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	пр-кт Станке Димитрова, д 106М	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000049
416	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	проезд Чехова, кад № 32:28:0042429	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000050
417	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Калинина, д 12Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000051
418	г. Брянск	г. Брянск	прокол (ГНБ и бестраншейный способ)	ул Калинина, д 12Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000051
419	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул.Калинина, 189А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-21-455-000236
420	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Калинина, д 268А/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-22-455-000942
421	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Карьерная, д 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000943
422	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Спартакoвская, д 17/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000054
423	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Тенишевой, д 69	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000055
424	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Тенишева, кад № 32:28:0014012:	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000888
425	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Тенишева, кад № 32:28:0014016:	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июль	032-23-455-000889
426	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	тер СО Октябрьское, уч. 421	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-22-455-000944
427	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	тер ГО Радуга, д 128	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000945
428	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	тер СО Богатырь, уч 158	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-22-455-000946
429	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	тер СО Дормаш-2, уч 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-22-455-000947
430	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	тер СО Заречное, д 47	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	ноябрь	032-22-455-000948
431	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	тер СО Заречное, д 47	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	ноябрь	032-22-455-000948
432	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	тер СО Заречное, д 124а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	ноябрь	032-22-455-000948
433	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	тер СО Заречное, д 124а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	ноябрь	032-22-455-000948
434	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	тер СО Заречное, д 144	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	ноябрь	032-22-455-000948
435	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	тер СО Заречное, д 144	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	ноябрь	032-22-455-000948

481	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Некрасова, кад № 32:28:0031306:2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000158
482	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Ярославского, кад. № 32:28:001371	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000893
483	г. Брянск	г. Брянск	строительство газопровода-ввода	ул Чернышевского, д 131В	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000959
484	г. Брянск	рп. Белые Берега	строительство газопровода-ввода	ул 2-я Брянская, д 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000960
485	г. Брянск	рп. Белые Берега	строительство газопровода-ввода	ул 1 Мая, д № 18/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000063
486	г. Брянск	рп. Белые Берега	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул 1 Мая, д № 18/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000063
487	г. Брянск	рп. Белые Берега	строительство газопровода-ввода	ул.8 Марта д.16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000173
488	г. Брянск	рп. Белые Берега	строительство газопровода-ввода	ул 8 Марта, д 22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000961
489	г. Брянск	рп. Белые Берега	строительство газопровода-ввода	ул. Урицкого д.8 рп	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000174
490	г. Брянск	рп. Белые Берега	строительство газопровода-ввода	ул Софийская, д 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000178
491	г. Брянск	рп. Белые Берега	строительство газопровода-ввода	ул Софийская, д 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000179
492	г. Брянск	рп. Белые Берега	строительство газопровода-ввода	ул Комсомольская, д 37А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000180
493	г. Брянск	рп. Белые Берега	строительство газопровода-ввода	ул Куйбышева, д 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000064
494	г. Брянск	рп. Белые Берега	строительство газопровода-ввода	ул Куйбышева, д 47	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-000962
495	г. Брянск	рп. Белые Берега	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная, кад 32:02:0530305:18, уч	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	январь	032-22-455-002122
496	г. Брянск	рп. Белые Берега	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул Кирова, д 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000176
497	г. Брянск	рп. Белые Берега	строительство газопровода-ввода	ул Матросова, д 24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-000963
498	г. Брянск	рп. Белые Берега	строительство газопровода-ввода	ул. Димитрова ул, д. 22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000067
499	г. Брянск	рп. Белые Берега	строительство газопровода-ввода	ул Димитрова, уч 27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000964
500	г. Брянск	рп. Белые Берега	строительство газопровода-ввода	ул Димитрова, д 34А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000965
501	г. Брянск	рп. Белые Берега	строительство газопровода-ввода	ул Димитрова, д 27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000894
502	г. Брянск	рп. Белые Берега	строительство газопровода-ввода	пер Урицкого, д 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000065
503	г. Брянск	рп. Белые Берега	строительство газопровода-ввода	проезд Карла Маркса, д 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000066
504	г. Брянск	рп. Белые Берега	строительство газопровода-ввода	проезд Горького, д 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-000966
505	г. Брянск	рп. Белые Берега	строительство газопровода-ввода	проезд 5-й 8 Марта, д 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000967
506	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	пер 2-й Строителей, д 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-000889
507	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Вокзальная, кад № 32:28:0041206:	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000067
508	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Вокзальная, д 8/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000897
509	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Горького, д 42	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-000968
510	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	пер Горького, д 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000896
511	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул.Островского, д. №9 А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000152
512	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Островского, д 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000969
513	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Новая, д. 12/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000068
514	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул 2-й Пятилетки, д 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-000970
515	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Песчаная, д 6А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000903
516	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Песчаная, уч 22А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000971
517	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Пролетарская, д 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000972
518	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	Пролетарская ул, д. 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000153
519	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул.Пролетарская, 29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000973
520	г. Брянск	рп. Большое Полпи	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Пролетарская, 29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000973
521	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Пролетарская, д 48	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000974
522	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул.Молокова, д.19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000159
523	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерская уч.37а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-000975
524	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерская д.68	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000154
525	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Пионерская, кад № 32:28:0041808	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000905

526	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	пер. 1-й Российский д.10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000155
527	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная,кад. № 32:28:002410	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000157
528	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул. Центральной д.33А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-000976
529	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 55	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000062
530	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 42	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000063
531	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	пер.Новый, кад. № 32:28:0023511:11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000162
532	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул.Лермонтова д.15А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000165
533	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	по ул.Октябрьской д.16 рп	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000166
534	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	Октябрьский пер, кад 32:28:0024001:	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-000977
535	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Дачная, кад № 32:28:0023801:314.	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000841
536	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Кирова, д 92А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000898
537	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	по ул Кирова, д 92	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000057
538	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	по ул Владимира Рябка, д 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000058
539	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Зеленая, д 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-23-455-001508
540	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	по ул Зеленая, д 12А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-000059
541	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Пролетарская, уч 98	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000060
542	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	пер 2-й Орджоникидзе, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-000978
543	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	по 3-й Орджоникидзе пер, д. № 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000061
544	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Орджоникидзе, кад. № 32:28:0023	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-000069
545	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Куйбышева, д 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000070
546	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Куйбышева, кад. № 32:28:0023553	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000901
547	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Молодежная, д 9А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000902
548	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Молодежная, д 11А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000026
549	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	Молюкова ул, д. 2А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000062
550	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	Кирпичная ул, д. 43	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000064
551	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Кирпичная, д 23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000899
552	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Кирпичная, кад № 32:28:0023504:	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000900
553	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	пер Хуторской, д 17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000071
554	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Чкалова, д 20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000906
555	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Чкалова, кад № 32:28:0023509:187	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000907
556	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	пер 2-й Шмидта, д 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000895
557	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул Шмидта, д 45	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000072
558	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул 1 Мая, д 75	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000073
559	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	ул 1 Мая, д 32а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000979
560	г. Брянск	рп. Большое Полпи	строительство газопровода-ввода	пер 1 Мая, д 42	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000065
561	г. Брянск	рп. Большое Полпи	врезка на участке заявителя (нулевая в	пер. Новый д.12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000208
562	г. Брянск	рп. Радица-Крылов	строительство газопровода-ввода	пер. Лесной, кад. №32:28:0020424:1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000136
563	г. Брянск	рп. Радица-Крылов	строительство газопровода-ввода	ул Горького ул, д 29 А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000074
564	г. Брянск	рп. Радица-Крылов	строительство газопровода-ввода	пер Мичурина, д 3А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000908
565	г. Брянск	рп. Радица-Крылов	строительство газопровода-ввода	ул Ленина, д 30/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000909
566	г. Брянск	рп. Радица-Крылов	строительство газопровода-ввода	ул Энтузиастов, кад № 32:28:0022504	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000910
567	г. Брянск	рп. Радица-Крылов	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000075
568	г. Брянск	рп. Радица-Крылов	строительство газопровода-ввода	ул. Кольцова, д 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000076
569	г. Брянск	рп. Радица-Крылов	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, уч 75Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-000077

570	г. Брянск	рп. Радица-Крылов	строительство газопровода-ввода	пер. Некрасова, кад №32:28:0020211	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000078
571	г. Брянск	рп. Радица-Крылов	строительство газопровода-ввода	пер.Некрасова д.54	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-21-455-000169
572	г. Брянск	рп. Радица-Крылов	строительство газопровода-ввода	пер. Халтурина 32:28:0020408:53	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-000980
573	г. Брянск	рп. Радица-Крылов	строительство газопровода-ввода	ул.Первомайская, 16А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-21-455-000170
574	г. Брянск	рп. Радица-Крылов	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д 40А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000981
575	г. Брянск	рп. Радица-Крылов	строительство газопровода-ввода	ул Некрасова, д 47	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-000982
576	г. Брянск	рп. Радица-Крылов	строительство газопровода-ввода	ул Некрасова, д 58	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000052
577	г. Брянск	рп. Радица-Крылов	строительство газопровода-ввода	ул Некрасова, д 93	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000066
578	г. Брянск	рп. Радица-Крылов	строительство газопровода-ввода	ул Некрасова, д 105	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-000983
579	г. Сельцо	г. Сельцо	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, д. № 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000068
580	г. Сельцо	г. Сельцо	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул.Дружбы д.53	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000248
581	г. Сельцо	г. Сельцо	строительство газопровода-ввода	ул. Дмитрия Каменева, з/у 5А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000241
582	г. Сельцо	г. Сельцо	строительство газопровода-ввода	Ленина ул., д. 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000984
583	г. Сельцо	г. Сельцо	строительство газопровода-ввода	ул Матросова, д 1А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000079
584	г. Сельцо	г. Сельцо	врезка на участке заявителя (нулевая	ул Моховая, уч 56	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000080
585	г. Сельцо	г. Сельцо	строительство газопровода-ввода	ул Мичурина, д 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000985
586	г. Сельцо	г. Сельцо	строительство газопровода-ввода	ул Свободы, д 20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-000986
587	г. Сельцо	г. Сельцо	строительство газопровода-ввода	ул Сенная, д 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000081
588	г. Сельцо	г. Сельцо	строительство газопровода-ввода	ул. Сенной 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000243
589	г. Сельцо	г. Сельцо	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Сенной 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000243
590	г. Сельцо	г. Сельцо	строительство газопровода-ввода	ул. Сенной 66	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000243
591	г. Сельцо	г. Сельцо	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Сенной 66	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000243
592	г. Сельцо	г. Сельцо	строительство газопровода-ввода	ул Строителей, д 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-000987
593	г. Сельцо	г. Сельцо	строительство газопровода-ввода	ул Промплощадка, д 12, кв 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-22-455-000988
594	г. Сельцо	г. Сельцо	установка пункта редуцирования газа	ул Промплощадка, д 12, кв 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-22-455-000988
595	г. Сельцо	г. Сельцо	строительство газопровода-ввода	пер. Пушкина, д. 17/2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000244
596	г. Сельцо	г. Сельцо	строительство газопровода-ввода	ул.Речная, 20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-21-455-000250
597	г. Сельцо	г. Сельцо	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Речная, 20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-21-455-000250
598	г. Сельцо	г. Сельцо	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000245
599	г. Сельцо	г. Сельцо	строительство газопровода-ввода	ул Озерная, кад № 32:32:0020210:151	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июль	032-23-455-000913
600	г. Сельцо	г. Сельцо	строительство газопровода-ввода	ул Школьная, д 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000914
601	г. Сельцо	г. Сельцо	строительство газопровода-ввода	пер Пушкина, д 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000911
602	г. Сельцо	г. Сельцо	строительство газопровода-ввода	пер Свободы, д 29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000912
603	г. Сельцо	г. Сельцо	строительство газопровода-ввода	Суворова ул., д. 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000242
604	г. Сельцо	г. Сельцо	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Суворова ул., д. 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000242
605	р-н. Брянский	д. Антоновка	строительство газопровода-ввода	ул.Островского, уч.13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000301
606	р-н. Брянский	д. Антоновка	строительство газопровода-ввода	ул. Ломоносова, д. 111	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-21-455-000306
607	р-н. Брянский	д. Антоновка	строительство газопровода-ввода	по пер 1-й Тютчева, д 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000074
608	р-н. Брянский	д. Антоновка	строительство газопровода-ввода	пер 3-й Тютчева, д 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-000989
609	р-н. Брянский	д. Антоновка	строительство газопровода-ввода	ул.Островского, уч.24А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000303
610	р-н. Брянский	д. Антоновка	строительство газопровода-ввода	ул Озерная, д 23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000991
611	р-н. Брянский	д. Антоновка	строительство газопровода-ввода	по ул. Ломоносова д.54	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000307
612	р-н. Брянский	д. Антоновка	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 28А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000783
613	р-н. Брянский	д. Антоновка	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000992

614	р-н. Брянский	д. Антоновка	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 59	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000993
615	р-н. Брянский	д. Антоновка	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д 117	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000308
616	р-н. Брянский	д. Антоновка	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 93	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000082
617	р-н. Брянский	д. Антоновка	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 98	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000994
618	р-н. Брянский	д. Антоновка	строительство газопровода-ввода	ул Ромашина, кад № 32-01-00000000	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000083
619	р-н. Брянский	д. Антоновка	строительство газопровода-ввода	ул Ромашина уч 113Б, кад. № 32:02:0	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000084
620	р-н. Брянский	д. Антоновка	строительство газопровода-ввода	ул Сельская, д 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-22-455-000996
621	р-н. Брянский	п. Антоновка	строительство газопровода-ввода	ул Антоновская, кад № 32:02:0400106	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000823
622	р-н. Брянский	п. Антоновка	строительство газопровода-ввода	пер 2-й Антоновский, д 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000990
623	р-н. Брянский	п. Антоновка	строительство газопровода-ввода	по пер. 2-й Антоновский д.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-21-455-000491
624	р-н. Брянский	п. Батагово	строительство газопровода-ввода	ул Вокзальная, д 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000997
625	р-н. Брянский	п. Батагово	строительство газопровода-ввода	ул Вокзальная, д 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000998
626	р-н. Брянский	п. Батагово	строительство газопровода-ввода	Рокоссовского ул, д. 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-001215
627	р-н. Брянский	п. Батагово	строительство газопровода-ввода	ул Почтовая, д 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000085
628	р-н. Брянский	п. Батагово	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001069
629	р-н. Брянский	п. Батагово	строительство газопровода-ввода	Круговая ул, д. 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000157
630	р-н. Брянский	п. Зайцев Двор	строительство газопровода-ввода	ул Луговая, д 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000086
631	р-н. Брянский	п. Зайцев Двор	строительство газопровода-ввода	ул Луговая, д 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000087
632	р-н. Брянский	п. Лесозавод	строительство газопровода-ввода	поселок Лесозавод, д 17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000088
633	р-н. Брянский	п. Лесозавод	строительство газопровода-ввода	поселок Лесозавод, д 16/2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000978
634	р-н. Брянский	д. Бетово	строительство газопровода-ввода	ул Заречная, д 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-001213
635	р-н. Брянский	д. Бетово	строительство газопровода-ввода	ул Заречная, кад № 32:02:0130203:39	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000915
636	р-н. Брянский	д. Бетово	строительство газопровода-ввода	по ул. Заречной,д.8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-000251
637	р-н. Брянский	д. Бобылево	строительство газопровода-ввода	ул Озерная, д 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-000999
638	р-н. Брянский	д. Буда	строительство газопровода-ввода	ул Космическая, д 71	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000089
639	р-н. Брянский	д. Буда	строительство газопровода-ввода	по ул. Космической, д.84	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000474
640	р-н. Брянский	д. Буда	строительство газопровода-ввода	по ул. Матвеевской,д.7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000253
641	р-н. Брянский	д. Буда	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	по ул. Матвеевской,д.7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000253
642	р-н. Брянский	д. Буда	строительство газопровода-ввода	по ул Космическая, д 61	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000105
643	р-н. Брянский	д. Глаженка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д 30А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-001506
644	р-н. Брянский	д. Глаженка	строительство газопровода-ввода	ул Ленина, д 42	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000090
645	р-н. Брянский	д. Глаженка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.29А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000458
646	р-н. Брянский	д. Глаженка	строительство газопровода-ввода	ул Ленина, д 12А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000922
647	р-н. Брянский	д. Глаженка	строительство газопровода-ввода	ул Молодежная, д 22Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000923
648	р-н. Брянский	д. Глаженка	строительство газопровода-ввода	ул Полевая, д 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000924
649	р-н. Брянский	д. Глаженка	строительство газопровода-ввода	ул Пролетарская, д 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000459
650	р-н. Брянский	д. Глаженка	строительство газопровода-ввода	Дзержинского ул, уч. 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000255
651	р-н. Брянский	д. Глаженка	строительство газопровода-ввода	10-й Лесной проезд, д 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001000
652	р-н. Брянский	д. Глаженка	строительство газопровода-ввода	11-й Лесной проезд, д 27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000257
653	р-н. Брянский	д. Глаженка	строительство газопровода-ввода	Дзержинского ул, д. 20/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000100
654	р-н. Брянский	д. Глаженка	строительство газопровода-ввода	Дзержинского ул, д. 20/2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-002123
655	р-н. Брянский	д. Глаженка	строительство газопровода-ввода	9-й Лесной проезд, д 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000920
656	р-н. Брянский	д. Глаженка	строительство газопровода-ввода	15-й Садовый проезд, д 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000916
657	р-н. Брянский	д. Глаженка	строительство газопровода-ввода	23-й Садовый проезд, д 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июль	032-23-455-000917
658	р-н. Брянский	д. Глаженка	строительство газопровода-ввода	4-й Лесной проезд, д 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000918

704	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул Объездная, д 97	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000266
705	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная, земельный участок 29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000258
706	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул Цветочная, д 37	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000109
707	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул Цветочная, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000110
708	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул Цветочная, д 14А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000111
709	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная, д. 80 Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000155
710	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул Цветочная, кад № 32:02:0030235:5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-001006
711	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул Цветочная, д 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001007
712	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная, 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000461
713	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул Цветочная, д 43	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001008
714	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул Цветочная, уч 52Г, кад. №32:02:0030234:650	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001009
715	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная, д.58	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001010
716	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул Цветочная, д 97	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001011
717	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул Дачная, уч 66 (кад. 32:02:0030234:650)	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-001012
718	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул Дачная, д 129	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-001013
719	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул Дачная, д 154	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001014
720	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул Дачная, кад № 32:02:0030234:650	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000927
721	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул Деснянская, кад. № 32:02:0030222	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июль	032-23-455-000928
722	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул Деснянская, д 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001015
723	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул Деснянская, д 203	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-001016
724	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул Дружбы, д 73	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000112
725	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	по ул. Дружбы, 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-000526
726	р-н. Брянский	д. Добрунь	установка пункта редуцирования газа	по ул. Дружбы, 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-000526
727	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	по ул. Дружбы, 37	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-000546
728	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	по Дружбы, 66	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-000551
729	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	по Дружбы, 36	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-000552
730	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	по ул. Дружбы, уч.53	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000156
731	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул Зеленая, уч 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001017
732	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, д 50а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-001018
733	р-н. Брянский	д. Добрунь	строительство газопровода-ввода	снт сдт Сигнал, д 189	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001019
734	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	Новая ул., д 30	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-000145
735	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	пер.Новый, кад№32:02:0080711:724	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000269
736	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	Новый пер, д 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001020
737	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	пер Новый, д. 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001021
738	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Пушкина, д 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000938
739	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Пушкина, д 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-000939
740	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Пушкина, д 17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001022
741	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Генерала Карбышева, д 22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001023
742	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Генерала Лукина, д 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001024
743	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Заповедная, уч 28а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001025
744	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул. Жукова, д.4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000271
745	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул.Жукова, д.12А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-001026
746	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Жукова, д 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000113
747	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Гагарина, кад. № 32:02:0080711:95	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000933
748	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Гагарина, д 17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000114

749	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Объездная, д 179	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-001027
750	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Пограничная, д 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001028
751	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Садовая, кад. №32:02:0080711:55	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000817
752	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Сосновская, уч 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-001029
753	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газораспределительной	ул Сосновская, д 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000272
754	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Сосновская, д 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000272
755	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Луговая, д 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000115
756	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Луговая, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000071
757	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Брянская, кад №32:02:0080708:16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-23-455-000116
758	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Брянская, д 49а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000117
759	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул. Брянская, д. 71	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000126
760	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул. Брянская, д. 49 Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000127
761	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Клинцовская, д 20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000118
762	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Клинцовская, д 27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000119
763	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Клинцовская, кад № 32:02:0080711:1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000934
764	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Кутузова, кад. № 32:02:0080711:1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000935
765	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Кутузова, кад № 32:02:0080711:98	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000120
766	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул. Кутузова, д. 37	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000128
767	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Кутузова, уч 40а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001030
768	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Мира, д 17а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000936
769	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Мира, кад № 32:02:0080711:720.	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000937
770	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Мира, з/у 10Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-23-455-000121
771	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Мира, д 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000125
772	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Нахимова, д 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-001031
773	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул. Нахимова, д. 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000129
774	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Нахимова, кад № 32:02:0080711:9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000122
775	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Янтарная, уч 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001032
776	р-н. Брянский	д. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Янтарная, уч 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001033
777	р-н. Брянский	д. Колтово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-000273
778	р-н. Брянский	д. Колтово	строительство газопровода-ввода	ул Карла Маркса, д 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-001034
779	р-н. Брянский	д. Курнявцево	строительство газопровода-ввода	ул Дружбы, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001035
780	р-н. Брянский	д. Курнявцево	строительство газопровода-ввода	ул Дружбы, кад № 32:02:0172601:280	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000123
781	р-н. Брянский	д. Курнявцево	строительство газопровода-ввода	ул Дружбы, д 2Б/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000940
782	р-н. Брянский	д. Курнявцево	строительство газопровода-ввода	ул Дружбы, д 2Б/2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000941
783	р-н. Брянский	д. Курнявцево	строительство газопровода-ввода	ул.Сосновая, уч.7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-001036
784	р-н. Брянский	д. Курнявцево	строительство газопровода-ввода	ул Первомайская, д 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000124
785	р-н. Брянский	д. Курнявцево	строительство газопровода-ввода	ул.Первомайская, уч. 5А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000274
786	р-н. Брянский	д. Курнявцево	строительство газопровода-ввода	Октябрьский пер, д 38	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001037
787	р-н. Брянский	д. Курнявцево	строительство газопровода-ввода	пер.Октябрьский, д.40	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-000277
788	р-н. Брянский	д. Курнявцево	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежной,д.10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-000278
789	р-н. Брянский	д. Курнявцево	строительство газопровода-ввода	ул Заречная, уч 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000125
790	р-н. Брянский	д. Курнявцево	строительство газопровода-ввода	ул Заречная, д 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000126
791	р-н. Брянский	д. Курнявцево	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, д. 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000072
792	р-н. Брянский	д. Курнявцево	строительство газопровода-ввода	ул Заречная, д 13а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000073
793	р-н. Брянский	д. Меркульево	строительство газопровода-ввода	ул Гагарина, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000110

794	р-н. Брянский	д. Меркульево	строительство газопровода-ввода	ул Советская, уч 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001038
795	р-н. Брянский	д. Меркульево	строительство газопровода-ввода	ул Ворошилова, д 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-23-455-000127
796	р-н. Брянский	д. Молотино	строительство газопровода-ввода	ул Школьная, д 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-000128
797	р-н. Брянский	д. Молотино	строительство газопровода-ввода	ул Овражная, уч 3а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-001039
798	р-н. Брянский	д. Новониколаевка	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000942
799	р-н. Брянский	д. Новониколаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000152
800	р-н. Брянский	д. Новониколаевка	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.б.	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000153
801	р-н. Брянский	д. Сельцо	строительство газопровода-ввода	ул Садовая, д 42	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000129
802	р-н. Брянский	д. Сельцо	строительство газопровода-ввода	ул Садовая, д 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001040
803	р-н. Брянский	д. Сельцо	строительство газопровода-ввода	Речная ул , д.31А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000280
804	р-н. Брянский	д. Сельцо	строительство газопровода-ввода	Речная ул, д. 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000069
805	р-н. Брянский	д. Сельцо	строительство газопровода-ввода	Речная ул, д. 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000070
806	р-н. Брянский	д. Сельцо	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 32	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001042
807	р-н. Брянский	д. Сельцо	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 45	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001043
808	р-н. Брянский	д. Староселье	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 46	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-22-455-001044
809	р-н. Брянский	д. Староселье	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 178	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-22-455-001045
810	р-н. Брянский	д. Смольянь	строительство газопровода-ввода	ул Веселая, д 23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000822
811	р-н. Брянский	д. Смольянь	строительство газопровода-ввода	ул Веселая, кад № 32:02:0350402:446	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000243
812	р-н. Брянский	д. Смольянь	строительство газопровода-ввода	ул Сельская, д 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001046
813	р-н. Брянский	д. Смольянь	строительство газопровода-ввода	ул. Сельская, д.38	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-000281
814	р-н. Брянский	д. Стаево	строительство газопровода-ввода	ул Стаевская, уч 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001047
815	р-н. Брянский	д. Стаево	строительство газопровода-ввода	ул.Луговая, 66 Г	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-000282
816	р-н. Брянский	д. Стекланная Ради	строительство газопровода-ввода	ул Лесина, д 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000130
817	р-н. Брянский	д. Стекланная Ради	строительство газопровода-ввода	ул Набережная, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000131
818	р-н. Брянский	д. Стекланная Ради	строительство газопровода-ввода	ул Комсомольская, д 43	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000132
819	р-н. Брянский	д. Стекланная Ради	строительство газопровода-ввода	по ул. Комсомольской,д.123	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000285
820	р-н. Брянский	д. Стекланная Ради	строительство газопровода-ввода	ул Комсомольская, д 97	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000287
821	р-н. Брянский	д. Стекланная Ради	строительство газопровода-ввода	ул Комсомольская, д 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000943
822	р-н. Брянский	д. Стекланная Ради	строительство газопровода-ввода	ул Партизанская, д 60г	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001048
823	р-н. Брянский	д. Тешенечи	строительство газопровода-ввода	ул Овражная, д 55	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000133
824	р-н. Брянский	д. Тешенечи	строительство газопровода-ввода	ул Овражная, уч 28А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000134
825	р-н. Брянский	д. Тешенечи	строительство газопровода-ввода	ул Овражная, д 23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	сентябрь	032-22-455-001049
826	р-н. Брянский	д. Тешенечи	строительство газопровода-ввода	ул Овражная, д 18 к б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	сентябрь	032-22-455-001050
827	р-н. Брянский	д. Тешенечи	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул Овражная, д 18 к б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	сентябрь	032-22-455-001050
828	р-н. Брянский	д. Тешенечи	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул Овражная, д 52Е	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	февраль	032-23-455-000953
829	р-н. Брянский	д. Тешенечи	строительство газопровода-ввода	ул Овражная, д 46Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-001051
830	р-н. Брянский	д. Тешенечи	установка пункта редуцирования газа	1-й Овражный пер, д 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-22-455-001052
831	р-н. Брянский	д. Тешенечи	строительство газопровода-ввода	1-й Овражный пер, д 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-22-455-001052
832	р-н. Брянский	д. Тешенечи	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	1-й Овражный пер, д 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-22-455-001052
833	р-н. Брянский	д. Тешенечи	строительство газопровода-ввода	по ул. Вишневой,д.629	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000289
834	р-н. Брянский	д. Тешенечи	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	по ул. Вишневой,д.629	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000289
835	р-н. Брянский	д. Тешенечи	строительство газопровода-ввода	ул Вишневая, д 715	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-001053
836	р-н. Брянский	д. Тешенечи	строительство газопровода-ввода	ул Дачная, д 77А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	сентябрь	032-22-455-001054
837	р-н. Брянский	д. Тешенечи	строительство газопровода-ввода	ул Заозерная, д 34	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-000135
838	р-н. Брянский	д. Тешенечи	строительство газопровода-ввода	ул Заозерная, д 6Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-001055

839	р-н. Брянский	д. Тешенечи	строительство газопровода-ввода	ул Заозерная, д 15В	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001056
840	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	ул Строителей, уч. 22А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001057
841	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	ул Строителей д 44/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001058
842	р-н. Брянский	д. Тиганово	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул Зареченская, кад. № 32:02:003041	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-000944
843	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	д. Тиганово, кад.№ 32:02:0300104:68	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001059
844	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	ул А.Миненко, д.64 А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-001060
845	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	ул А.Миненко, д 123А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001061
846	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	ул А.Миненко, уч 181	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001062
847	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	ул А.Миненко, д 158	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000136
848	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	ул А.Миненко, д 135	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000137
849	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	ул А.Миненко, д 177Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000138
850	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	ул Строителей, д 34	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000949
851	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	ул Строителей, кад. № 32:02:0300104	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000950
852	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	ул Строителей, кад № 32:02:0030408:	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000139
853	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	ул Строителей, уч 17А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000140
854	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	ул. Строителей, д.18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000291
855	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	по ул Строителей, д 58	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000112
856	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	ул Садовая, д 29А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000141
857	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	ул Садовая, кад №32:02:0030405:229	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000142
858	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	ул Садовая, д 5А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001063
859	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	по ул Садовая, д 61	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-000488
860	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	ул Садовая, д 144А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000946
861	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	ул Садовая, д 96	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000947
862	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	ул Садовая, кад № 32:02:0030407:194	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000948
863	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	ул им Е.И.Михеева, кад № 32:02:0030	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	октябрь	032-23-455-000945
864	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	им Е.И.Михеева, д. 4А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000111
865	р-н. Брянский	д. Тиганово	строительство газопровода-ввода	по ул. Сосновой,д.11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000292
866	р-н. Брянский	д. Толвинка	строительство газопровода-ввода	ул Толвинская, д № 15/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000951
867	р-н. Брянский	д. Толвинка	строительство газопровода-ввода	ул Толвинская, кад № 32:02:0070904:	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000952
868	р-н. Брянский	д. Толвинка	строительство газопровода-ввода	по ул Толвинской, д 37	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000297
869	р-н. Брянский	д. Толвинка	строительство газопровода-ввода	ул.Толвинская, д.23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000298
870	р-н. Брянский	д. Толвинка	строительство газопровода-ввода	Толвинская ул, д. 72	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001064
871	р-н. Брянский	д. Толвинка	строительство газопровода-ввода	Толвинская ул, д. № 95	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000114
872	р-н. Брянский	д. Толвинка	строительство газопровода-ввода	тер ЖК Подмосковье, ул Арбат, д 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-22-455-001065
873	р-н. Брянский	д. Толвинка	строительство газопровода-ввода	тер ЖК Подмосковье, ул Арбат, д 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-22-455-001066
874	р-н. Брянский	д. Толвинка	строительство газораспределительной	тер ЖК Подмосковье, уч.9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-22-455-000113
875	р-н. Брянский	д. Толвинка	строительство газопровода-ввода	тер ЖК Подмосковье, уч.9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-22-455-000113
876	р-н. Брянский	д. Толвинка	установка пункта редуцирования газа	тер ЖК Подмосковье, уч.9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-22-455-000113
877	р-н. Брянский	д. Трубочино	строительство газопровода-ввода	ул Молодежная, д 52	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000143
878	р-н. Брянский	д. Трубочино	строительство газопровода-ввода	по ул Трубочинская, д 19В	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-000490
879	р-н. Брянский	д. Трубочино	строительство газопровода-ввода	по ул.Трубочинская, 26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-000529
880	р-н. Брянский	д. Трубочино	строительство газопровода-ввода	д, Трубочинская ул, д. 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000130
881	р-н. Брянский	д. Трубочино	строительство газопровода-ввода	ул Трубочинская, д 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-001067
882	р-н. Брянский	д. Трубочино	строительство газопровода-ввода	ул Трубочинская, кад 32:02:0030903:9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001068
883	р-н. Брянский	п. Большевик	строительство газопровода-ввода	ул Дружная, д. 17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-22-455-001070

974	р-н. Брянский	п. Козелкино	строительство газопровода-ввода	ул Лесная, д 51	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-001106
975	р-н. Брянский	п. Козелкино	строительство газопровода-ввода	по ул. Лесная д. 40Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000154
976	р-н. Брянский	п. Корчминка	строительство газопровода-ввода	по пр-д 1 Гагарина, д.25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-21-455-000320
977	р-н. Брянский	п. Корчминка	строительство газопровода-ввода	по ул Гагарина, д 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000079
978	р-н. Брянский	п. Кузьмино	строительство газопровода-ввода	пр-зд. 2-й Высоцкого, уч.23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000323
979	р-н. Брянский	п. Кузьмино	строительство газопровода-ввода	ул Высоцкого, д.5а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-001107
980	р-н. Брянский	п. Кузьмино	строительство газопровода-ввода	по ул. Высоцкого, д. 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000324
981	р-н. Брянский	п. Кузьмино	строительство газопровода-ввода	ул Грибоедова, д 34	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000975
982	р-н. Брянский	п. Кузьмино	строительство газопровода-ввода	ул Депутатская, д 49А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000976
983	р-н. Брянский	п. Кузьмино	строительство газопровода-ввода	ул Депутатская, д 59	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001108
984	р-н. Брянский	п. Кузьмино	строительство газопровода-ввода	ул Лескова, кад. №32:02:0220212:227	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-001109
985	р-н. Брянский	п. Кузьмино	строительство газопровода-ввода	ул.Пушкина, д.№42	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000327
986	р-н. Брянский	п. Кузьмино	строительство газопровода-ввода	ул Высоцкого, д 9Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000468
987	р-н. Брянский	п. Кузьмино	строительство газопровода-ввода	ул.Советская, д.14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-001110
988	р-н. Брянский	п. Кузьмино	строительство газопровода-ввода	ул.Солнечная, з/у 28Г	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-001111
989	р-н. Брянский	п. Кузьмино	строительство газопровода-ввода	ул. Тургенева, 69	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-001112
990	р-н. Брянский	п. Кузьмино	строительство газопровода-ввода	ул Тургенева, кад 32:02:0220207:438.	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-001113
991	р-н. Брянский	п. Кузьмино	строительство газопровода-ввода	ул Толстого, д 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000977
992	р-н. Брянский	п. Кузьмино	строительство газопровода-ввода	Толстого ул, уч 308	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000107
993	р-н. Брянский	п. Кузьмино	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, кад № 32:02:0220201	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000155
994	р-н. Брянский	п. Мичуринский	строительство газопровода-ввода	ул Магистральная, д 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000156
995	р-н. Брянский	п. Мичуринский	строительство газопровода-ввода	п. Мичуринский, кад № 32:02:0390106:121	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-23-455-000157
996	р-н. Брянский	п. Мичуринский	установка пункта редуцирования газа	п. Мичуринский, кад № 32:02:0390106:121	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-23-455-000157
997	р-н. Брянский	п. Мичуринский	врезка на участке заявителя (пулевая	ул Андриюшина, уч 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-23-455-000159
998	р-н. Брянский	п. Мичуринский	строительство газопровода-ввода	ул Андрея Рублева, кад № 32:02:0050	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000160
999	р-н. Брянский	п. Мичуринский	строительство газопровода-ввода	ул.Победы, д.21А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000329
1000	р-н. Брянский	п. Мичуринский	строительство газопровода-ввода	ул Победы, кад 32:02:0390106:1023	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-23-455-001571
1001	р-н. Брянский	п. Мичуринский	строительство газопровода-ввода	ул Победы, д 23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001115
1002	р-н. Брянский	п. Мичуринский	строительство газопровода-ввода	ул Победы, уч 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001116
1003	р-н. Брянский	п. Мичуринский	строительство газопровода-ввода	ул Надежды, кад. №32:02:0172204:26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-001117
1004	р-н. Брянский	п. Мичуринский	строительство газопровода-ввода	по ул. Брянской, д.9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000330
1005	р-н. Брянский	п. Мичуринский	строительство газопровода-ввода	ул.Победы, уч.25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000335
1006	р-н. Брянский	п. Мичуринский	строительство газопровода-ввода	ул Победы, д 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-23-455-000982
1007	р-н. Брянский	п. Мичуринский	строительство газопровода-ввода	ул Полевая, д 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-000983
1008	р-н. Брянский	п. Мичуринский	строительство газопровода-ввода	ул Шоссейная, д 316	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-23-455-000826
1009	р-н. Брянский	п. Мичуринский	строительство газопровода-ввода	ул Шоссейная, д 83	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000984
1010	р-н. Брянский	п. Мичуринский	строительство газопровода-ввода	ул Шоссейная, кад № 32:02:0174606:	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июль	032-23-455-000985
1011	р-н. Брянский	п. Мичуринский	строительство газопровода-ввода	ул Данилинская, д 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-23-455-000827
1012	р-н. Брянский	п. Мичуринский	строительство газопровода-ввода	ул Победы, кад № 32:02:0390106:110	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-23-455-000931
1013	р-н. Брянский	п. Мичуринский	строительство газопровода-ввода	ул Надежды, д 253	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июль	032-23-455-000828
1014	р-н. Брянский	п. Мичуринский	строительство газопровода-ввода	ул Надежды, кад № 32:02:0172203:25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000981
1015	р-н. Брянский	п. Мичуринский	строительство газопровода-ввода	ул.Надежды, 156	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000337
1016	р-н. Брянский	п. Мичуринский	строительство газопровода-ввода	по ул. Надежды,д.303	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000338
1017	р-н. Брянский	п. Мичуринский	строительство газопровода-ввода	ул. Надежды, д.526 Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-001118
1018	р-н. Брянский	п. Мичуринский	строительство газопровода-ввода	ул.Яблонева, з/у26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-000342

1064	р-н. Брянский	п. Нетьинка	строительство газопровода-ввода	2-й Шоссейный проезд, д. 61	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000080
1065	р-н. Брянский	п. Нетьинка	строительство газопровода-ввода	2-й Шоссейный проезд, д 54	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000164
1066	р-н. Брянский	п. Нетьинка	строительство газопровода-ввода	3-й Шоссейный проезд, д 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000165
1067	р-н. Брянский	п. Нетьинка	строительство газопровода-ввода	9-ый Шоссейный, проезд, д. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000081
1068	р-н. Брянский	п. Нетьинка	строительство газопровода-ввода	проезд 16-й Шоссейный, д 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июль	032-23-455-000986
1069	р-н. Брянский	п. Нетьинка	строительство газопровода-ввода	проезд 7-й Шоссейный, д 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000987
1070	р-н. Брянский	п. Нетьинка	строительство газопровода-ввода	16-й Шоссейный пр-д, д 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июль	032-23-455-000988
1071	р-н. Брянский	п. Нетьинка	строительство газопровода-ввода	проезд 10-й Шоссейный, д 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000989
1072	р-н. Брянский	п. Нетьинка	строительство газопровода-ввода	ул Вокзальная, д 5Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000990
1073	р-н. Брянский	п. Нетьинка	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д. 16/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000082
1074	р-н. Брянский	п. Нетьинка	строительство газопровода-ввода	по ул. Советская, д. 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-000083
1075	р-н. Брянский	п. Нетьинка	строительство газопровода-ввода	по ул Кирова, д 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000084
1076	р-н. Брянский	п. Нетьинка	строительство газопровода-ввода	ул Ленина, д 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001135
1077	р-н. Брянский	п. Нетьинка	строительство газопровода-ввода	по ул Ленина, д 7/1,	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000085
1078	р-н. Брянский	п. Новые Даркович	строительство газораспределительной	ул Вишневая, д 258	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000132
1079	р-н. Брянский	п. Новые Даркович	строительство газопровода-ввода	ул Вишневая, д 258	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000132
1080	р-н. Брянский	п. Новые Даркович	строительство газораспределительной	ул Вишневая, д 234	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000132
1081	р-н. Брянский	п. Новые Даркович	строительство газопровода-ввода	ул Вишневая, д 234	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000132
1082	р-н. Брянский	п. Новые Даркович	строительство газораспределительной	ул Вишневая, д 254	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000132
1083	р-н. Брянский	п. Новые Даркович	строительство газопровода-ввода	ул Вишневая, д 254	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000132
1084	р-н. Брянский	п. Новые Даркович	строительство газораспределительной	ул Вишневая, д 241	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000132
1085	р-н. Брянский	п. Новые Даркович	строительство газопровода-ввода	ул Вишневая, д 241	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000132
1086	р-н. Брянский	п. Новые Даркович	строительство газораспределительной	ул Вишневая, уч 249	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000132
1087	р-н. Брянский	п. Новые Даркович	строительство газопровода-ввода	ул Вишневая, уч 249	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000132
1088	р-н. Брянский	п. Новые Даркович	строительство газопровода-ввода	ул Сельская, д 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-000136
1089	р-н. Брянский	п. Новые Даркович	строительство газопровода-ввода	ул Тепличная, д 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001137
1090	р-н. Брянский	п. Новые Даркович	строительство газопровода-ввода	ул Шоссейная, д 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000363
1091	р-н. Брянский	п. Новые Даркович	строительство газопровода-ввода	ул. Тепличной, д. 19 а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000365
1092	р-н. Брянский	п. Новые Даркович	строительство газопровода-ввода	ул Березовая, д 141	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000484
1093	р-н. Брянский	п. Новые Даркович	строительство газопровода-ввода	ул.Тепличная 32:02:0000000:1732	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000532
1094	р-н. Брянский	п. Новые Даркович	строительство газопровода-ввода	Каштановая ул, д. 26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000133
1095	р-н. Брянский	п. Новые Даркович	строительство газопровода-ввода	ул Майская, д 342	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000166
1096	р-н. Брянский	п. Новые Даркович	строительство газопровода-ввода	ул Майская, д 353	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000167
1097	р-н. Брянский	п. Новые Даркович	строительство газопровода-ввода	ул Нижняя, д 437	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000168
1098	р-н. Брянский	п. Новые Даркович	строительство газопровода-ввода	ул 8-я Болвинская, д 156	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000169
1099	р-н. Брянский	п. Новые Даркович	строительство газопровода-ввода	ул Виноградная, кад №32:02:0173108	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-000170
1100	р-н. Брянский	п. Новопокровский	строительство газопровода-ввода	ул Новая, уч 30	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000171
1101	р-н. Брянский	п. Новый Свет	строительство газопровода-ввода	Мирная ул, кад номер 32:02:0070802	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-001138
1102	р-н. Брянский	п. Орловские Дворы	строительство газопровода-ввода	ул Гроздова, д 19, кв 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000991
1103	р-н. Брянский	п. Орловские Дворы	строительство газопровода-ввода	ул Гроздова, д 6, кв 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000992
1104	р-н. Брянский	п. Пальцо	строительство газопровода-ввода	ул.Школьная д.21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000158
1105	р-н. Брянский	п. Пальцо	строительство газопровода-ввода	пер Гагарина, д 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000172
1106	р-н. Брянский	п. Путевка	строительство газопровода-ввода	ул Березовая, кад № 32:02:0220501:1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000173
1107	р-н. Брянский	п. Путевка	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, кад № 32:02:0220304	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000174
1108	р-н. Брянский	п. Путевка	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, уч 144	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-002168

1109	р-н. Брянский	п. Путевка	строительство газопровода-ввода	ул Мичуринская, д 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000175
1110	р-н. Брянский	п. Путевка	строительство газопровода-ввода	ул Брянская, д 39а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001139
1111	р-н. Брянский	п. Путевка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул Брянская, д 39а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001139
1112	р-н. Брянский	п. Путевка	строительство газопровода-ввода	ул Березовая Роща, д 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-21-455-000368
1113	р-н. Брянский	п. Путевка	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул Березовая Роща, д 20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	февраль	032-23-455-000994
1114	р-н. Брянский	п. Путевка	строительство газопровода-ввода	ул Орловская, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000995
1115	р-н. Брянский	п. Путевка	строительство газопровода-ввода	ул Калужская, уч 8А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001140
1116	р-н. Брянский	п. Путевка	строительство газопровода-ввода	ул Калужская, уч.11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-002150
1117	р-н. Брянский	п. Путевка	строительство газопровода-ввода	ул Рославльская, д 3А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-23-455-000996
1118	р-н. Брянский	п. Путевка	строительство газопровода-ввода	ул Рославльская, д 730	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000829
1119	р-н. Брянский	п. Путевка	строительство газопровода-ввода	ул Рославльская, уч 996	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001141
1120	р-н. Брянский	п. Путевка	строительство газопровода-ввода	ул Славянская, д 24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-000176
1121	р-н. Брянский	п. Путевка	строительство газопровода-ввода	ул Славянская, д 346 32:02:0173511:8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-21-455-000476
1122	р-н. Брянский	п. Путевка	строительство газопровода-ввода	сдт Союз, д 329	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-23-455-000993
1123	р-н. Брянский	п. Путевка	строительство газопровода-ввода	снт Кристалл, д 80	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-001142
1124	р-н. Брянский	п. Путевка	строительство газопровода-ввода	снт Снежка, ул Рославльская, д 726	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001143
1125	р-н. Брянский	п. Путевка	строительство газопровода-ввода	Загородная (10-й микрорайон) ул, д.	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000106
1126	р-н. Брянский	п. Путевка	строительство газопровода-ввода	ул Загородная (10-й микрорайон), д 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000177
1127	р-н. Брянский	п. Пятилетка	строительство газопровода-ввода	Вокзальный пер, д. 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000370
1128	р-н. Брянский	п. Пятилетка	строительство газопровода-ввода	ул Куйбышева, д 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-002169
1129	р-н. Брянский	п. Пятилетка	строительство газопровода-ввода	ул Куйбышева, д 33	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000178
1130	р-н. Брянский	п. Пятилетка	строительство газопровода-ввода	ул Куйбышева, д 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001144
1131	р-н. Брянский	п. Пятилетка	строительство газопровода-ввода	ул Куйбышева, д 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001145
1132	р-н. Брянский	п. Пятилетка	строительство газопровода-ввода	ул Сосновый Бор, д 52В	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-000997
1133	р-н. Брянский	п. Пятилетка	строительство газопровода-ввода	ул Сосновый Бор, д 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001146
1134	р-н. Брянский	п. Пятилетка	строительство газопровода-ввода	Сосновый Бор ул, д. 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-21-455-000369
1135	р-н. Брянский	п. Пятилетка	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская, д 34	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001147
1136	р-н. Брянский	п. Пятилетка	строительство газопровода-ввода	по ул.Партизанская, 12А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-21-455-000502
1137	р-н. Брянский	п. Пятилетка	строительство газопровода-ввода	по ул. Партизанская, д. 6А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000115
1138	р-н. Брянский	п. Пятилетка	строительство газопровода-ввода	ул Партизанская, д 3Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000179
1139	р-н. Брянский	п. Пятилетка	строительство газопровода-ввода	ул Пролетарская, д 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-001148
1140	р-н. Брянский	п. Свень	строительство газопровода-ввода	ул Комсомольская, д 19а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001149
1141	р-н. Брянский	п. Свень	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул Комсомольская, кад № 32:02:0150	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-001000
1142	р-н. Брянский	п. Свень	строительство газопровода-ввода	по ул. Клубной 1Б/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000372
1143	р-н. Брянский	п. Свень	строительство газопровода-ввода	по ул. Клубной 1Б/2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000372
1144	р-н. Брянский	п. Свень	строительство газопровода-ввода	ул Клубная, д 17/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000180
1145	р-н. Брянский	п. Свень	строительство газопровода-ввода	ул Молодежная, д 3Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000181
1146	р-н. Брянский	п. Свень	строительство газопровода-ввода	по ул.Молодежная, 40	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000533
1147	р-н. Брянский	п. Свень	строительство газопровода-ввода	ул Молодежная, д 46	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000830
1148	р-н. Брянский	п. Свень	строительство газопровода-ввода	пер Свенский, д 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000999
1149	р-н. Брянский	п. Свень	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул. Свенская, кад. №32:02:01500101:	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-000821
1150	р-н. Брянский	п. Свень	строительство газопровода-ввода	Свенская ул, уч 23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000373
1151	р-н. Брянский	п. Свень	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул,участок 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000374
1152	р-н. Брянский	п. Свень	строительство газопровода-ввода	Клубная ул, д. № 8Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000135
1153	р-н. Брянский	п. Свень-Транспорт	строительство газопровода-ввода	ул Брянская, кад № 32:02:0150213:14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-001001

1154	р-н. Брянский	п. Свень-Транспорт	строительство газопровода-ввода	Брянская ул 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000376
1155	р-н. Брянский	п. Свень-Транспорт	строительство газопровода-ввода	ул Зеленый Бор, д 6А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001150
1156	р-н. Брянский	п. Свень-Транспорт	строительство газопровода-ввода	ул.Зеленой Бор, д 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000377
1157	р-н. Брянский	п. Свень-Транспорт	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Зеленой Бор, д 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000377
1158	р-н. Брянский	п. Свень-Транспорт	строительство газопровода-ввода	по ул.Зеленой Бор 23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000377
1159	р-н. Брянский	п. Свень-Транспорт	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	по ул.Зеленой Бор 23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000377
1160	р-н. Брянский	п. Свень-Транспорт	строительство газопровода-ввода	ул Деповская, д 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001151
1161	р-н. Брянский	п. Свень-Транспорт	строительство газопровода-ввода	ул Транспортная, д 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-001152
1162	р-н. Брянский	п. Свень-Транспорт	строительство газопровода-ввода	Клинцовский пер, д 4А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-002126
1163	р-н. Брянский	п. Свень-Транспорт	строительство газопровода-ввода	ул Клинцовская, д 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-002127
1164	р-н. Брянский	п. Свень-Транспорт	строительство газопровода-ввода	ул Клинцовская, кад № 32:02:015021	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000182
1165	р-н. Брянский	п. Сети	строительство газопровода-ввода	13-й Лесной проезд, д 23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000183
1166	р-н. Брянский	п. Сети	строительство газопровода-ввода	Лесной 4-й проезд, д. уч.8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000378
1167	р-н. Брянский	п. Сети	строительство газопровода-ввода	ул Сетинская, д 19а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-001153
1168	р-н. Брянский	п. Сети	строительство газопровода-ввода	ул Садовая, д. 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000086
1169	р-н. Брянский	п. Сети	строительство газопровода-ввода	ул Садовая, д 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001154
1170	р-н. Брянский	п. Стяжное	строительство газопровода-ввода	пер Лесной, уч 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000184
1171	р-н. Брянский	п. Стяжное	строительство газопровода-ввода	ул Киевская, д 27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-000185
1172	р-н. Брянский	п. Стяжное	строительство газопровода-ввода	ул Киевская, д 38/2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-22-455-001155
1173	р-н. Брянский	п. Фокинское Лесни	строительство газопровода-ввода	Фокинское лесничество, уч.100	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000382
1174	р-н. Брянский	с. Глинищево	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул Октябрьская, кад № 32:02:0010124	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-001004
1175	р-н. Брянский	с. Глинищево	строительство газопровода-ввода	ул Связистов, кад. 32:02:0010101:71	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	октябрь	032-23-455-001005
1176	р-н. Брянский	с. Глинищево	строительство газопровода-ввода	ул Северная, д 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-001006
1177	р-н. Брянский	с. Глинищево	строительство газопровода-ввода	ул Северная, д 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000186
1178	р-н. Брянский	с. Глинищево	строительство газопровода-ввода	ул Северная, кад. № 32:02:0340104:9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-001157
1179	р-н. Брянский	с. Глинищево	строительство газопровода-ввода	ул Сиреневая, д 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-001007
1180	р-н. Брянский	с. Глинищево	строительство газопровода-ввода	ул Сиреневая, д 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-001158
1181	р-н. Брянский	с. Глинищево	строительство газопровода-ввода	ул Солнечная, д 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001159
1182	р-н. Брянский	с. Глинищево	строительство газопровода-ввода	ул Солнечная, д 8А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001160
1183	р-н. Брянский	с. Глинищево	строительство газопровода-ввода	ул Солнечная, уч. 73	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000383
1184	р-н. Брянский	с. Глинищево	строительство газопровода-ввода	ул Заречная, кад. №32:02:0010120:261	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000187
1185	р-н. Брянский	с. Глинищево	строительство газопровода-ввода	пер Заречный, уч 53а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000188
1186	р-н. Брянский	с. Глинищево	строительство газопровода-ввода	Заречный пер, д. № 14Б/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-001161
1187	р-н. Брянский	с. Глинищево	строительство газопровода-ввода	Заречный проезд, уч.3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000384
1188	р-н. Брянский	с. Глинищево	строительство газопровода-ввода	ул П.М.Яшенина, д 44/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001162
1189	р-н. Брянский	с. Глинищево	строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, уч. 10 А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000385
1190	р-н. Брянский	с. Глинищево	строительство газопровода-ввода	ул.Советская, уч.20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000386
1191	р-н. Брянский	с. Глинищево	строительство газопровода-ввода	ул Радужная, уч 3А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000087
1192	р-н. Брянский	с. Глинищево	строительство газопровода-ввода	проезд Согласия, кад № 32:02:03401	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-001002
1193	р-н. Брянский	с. Глинищево	строительство газопровода-ввода	ул Больничная, кад № 32:02:0010125	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-23-455-000831
1194	р-н. Брянский	с. Глинищево	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул Главная, д 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-001003
1195	р-н. Брянский	с. Глинищево	строительство газопровода-ввода	ул Главная, уч 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-22-455-001156
1196	р-н. Брянский	с. Глинищево	строительство газопровода-ввода	ул Главная, д 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000189
1197	р-н. Брянский	с. Глинищево	строительство газопровода-ввода	по ул Главная, д 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000092
1198	р-н. Брянский	д. Городец	строительство газопровода-ввода	ул Школьная, кад. № 32:02:0130301:2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000925

1199	р-н. Брянский	д. Городец	строительство газопровода-ввода	по ул Школьная, д 33б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-000504
1200	р-н. Брянский	с. Госома	строительство газопровода-ввода	по ул.Сельская, 34	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-000536
1201	р-н. Брянский	с. Госома	строительство газопровода-ввода	ул Луговая, д 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-001008
1202	р-н. Брянский	с. Госома	строительство газопровода-ввода	ул Луговая, д. 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000832
1203	р-н. Брянский	с. Госома	строительство газопровода-ввода	ул Луговая, д 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001163
1204	р-н. Брянский	с. Дарковичи	строительство газопровода-ввода	по ул. Веселой, д.8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000505
1205	р-н. Брянский	с. Дарковичи	строительство газопровода-ввода	по ул Веселая, д 27А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-21-455-000506
1206	р-н. Брянский	с. Дарковичи	строительство газопровода-ввода	ул Веселая, уч 55, кад № 32:02:00804	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000190
1207	р-н. Брянский	с. Дарковичи	строительство газопровода-ввода	ул Пролетарская, д 19а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000191
1208	р-н. Брянский	с. Дарковичи	строительство газопровода-ввода	по ул.Пролетарская, 31а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-21-455-000537
1209	р-н. Брянский	с. Дарковичи	строительство газопровода-ввода	ул Пролетарская, д 30б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-001164
1210	р-н. Брянский	с. Дарковичи	строительство газопровода-ввода	Молодежный пер, д. 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000137
1211	р-н. Брянский	с. Дарковичи	строительство газопровода-ввода	пер Молодежный, кад № 32:02:00804	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-001009
1212	р-н. Брянский	с. Дарковичи	строительство газопровода-ввода	ул Родниковая, кад № 32:02:0080415	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-23-455-001010
1213	р-н. Брянский	с. Домашово	строительство газопровода-ввода	по ул. Ноябрьской, д.29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000387
1214	р-н. Брянский	с. Елисеевичи	строительство газопровода-ввода	село Елисеевичи, д 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001165
1215	р-н. Брянский	с. Елисеевичи	строительство газопровода-ввода	село Елисеевичи, уч 60В	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-001166
1216	р-н. Брянский	с. Журиничи	строительство газопровода-ввода	ул Партизанская, д 2б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000192
1217	р-н. Брянский	с. Журиничи	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанской, д.17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000388
1218	р-н. Брянский	с. Журиничи	строительство газопровода-ввода	ул Партизанская, д 29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000483
1219	р-н. Брянский	с. Журиничи	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, д. 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000108
1220	р-н. Брянский	с. Журиничи	строительство газопровода-ввода	ул Партизанская, д 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000109
1221	р-н. Брянский	с. Журиничи	строительство газопровода-ввода	ул Колхозная, д 49	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-001011
1222	р-н. Брянский	с. Журиничи	строительство газопровода-ввода	ул Колхозная, д 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000193
1223	р-н. Брянский	с. Журиничи	строительство газопровода-ввода	ул Колхозная, д 39	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000167
1224	р-н. Брянский	с. Журиничи	строительство газопровода-ввода	ул Шумского, д 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-001168
1225	р-н. Брянский	с. Малое Полпино	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная, д.№27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000389
1226	р-н. Брянский	с. Малое Полпино	строительство газопровода-ввода	Бушуева ул, д. № 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000390
1227	р-н. Брянский	с. Малое Полпино	строительство газопровода-ввода	ул Заводская, д 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-001169
1228	р-н. Брянский	с. Малое Полпино	строительство газопровода-ввода	ул Заводская, д 29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000194
1229	р-н. Брянский	с. Малое Полпино	строительство газопровода-ввода	ул Заводская, д 33	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000195
1230	р-н. Брянский	с. Малое Полпино	строительство газопровода-ввода	ул Коростелева, д 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000196
1231	р-н. Брянский	с. Малое Полпино	строительство газопровода-ввода	ул Коростелева, д 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001170
1232	р-н. Брянский	с. Малое Полпино	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская, д 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000391
1233	р-н. Брянский	с. Малое Полпино	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская, д 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000391
1234	р-н. Брянский	с. Малое Полпино	строительство газопровода-ввода	ул Партизанская, д 24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001171
1235	р-н. Брянский	с. Малое Полпино	строительство газопровода-ввода	ул Школьная, д 41	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-22-455-001172
1236	р-н. Брянский	с. Малое Полпино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая д.15 32:02:0040909:80 с.М	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-000467
1237	р-н. Брянский	с. Малое Полпино	строительство газопровода-ввода	ул Соборная, д 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001173
1238	р-н. Брянский	с. Малое Полпино	строительство газопровода-ввода	ул Юбилейная, д 6/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-001012
1239	р-н. Брянский	с. Малое Полпино	строительство газопровода-ввода	Озерная ул., д. № 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000099
1240	р-н. Брянский	с. Новоселки	строительство газопровода-ввода	ул Первомайская, д 34	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001174
1241	р-н. Брянский	с. Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул.Березовая кад.№ 32:02:0030304:1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000507
1242	р-н. Брянский	с. Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул Березовая, д 17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001175
1243	р-н. Брянский	с. Октябрьское	строительство газопровода-ввода	ул Нагорная, д 103Г	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000393

1512	р-н. Брянский	с. Отрадное	установка пункта редуцирования газа	ул.Рамашин Луг, д 3/6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-21-455-000406
1513	р-н. Брянский	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул.Рамашин Луг, д 5/4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-22-455-001228
1514	р-н. Брянский	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул Рамашин Луг, кад № 32:02:032010	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-23-455-000231
1515	р-н. Брянский	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул Рамашин Луг, д 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-23-455-000232
1516	р-н. Брянский	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	мкр Ново-Деснянский, кад. № 32:02:0320108.445	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-23-455-000233
1517	р-н. Брянский	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	мкр Ново-Деснянский, д 37	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-23-455-000234
1518	р-н. Брянский	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	мкр Ново-Деснянский, уч 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-000235
1519	р-н. Брянский	с. Отрадное	строительство газораспределительной	Ново-Деснянский мкр, д 30	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-21-455-000405
1520	р-н. Брянский	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	Ново-Деснянский мкр, д 30	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-21-455-000405
1521	р-н. Брянский	с. Отрадное	установка пункта редуцирования газа	Ново-Деснянский мкр, д 30	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-21-455-000405
1522	р-н. Брянский	с. Отрадное	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Ново-Деснянский мкр, д 30	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-21-455-000405
1523	р-н. Брянский	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул Степная, д 40	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000236
1524	р-н. Брянский	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул Степная, уч 89	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000237
1525	р-н. Брянский	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул Степная, кад № 32:02:0320108:445	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000238
1526	р-н. Брянский	с. Отрадное	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул Ясная, д 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001065
1527	р-н. Брянский	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул Ясная, д 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-001066
1528	р-н. Брянский	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул Ясная, д 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-001067
1529	р-н. Брянский	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул Ясная, д 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000239
1530	р-н. Брянский	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул Ясная, д 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000240
1531	р-н. Брянский	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул Ясная, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-000241
1532	р-н. Брянский	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	ул Ясная, д 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-000242
1533	р-н. Брянский	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	бульвар Смоленский, д.37	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000513
1534	р-н. Брянский	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	б-р Смоленский, д 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-001020
1535	р-н. Брянский	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	б-р Смоленский, кад. № 32:02:03201	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-001018
1536	р-н. Брянский	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	Смоленский б-р, д 33	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001229
1537	р-н. Брянский	с. Отрадное	строительство газопровода-ввода	Смоленский б-р, 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-000548
1538	р-н. Брянский	с. Супонево	строительство газопровода-ввода	Дачная ул, участок 27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-000412
1539	р-н. Брянский	с. Супонево	строительство газопровода-ввода	ул Дачная, д 41	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001230
1540	р-н. Брянский	с. Супонево	строительство газопровода-ввода	ул Деснянская, д 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000244
1541	р-н. Брянский	с. Супонево	строительство газопровода-ввода	ул Набережная, кад № 32:02:0160210	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000245
1542	р-н. Брянский	с. Супонево	строительство газопровода-ввода	пер Речной, д 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000246
1543	р-н. Брянский	с. Супонево	строительство газопровода-ввода	ул Чувиной, уч 71Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000247
1544	р-н. Брянский	с. Супонево	строительство газопровода-ввода	ул Имени генерала-майора Дашичева	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-22-455-001231
1545	р-н. Брянский	с. Супонево	строительство газопровода-ввода	ул Мелиоративная, д 12А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-22-455-001232
1546	р-н. Брянский	с. Супонево	строительство газопровода-ввода	кад. № 32:02:0171902:265	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-23-455-000838
1547	р-н. Брянский	с. Супонево	строительство газопровода-ввода	пер Советский пер, д 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-001068
1548	р-н. Брянский	с. Супонево	строительство газопровода-ввода	ул Гвардейская, д 45	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-001069
1549	р-н. Брянский	с. Супонево	строительство газопровода-ввода	ул Зеленая, д 11Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-001070
1550	р-н. Брянский	с. Супонево	строительство газопровода-ввода	ул Московская, кад № 32:02:0160210	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-001071
1551	р-н. Брянский	с. Супонево	строительство газопровода-ввода	ул Московская, д 424/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001233
1552	р-н. Брянский	с. Супонево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул Московская, д 424/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001233
1553	р-н. Брянский	с. Супонево	строительство газопровода-ввода	ул Московская, д 283	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-002151
1554	р-н. Брянский	с. Супонево	строительство газопровода-ввода	по ул. Московской, д. 237, кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-000415
1555	р-н. Брянский	с. Супонево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	по ул. Московской, д. 237, кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-000415
1556	р-н. Брянский	с. Супонево	строительство газопровода-ввода	по ул Московская, д 461	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-000098

1737	р-н. Брянский	с. Чернетово	строительство газопровода-ввода	ул Заречная, д 55	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-001124
1738	р-н. Брянский	с. Чернетово	строительство газопровода-ввода	ул Октябрьская, д. 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-001286
1739	р-н. Брянский	с. Чернетово	строительство газопровода-ввода	по ул.Овражная, 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-000545
1740	р-н. Выгоничский	д. Березовая Роща	строительство газопровода-ввода	ул.Мира, д.17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000556
1741	р-н. Выгоничский	д. Большой Крупец	строительство газопровода-ввода	по ул.Школьной, д.15Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-21-455-000554
1742	р-н. Выгоничский	д. Большой Крупец	строительство газопровода-ввода	по ул. Школьная, д. 61	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-000160
1743	р-н. Выгоничский	д. Большой Крупец	строительство газопровода-ввода	ул Школьная, д 64	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001287
1744	р-н. Выгоничский	д. Большой Крупец	строительство газопровода-ввода	ул Школьная, д 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-001288
1745	р-н. Выгоничский	д. Бурачовка	строительство газопровода-ввода	ул Павла Зайцева, д 38	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000625
1746	р-н. Выгоничский	д. Горицы	строительство газопровода-ввода	Солнечная ул, д. 39	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000196
1747	р-н. Выгоничский	д. Колодное	строительство газопровода-ввода	ул Речная, д 26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-001290
1748	р-н. Выгоничский	д. Клинок	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, д. 41	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000194
1749	р-н. Выгоничский	д. Клинок	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, д. 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000195
1750	р-н. Выгоничский	д. Клинок	строительство газопровода-ввода	ул Садовая, д 26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-001125
1751	р-н. Выгоничский	д. Мякишево	строительство газопровода-ввода	ул Сельская, д 23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	октябрь	032-23-455-001126
1752	р-н. Выгоничский	д. Мякишево	строительство газопровода-ввода	ул Сельская, д 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-000290
1753	р-н. Выгоничский	д. Мякишево	установка пункта редуцирования газа	ул Сельская, д 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000290
1754	р-н. Выгоничский	д. Мякишево	строительство газопровода-ввода	ул Сельская, д 17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	октябрь	032-22-455-001291
1755	р-н. Выгоничский	д. Мякишево	строительство газопровода-ввода	ул Сельская, д 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-21-455-000559
1756	р-н. Выгоничский	д. Мякишево	строительство газопровода-ввода	ул Сельская, д 59	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000622
1757	р-н. Выгоничский	п. Новомихайловск	строительство газопровода-ввода	ул Ягодная, д 26А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000291
1758	р-н. Выгоничский	п. Новомихайловск	строительство газопровода-ввода	ул Ягодная, д 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000292
1759	р-н. Выгоничский	д. Орменка	строительство газопровода-ввода	кад № 32:03:0050103:284.	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-001127
1760	р-н. Выгоничский	д. Орменка	строительство газопровода-ввода	по ул.Южной, д.24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000558
1761	р-н. Выгоничский	д. Саврасовка	строительство газопровода-ввода	по ул. Луговой, 54	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-21-455-000564
1762	р-н. Выгоничский	д. Саврасовка	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д. 43	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000164
1763	р-н. Выгоничский	д. Саврасовка	строительство газопровода-ввода	ул Луговая, д 46	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001292
1764	р-н. Выгоничский	д. Скрябино	строительство газопровода-ввода	по ул. Молодежной, д.2Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-000566
1765	р-н. Выгоничский	д. Скрябино	строительство газопровода-ввода	ул Зеленая, д 128	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-001128
1766	р-н. Выгоничский	д. Скрябино	строительство газопровода-ввода	ул Зеленая, д 78	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001293
1767	р-н. Выгоничский	д. Скрябино	строительство газопровода-ввода	ул Зеленая, д 41А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001294
1768	р-н. Выгоничский	д. Скрябино	строительство газопровода-ввода	ул Зеленая, д 58	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-21-455-000630
1769	р-н. Выгоничский	д. Скрябино	строительство газопровода-ввода	ул Заречная, уч 4Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-001295
1770	р-н. Выгоничский	д. Скрябино	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, д. 29а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000181
1771	р-н. Выгоничский	д. Скрябино	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, д. 118Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-000182
1772	р-н. Выгоничский	д. Скрябино	строительство газопровода-ввода	ул Зеленая, д 94а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001296
1773	р-н. Выгоничский	д. Хмелево	строительство газопровода-ввода	ул Речная, д 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001297
1774	р-н. Выгоничский	д. Хмелево	строительство газопровода-ввода	ул Речная, д 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-001298
1775	р-н. Выгоничский	д. Хмелево	строительство газопровода-ввода	Речная ул, д. 27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000191
1776	р-н. Выгоничский	д. Хмелево	строительство газопровода-ввода	Речная ул, д. 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000192
1777	р-н. Выгоничский	д. Хмелево	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, д. 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000193
1778	р-н. Выгоничский	п. Алексеевский	строительство газопровода-ввода	ул Садовая, д 80А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-001129
1779	р-н. Выгоничский	п. Алексеевский	строительство газопровода-ввода	ул.Садовая, д.71, кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000555
1780	р-н. Выгоничский	п. Алексеевский	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д. 72	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000161
1781	р-н. Выгоничский	п. Алексеевский	строительство газопровода-ввода	ул Садовая, д 71, кв 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-001299

2047	р-н. Гордеевский	с. Гордеевка	строительство газопровода-ввода	ул.Красный Городок 17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	Декабрь	032-23-455-001253
2048	р-н. Гордеевский	с. Гордеевка	строительство газопровода-ввода	ул.Новая 17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000695
2049	р-н. Гордеевский	с. Уношево	строительство газопровода-ввода	ул.Полевая 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	январь	032-23-455-001550
2050	р-н. Гордеевский	с. Казаричи	строительство газопровода-ввода	ул.Кирова 51	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-000696
2051	р-н. Гордеевский	с. Перетин	строительство газопровода-ввода	ул.Гордеевская 69	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000697
2052	р-н. Гордеевский	с. Творишино	строительство газопровода-ввода	ул.Паньковская 34	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001254
2053	р-н. Гордеевский	с. Творишино	строительство газопровода-ввода	ул.Паньковская 58	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000197
2054	р-н. Гордеевский	с. Творишино	строительство газопровода-ввода	ул.Паньковская 60	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-22-455-000198
2055	р-н. Гордеевский	с. Творишино	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-22-455-000199
2056	р-н. Гордеевский	с. Творишино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ)	ул.Центральная 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-22-455-000199
2057	р-н. Гордеевский	п. Мирный	строительство газопровода-ввода	ул.Парковая 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-22-455-000200
2058	р-н. Гордеевский	п. Мирный	строительство газопровода-ввода	ул.Шишкина 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000303
2059	р-н. Гордеевский	с. Кузнецы	строительство газопровода-ввода	ул.Чкалова 57	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000645
2060	р-н. Гордеевский	с. Кузнецы	строительство газопровода-ввода	ул. Приозерная 25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001338
2061	р-н. Гордеевский	д. Завод Корецкий	строительство газопровода-ввода	ул.Кольцевая 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000304
2062	р-н. Гордеевский	с. Петрова Буда	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000646
2063	р-н. Дубровский	с. Рековичи	строительство газопровода-ввода	Журавлева 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000672
2064	р-н. Дубровский	д. Черкасская Алея	строительство газопровода-ввода	Садовая 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000201
2065	р-н. Дубровский	д. Черкасская Алея	строительство газопровода-ввода	Садовая 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000647
2066	р-н. Дубровский	с. Алешня	строительство газораспределительной	Цветочная 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000648
2067	р-н. Дубровский	с. Алешня	строительство газопровода-ввода	Цветочная 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000648
2068	р-н. Дубровский	рп. Дубровка	врезка на участке заявителя (нулевая в	пер. Ленина, кад. № 32:05:0110516:1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-001449
2069	р-н. Дубровский	рп. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Олега Кошевого, д 17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-22-455-001339
2070	р-н. Дубровский	рп. Дубровка	строительство газопровода-ввода	ул Олега Кошевого, д 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-001340
2071	р-н. Дубровский	рп. Дубровка	строительство газопровода-ввода	2-й Фабричный 9А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000650
2072	р-н. Дубровский	рп. Дубровка	строительство газопровода-ввода	Советская, д.19/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000202
2073	р-н. Дубровский	рп. Дубровка	строительство газопровода-ввода	Ленина, д.77, кв.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-000652
2074	р-н. Дубровский	д. Радичи	строительство газопровода-ввода	Колхозная, д.3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000203
2075	р-н. Дубровский	д. Радичи	строительство газопровода-ввода	Молодежная, 16 А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000654
2076	р-н. Дубровский	п. Сеща	строительство газопровода-ввода	Ани Морозовой 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-000656
2077	р-н. Дубровский	п. Сеща	строительство газопровода-ввода	Ани Морозовой, д.15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000204
2078	р-н. Дубровский	п. Сеща	строительство газопровода-ввода	Ленина 1-й пер., д.5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-000658
2079	р-н. Дубровский	п. Сеща	строительство газопровода-ввода	Дмитровский пер, д 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-001341
2080	р-н. Дубровский	п. Сеща	строительство газопровода-ввода	ул Советская, д 24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001342
2081	р-н. Дубровский	д. Холмовая	строительство газопровода-ввода	ул Дачная, д 35	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001343
2082	р-н. Дубровский	д. Холмовая	строительство газопровода-ввода	Новоселов, 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000209
2083	р-н. Дубровский	д. Вязовск	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д 32	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	февраль	032-23-455-001450
2084	р-н. Дубровский	д. Вязовск	строительство газопровода-ввода	ул. Деснянская, уч 3а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000305
2085	р-н. Дубровский	д. Вязовск	строительство газопровода-ввода	Вязовская 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000659
2086	р-н. Дубровский	д. Глинка	строительство газопровода-ввода	Лесная 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000660
2087	р-н. Дубровский	д. Афонино	строительство газораспределительной	Почтовая 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000661
2088	р-н. Дубровский	д. Афонино	строительство газопровода-ввода	Почтовая 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000661

2089	р-н. Дубровский	д. Афонино	строительство газораспределительной	Почтовая 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000661
2090	р-н. Дубровский	д. Афонино	строительство газопровода-ввода	Почтовая 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000661
2091	р-н. Дубровский	д. Афонино	строительство газопровода-ввода	Школьная 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000663
2092	р-н. Дубровский	д. Афонино	строительство газопровода-ввода	Речная, 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000205
2093	р-н. Дубровский	д. Афонино	строительство газопровода-ввода	Речная 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-000662
2094	р-н. Дубровский	д. Афонино	строительство газопровода-ввода	ул. Речная, д 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-001444
2095	р-н. Дубровский	д. Алешинка	строительство газопровода-ввода	ул. Заозёрная, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-001443
2096	р-н. Дубровский	д. Алешинка	строительство газопровода-ввода	ул Цветочная, д 1 кв.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-001344
2097	р-н. Дубровский	д. Алешинка	строительство газораспределительной	Лесная 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-000665
2098	р-н. Дубровский	д. Алешинка	строительство газопровода-ввода	Лесная 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-000665
2099	р-н. Дубровский	д. Алешинка	строительство газопровода-ввода	Речная 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001345
2100	р-н. Дубровский	д. Алешинка	строительство газопровода-ввода	Речная 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000667
2101	р-н. Дубровский	д. Большая Остров	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, д 22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000306
2102	р-н. Дубровский	д. Большая Остров	строительство газопровода-ввода	Заречная, д.25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000206
2103	р-н. Дубровский	д. Большая Остров	строительство газопровода-ввода	Заречная 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-000669
2104	р-н. Дубровский	д. Голубея	строительство газопровода-ввода	ул Береговая, д 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-001346
2105	р-н. Дубровский	д. Голубея	строительство газопровода-ввода	Береговая, 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-000670
2106	р-н. Дубровский	д. Голубея	строительство газопровода-ввода	Полевая 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-000671
2107	р-н. Дубровский	с. Рековичи	строительство газопровода-ввода	Журавлева 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-000673
2108	р-н. Дубровский	с. Рековичи	строительство газопровода-ввода	Центральная 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-000674
2109	р-н. Дубровский	с. Рековичи	строительство газопровода-ввода	ул Городец, д 40	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-001347
2110	р-н. Дубровский	с. Рековичи	строительство газораспределительной	Городец 35	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-000675
2111	р-н. Дубровский	с. Рековичи	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Городец 35	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-000675
2112	р-н. Дубровский	с. Рековичи	строительство газопровода-ввода	Городец 35	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-000675
2113	р-н. Дубровский	с. Рековичи	строительство газораспределительной	Городец 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-000675
2114	р-н. Дубровский	с. Рековичи	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Городец 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-000675
2115	р-н. Дубровский	с. Рековичи	строительство газопровода-ввода	Городец 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-000675
2116	р-н. Дубровский	д. Забелизна	строительство газопровода-ввода	ул Заречная, д 22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001348
2117	р-н. Дубровский	д. Забелизна	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, д 70, кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001445
2118	р-н. Дубровский	д. Забелизна	строительство газораспределительной	Заречная д.70,кв. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-21-455-000676
2119	р-н. Дубровский	д. Забелизна	установка пункта редуцирования газа	Заречная д.70,кв. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-21-455-000676
2120	р-н. Дубровский	д. Забелизна	строительство газопровода-ввода	Заречная д.70,кв. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-21-455-000676
2121	р-н. Дубровский	д. Забелизна	строительство газопровода-ввода	Заречная, д.11Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000207
2122	р-н. Дубровский	д. Зимницкая Слоб	строительство газопровода-ввода	ул. Березовая Аллея, д 21А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-001446
2123	р-н. Дубровский	д. Мареевка	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001447
2124	р-н. Дубровский	д. Мареевка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Школьная, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001447
2125	р-н. Дубровский	д. Старая Салынь	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная, д 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000307
2126	р-н. Дубровский	д. Старая Салынь	строительство газораспределительной	ул. Набережная, д 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000307
2127	р-н. Дубровский	д. Старая Салынь	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Набережная, д 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000307
2128	р-н. Дубровский	д. Новая Салынь	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, кад.№ 32:05:005050	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-001448
2129	р-н. Дубровский	д. Новая Салынь	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д.32	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001349
2130	р-н. Дубровский	п. Минаков	строительство газопровода-ввода	Луговая 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000677
2131	р-н. Дубровский	д. Пеклино	строительство газопровода-ввода	Калинина, д.10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000208

2177	р-н. Дятьковский	г. Дятьково	строительство газораспределительной	ул Соловьиная, д 25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-001352
2178	р-н. Дятьковский	г. Дятьково	строительство газопровода-ввода	ул Соловьиная, д 25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-001352
2179	р-н. Дятьковский	г. Дятьково	строительство газопровода-ввода	ул Космонавтов, д 69	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001353
2180	р-н. Дятьковский	г. Дятьково	строительство газопровода-ввода	ул Радужная, д 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-001354
2181	р-н. Дятьковский	г. Дятьково	строительство газопровода-ввода	ул Гоголя, д 28, кв 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001355
2182	р-н. Дятьковский	г. Дятьково	строительство газопровода-ввода	ул Луговая, д 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001356
2183	р-н. Дятьковский	г. Дятьково	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001357
2184	р-н. Дятьковский	г. Дятьково	строительство газопровода-ввода	ул. Энтузиастов, д 73	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000314
2185	р-н. Дятьковский	г. Дятьково	строительство газопровода-ввода	ул Энтузиастов, д 64	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001358
2186	р-н. Дятьковский	г. Дятьково	строительство газопровода-ввода	Краснофлотский пер, д 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001359
2187	р-н. Дятьковский	г. Дятьково	строительство газопровода-ввода	ул Светлая, д 22а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001360
2188	р-н. Дятьковский	г. Дятьково	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул Гагарина, д 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-001361
2189	р-н. Дятьковский	г. Дятьково	строительство газопровода-ввода	ул Маяковского, д 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001362
2190	р-н. Дятьковский	д. Верхи	строительство газопровода-ввода	Советская 71	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-22-455-000220
2191	р-н. Дятьковский	д. Верхи	строительство газопровода-ввода	Советская 85	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-22-455-000221
2192	р-н. Дятьковский	д. Верхи	строительство газопровода-ввода	Советская 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-22-455-000222
2193	р-н. Дятьковский	д. Верхи	строительство газопровода-ввода	ул Советская, д 50	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000697
2194	р-н. Дятьковский	д. Верхи	строительство газопровода-ввода	ул Советская, д 48	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000224
2195	р-н. Дятьковский	д. Верхи	строительство газопровода-ввода	ул Советская, д 40	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000219
2196	р-н. Дятьковский	д. Верхи	строительство газопровода-ввода	ул Советская, д 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000223
2197	р-н. Дятьковский	д. Верхи	строительство газопровода-ввода	ул Молодежная, д 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-000696
2198	р-н. Дятьковский	д. Доманово	строительство газопровода-ввода	ул. Победы, д 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-23-455-000315
2199	р-н. Дятьковский	д. Доманово	строительство газопровода-ввода	ул.Победы д.12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000225
2200	р-н. Дятьковский	д. Доманово	строительство газопровода-ввода	Первомайская 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000698
2201	р-н. Дятьковский	д. Доманово	строительство газопровода-ввода	Первомайская 23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000152
2202	р-н. Дятьковский	д. Доманово	строительство газопровода-ввода	Фокина 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000699
2203	р-н. Дятьковский	д. Доманово	строительство газопровода-ввода	ул.Первомайская д.19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000226
2204	р-н. Дятьковский	д. Латышовка	строительство газопровода-ввода	ул.Лесная, д 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000227
2205	р-н. Дятьковский	д. Латышовка	строительство газопровода-ввода	Лесная 10а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-000700
2206	р-н. Дятьковский	д. Радица	строительство газопровода-ввода	ул Октябрьская, д 74	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001363
2207	р-н. Дятьковский	д. Радица	строительство газопровода-ввода	Заречная 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-000702
2208	р-н. Дятьковский	д. Сельцо	строительство газопровода-ввода	ул Жуковского, д 17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001364
2209	р-н. Дятьковский	д. Сельцо	строительство газопровода-ввода	Жуковского 40	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-000703
2210	р-н. Дятьковский	д. Сельцо	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Жуковского 40	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-000703
2211	р-н. Дятьковский	п. Дружба	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д 27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001379
2212	р-н. Дятьковский	п. Дружба	строительство газораспределительной	Луговая 29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-000704
2213	р-н. Дятьковский	п. Дружба	строительство газопровода-ввода	Луговая 29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-000704
2214	р-н. Дятьковский	п. Дружба	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Луговая 29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-000704
2215	р-н. Дятьковский	п. Ивот	строительство газопровода-ввода	ул. Фокина, д 9а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001381
2216	р-н. Дятьковский	п. Ивот	строительство газопровода-ввода	ул Красная заря, д 60	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001365
2217	р-н. Дятьковский	п. Ивот	строительство газопровода-ввода	ул Островского, д 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001366
2218	р-н. Дятьковский	п. Ивот	строительство газопровода-ввода	ул. Островского, д 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000316
2219	р-н. Дятьковский	п. Ивот	строительство газопровода-ввода	ул. Фрунзе, д 70	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000317
2220	р-н. Дятьковский	п. Ивот	строительство газопровода-ввода	Фрунзе 49	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-000705
2221	р-н. Дятьковский	п. Ивот	строительство газопровода-ввода	Карла Маркса 86	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000706

2222	р-н. Дятьковский	п. Ивот	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, д 17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000318
2223	р-н. Дятьковский	п. Ивот	строительство газопровода-ввода	ул Пушкина, д 41	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001367
2224	р-н. Дятьковский	п. Ивот	строительство газопровода-ввода	ул Льва Толстого, д 59	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001368
2225	р-н. Дятьковский	п. Ивот	строительство газопровода-ввода	ул Льва Толстого, д 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-000707
2226	р-н. Дятьковский	рп. Бытошь	строительство газопровода-ввода	ул. Крупской, д 7/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001380
2227	р-н. Дятьковский	рп. Бытошь	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	январь	032-23-455-001389
2228	р-н. Дятьковский	рп. Бытошь	строительство газопровода-ввода	ул Гоголя, д 37	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000228
2229	р-н. Дятьковский	рп. Бытошь	строительство газопровода-ввода	Карла Маркса 51	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-000709
2230	р-н. Дятьковский	рп. Бытошь	прокол (ГНБ и бестраншейный способ)	Галицкого 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-000710
2231	р-н. Дятьковский	рп. Бытошь	строительство газопровода-ввода	Галицкого 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-000710
2232	р-н. Дятьковский	рп. Бытошь	строительство газопровода-ввода	ул. Воровского д.50	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000711
2233	р-н. Дятьковский	рп. Бытошь	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, д. 64А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000708
2234	р-н. Дятьковский	рп. Бытошь	строительство газопровода-ввода	ул Калинина, д 79	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-000712
2235	р-н. Дятьковский	рп. Бытошь	строительство газопровода-ввода	ул Орловская, д 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-000713
2236	р-н. Дятьковский	рп. Бытошь	строительство газопровода-ввода	ул Заозерная, д 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001369
2237	р-н. Дятьковский	рп. Бытошь	строительство газопровода-ввода	ул Пионерская, д 102	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001370
2238	р-н. Дятьковский	рп. Любохна	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Большая Свердловская, д 22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000319
2239	р-н. Дятьковский	рп. Любохна	строительство газопровода-ввода	ул Куйбышева, д 34	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001371
2240	р-н. Дятьковский	рп. Любохна	строительство газопровода-ввода	ул. Фокина, д 76	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-001367
2241	р-н. Дятьковский	рп. Любохна	строительство газопровода-ввода	Большая Свердловская 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000714
2242	р-н. Дятьковский	рп. Старь	строительство газопровода-ввода	Энгельса 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000717
2243	р-н. Дятьковский	рп. Старь	строительство газопровода-ввода	ул. Энгельса, д 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-001382
2244	р-н. Дятьковский	рп. Старь	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, д 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001383
2245	р-н. Дятьковский	рп. Старь	строительство газопровода-ввода	Комсомольская 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000716
2246	р-н. Дятьковский	рп. Старь	строительство газопровода-ввода	ул. Гоголя, д. 37	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000233
2247	р-н. Дятьковский	рп. Старь	строительство газопровода-ввода	ул Гоголя, д 32	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000718
2248	р-н. Дятьковский	рп. Старь	строительство газопровода-ввода	ул.Первомайская д.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000232
2249	р-н. Дятьковский	рп. Старь	строительство газопровода-ввода	2-й Пионерский пер, д 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001372
2250	р-н. Дятьковский	рп. Старь	строительство газопровода-ввода	1-й Советский пер, д 1А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001373
2251	р-н. Дятьковский	с. Пупково	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д 56	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001385
2252	р-н. Дятьковский	с. Пупково	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-23-455-000320
2253	р-н. Дятьковский	с. Пупково	строительство газопровода-ввода	ул. Песчаная, д 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-002170
2254	р-н. Дятьковский	с. Немеричи	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д 48	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000321
2255	р-н. Дятьковский	с. Немеричи	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д 52	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000322
2256	р-н. Дятьковский	с. Немеричи	строительство газопровода-ввода	ул. Карла Маркса, д.8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000234
2257	р-н. Дятьковский	с. Немеричи	строительство газопровода-ввода	Ленина 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	январь	032-21-455-000719
2258	р-н. Дятьковский	с. Немеричи	строительство газопровода-ввода	ул Мира, д 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001374
2259	р-н. Дятьковский	с. Слободище	строительство газопровода-ввода	Школьная 27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000720
2260	р-н. Дятьковский	с. Слободище	прокол (ГНБ и бестраншейный способ)	Школьная 27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000720
2261	р-н. Дятьковский	с. Слободище	строительство газопровода-ввода	ул.Коминтерна д.16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000235
2262	р-н. Дятьковский	с. Слободище	прокол (ГНБ и бестраншейный способ)	ул. Коминтерна, кад.№ 32:06:0200201	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000323
2263	р-н. Дятьковский	с. Слободище	строительство газопровода-ввода	ул. Коминтерна, кад.№ 32:06:0200201	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000323
2264	р-н. Дятьковский	г. Фокино	строительство газопровода-ввода	ул. Дзержинского, д.14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000324
2265	р-н. Дятьковский	г. Фокино	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева , кад № 32:06:0332504:90	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000325
2266	р-н. Дятьковский	г. Фокино	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-000326

2267	р-н. Дятьковский	г. Фокино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Садовая, д 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-000326
2268	р-н. Дятьковский	г. Фокино	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д.1В	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	февраль	032-23-455-000327
2269	р-н. Дятьковский	г. Фокино	строительство газопровода-ввода	ул Луговая, д 1г	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001375
2270	р-н. Дятьковский	г. Фокино	строительство газопровода-ввода	ул Фокина, д 24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-000693
2271	р-н. Дятьковский	г. Фокино	строительство газопровода-ввода	ул.Куйбышева,д.17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-000692
2272	р-н. Дятьковский	г. Фокино	строительство газораспределительной	ул Октябрьская, д 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-21-455-000694
2273	р-н. Дятьковский	г. Фокино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул Октябрьская, д 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-21-455-000694
2274	р-н. Дятьковский	г. Фокино	установка пункта редуцирования газа	ул Октябрьская, д 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-21-455-000694
2275	р-н. Дятьковский	г. Фокино	строительство газопровода-ввода	ул Октябрьская, д 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-21-455-000694
2276	р-н. Дятьковский	г. Фокино	строительство газопровода-ввода	ул Северная, д 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001376
2277	р-н. Дятьковский	г. Фокино	строительство газопровода-ввода	ул. Северная д.13 Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000217
2278	р-н. Дятьковский	г. Фокино	строительство газопровода-ввода	ул. Северная д.6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000218
2279	р-н. Дятьковский	г. Фокино	строительство газопровода-ввода	ул Северная, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-001377
2280	р-н. Дятьковский	г. Фокино	строительство газопровода-ввода	ул Пушкина, д 74	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001378
2281	р-н. Дятьковский	г. Фокино	строительство газопровода-ввода	пер. Володарского, д. 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	январь	032-23-455-000847
2282	р-н. Дятьковский	г. Фокино	строительство газораспределительной	пер. Володарского, д. 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	январь	032-23-455-000847
2283	р-н. Дятьковский	г. Фокино	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева, д 1г	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-001375
2284	р-н. Дятьковский	г. Фокино	строительство газопровода-ввода	ул Чапаева, д 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001379
2285	р-н. Дятьковский	с. Бацкино	строительство газопровода-ввода	ул Северная, д 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-002171
2286	р-н. Дятьковский	с. Бацкино	строительство газопровода-ввода	ул Северная д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000230
2287	р-н. Дятьковский	с. Бацкино	строительство газопровода-ввода	ул. Сулимова д.3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-000229
2288	р-н. Дятьковский	с. Бацкино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Сулимова д.3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-000229
2289	р-н. Дятьковский	с. Бацкино	строительство газораспределительной	ул. Приозерной д.10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-22-455-001381
2290	р-н. Дятьковский	с. Бацкино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Приозерной д.10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-22-455-001381
2291	р-н. Дятьковский	с. Бацкино	строительство газопровода-ввода	ул. Приозерной д.10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-22-455-001381
2292	р-н. Дятьковский	с. Бацкино	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-23-455-001390
2293	р-н. Дятьковский	с. Бацкино	строительство газораспределительной	ул. Школьная, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	август	032-23-455-001390
2294	р-н. Дятьковский	с. Любышь	строительство газопровода-ввода	ул. Литвиновка, кад. №32:06:0180502	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001384
2295	р-н. Дятьковский	с. Любышь	строительство газопровода-ввода	ул. Литвиновка, д 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000231
2296	р-н. Дятьковский	д. Сосновка	строительство газопровода-ввода	ул Советская, д 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-001385
2297	р-н. Дятьковский	д. Сосновка	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, кад № 32:06:0180903:19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001377
2298	р-н. Дятьковский	д. Сосновка	строительство газопровода-ввода	ул. Советская кад. №32:06:0150107:8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-001388
2299	р-н. Дятьковский	д. Сосновка	строительство газопровода-ввода	ул Советская, д 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-000721
2300	р-н. Дятьковский	д. Березино	строительство газопровода-ввода	ул Партизанская, д 48	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-000722
2301	р-н. Дятьковский	д. Колячино	строительство газопровода-ввода	ул.Октябрьская д.18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000236
2302	р-н. Дятьковский	д. Чернятичи	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001378
2303	р-н. Дятьковский	д. Чернятичи	строительство газопровода-ввода	ул Первомайская, д 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001386
2304	р-н. Дятьковский	д. Чернятичи	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000328
2305	р-н. Дятьковский	д. Чернятичи	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000329
2306	р-н. Дятьковский	д. Чернятичи	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000330
2307	р-н. Дятьковский	д. Ольшаница	строительство газопровода-ввода	ул Цветочная, д 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-001387
2308	р-н. Дятьковский	д. Ольшаница	строительство газопровода-ввода	ул.Цветочная д.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000237
2309	р-н. Дятьковский	д. Ольшаница	строительство газопровода-ввода	ул Луговая, д 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001388
2310	р-н. Дятьковский	д. Ольшаница	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	январь	032-23-455-001386
2311	р-н. Дятьковский	д. Ольшаница	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская, д 3 А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001376

2312	р-н. Дятьковский	д. Ольшаница	строительство газопровода-ввода	ул.Луговая д. 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000724
2313	р-н. Жирятинский	д. Кольчово	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000732
2314	р-н. Жирятинский	д. Косачи	строительство газопровода-ввода	ул Советская, д 43	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-001389
2315	р-н. Жирятинский	д. Колодня	строительство газопровода-ввода	ул Высокая, д 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-001390
2316	р-н. Жирятинский	д. Горицы	строительство газопровода-ввода	ул Заречная, д 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-001155
2317	р-н. Жирятинский	д. Комягино	строительство газопровода-ввода	ул Лесная, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-001156
2318	р-н. Жирятинский	д. Комягино	строительство газопровода-ввода	ул Брянская, д 46	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000242
2319	р-н. Жирятинский	д. Мехово	строительство газопровода-ввода	ул Садовая, д 4, кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001157
2320	р-н. Жирятинский	д. Новое Каплино	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул Луговая, кад № 32:07:0200301:329	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-001158
2321	р-н. Жирятинский	д. Новое Каплино	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, д. 6Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000241
2322	р-н. Жирятинский	д. Старое Каплино	строительство газопровода-ввода	ул Октябрьская, д 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-001159
2323	р-н. Жирятинский	д. Старое Каплино	строительство газопровода-ввода	ул Октябрьская, д 26А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000728
2324	р-н. Жирятинский	с. Высокое	строительство газопровода-ввода	ул Молодежная, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000331
2325	р-н. Жирятинский	с. Воробейня	строительство газопровода-ввода	ул Почепская, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-001160
2326	р-н. Жирятинский	с. Воробейня	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, д. 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000238
2327	р-н. Жирятинский	с. Воробейня	строительство газопровода-ввода	ул Почепская, д 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000727
2328	р-н. Жирятинский	с. Княвичи	строительство газопровода-ввода	ул Молодежная, д 17, кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000730
2329	р-н. Жирятинский	с. Жирятино	строительство газопровода-ввода	ул Молодежная, д 1, кв 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001392
2330	р-н. Жирятинский	с. Жирятино	строительство газопровода-ввода	ул Пионерская, д 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000726
2331	р-н. Жирятинский	с. Жирятино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул Пионерская, д 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000726
2332	р-н. Жирятинский	с. Жирятино	строительство газопровода-ввода	Строительный пер, д 29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001393
2333	р-н. Жирятинский	с. Княвичи	строительство газопровода-ввода	ул Луговая, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000240
2334	р-н. Жирятинский	с. Рубча	строительство газопровода-ввода	ул Победы, д 43	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000729
2335	р-н. Жирятинский	с. Рубча	строительство газопровода-ввода	ул Победы, д 27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000729
2336	р-н. Жирятинский	с. Синьково	строительство газопровода-ввода	ул Набережная, д 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000725
2337	р-н. Жирятинский	с. Страшевичи	строительство газопровода-ввода	ул Озерная, д 50	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000734
2338	р-н. Жирятинский	с. Страшевичи	строительство газопровода-ввода	ул Озерная, д 37	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000243
2339	р-н. Жирятинский	с. Страшевичи	строительство газопровода-ввода	ул Озерная, д 52	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000244
2340	р-н. Жирятинский	с. Страшевичи	строительство газопровода-ввода	ул Озерная, кад № 32:07:0200101:447	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-22-455-001394
2341	р-н. Жирятинский	с. Творишичи	строительство газопровода-ввода	ул Преображенская, д 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июль	032-23-455-001161
2342	р-н. Жирятинский	с. Творишичи	строительство газопровода-ввода	ул Преображенская, д 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000733
2343	р-н. Жуковский	п. Белоглавая	строительство газопровода-ввода	ул. Понасенкова д. 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000736
2345	р-н. Жуковский	п. Белоглавая	строительство газопровода-ввода	ул. Понасенкова д. 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000735
2346	р-н. Жуковский	с. Белоголовль	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, д 5 А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-001401
2347	р-н. Жуковский	с. Белоголовль	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, д. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000245
2348	р-н. Жуковский	с. Белоголовль	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, кад № 32:08:0280201:329	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-000332
2349	р-н. Жуковский	с. Белоголовль	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Заречная, кад № 32:08:0280201:329	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-000332
2350	р-н. Жуковский	с. Белоголовль	строительство газораспределительной	ул. Заречная, кад № 32:08:0280201:329	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-000332
2351	р-н. Жуковский	с. Белоголовль	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, д 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000333
2352	р-н. Жуковский	с. Белоголовль	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, кад. № 32:08:0280201:329	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-000334
2353	р-н. Жуковский	с. Белоголовль	строительство газопровода-ввода	ул.Медведева, д. 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000335
2354	р-н. Жуковский	д. Глинки	строительство газопровода-ввода	ул Луговая, д 25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001384
2355	р-н. Жуковский	д. Глинки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д 19а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001394
2356	р-н. Жуковский	п. Большак	строительство газопровода-ввода	д. 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000336

2672	р-н. Жуковский	п. Тросна	строительство газопровода-ввода	ул. Осипенко, д. 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001436
2673	р-н. Жуковский	п. Тросна	строительство газопровода-ввода	ул. Осипенко 29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000784
2674	р-н. Жуковский	п. Тросна	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, д. 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Декабрь	032-22-455-001437
2675	р-н. Жуковский	п. Тросна	строительство газопровода-ввода	пер. Осипенко, д. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000268
2676	р-н. Жуковский	с. Ржаница	строительство газопровода-ввода	тупик Рюмовский , д 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001409
2677	р-н. Жуковский	с. Ржаница	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д 41	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-23-455-000352
2678	р-н. Жуковский	с. Ржаница	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д. 46	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Декабрь	032-22-455-000271
2679	р-н. Жуковский	с. Ржаница	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерская, д. 36 - А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	Декабрь	032-21-455-000795
2680	р-н. Жуковский	с. Ржаница	строительство газопровода-ввода	ул. Новая 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-000791
2681	р-н. Жуковский	с. Ржаница	строительство газопровода-ввода	ул. Конотовского 29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000792
2682	р-н. Жуковский	с. Ржаница	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная 26 кв.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-000793
2683	р-н. Жуковский	с. Ржаница	строительство газопровода-ввода	ул. Сельская 17 А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-000796
2684	р-н. Жуковский	с. Ржаница	строительство газопровода-ввода	ул Ленская, д 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-000798
2685	р-н. Жуковский	с. Ржаница	строительство газопровода-ввода	ул. Пригородная, д. 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001438
2686	р-н. Жуковский	с. Ржаница	строительство газопровода-ввода	ул Рюмовская, д 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-000799
2687	р-н. Жуковский	п. Небольсинский	строительство газопровода-ввода	ул Полевая 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000800
2688	р-н. Жуковский	п. Небольсинский	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000801
2689	р-н. Жуковский	г. Жуковка	строительство газопровода-ввода	ул Озерная, д 52	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-001439
2690	р-н. Жуковский	г. Жуковка	строительство газопровода-ввода	ул. Московская 21 А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000807
2691	р-н. Жуковский	г. Жуковка	строительство газопровода-ввода	пер. Планерный д.4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000808
2692	р-н. Жуковский	г. Жуковка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленская 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	Декабрь	032-21-455-000810
2693	р-н. Жуковский	г. Жуковка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, д 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000809
2694	р-н. Жуковский	г. Жуковка	строительство газопровода-ввода	ул. Футбольная, д 32	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	январь	032-23-455-001410
2695	р-н. Жуковский	г. Жуковка	строительство газопровода-ввода	ул. Им Героя России Титова, д. 40	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001393
2696	р-н. Жуковский	г. Жуковка	строительство газопровода-ввода	ул. Ленинградская, д 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-001391
2697	р-н. Жуковский	г. Жуковка	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная, д 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001392
2698	р-н. Жуковский	г. Жуковка	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная, д. 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	Декабрь	032-22-455-000274
2699	р-н. Жуковский	г. Жуковка	строительство газораспределительной	ул. Набережная, д. 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	Декабрь	032-22-455-000274
2700	р-н. Жуковский	г. Жуковка	установка пункта редуцирования газа	ул. Набережная, д. 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	Декабрь	032-22-455-000274
2701	р-н. Жуковский	г. Жуковка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Набережная, д. 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	Декабрь	032-22-455-000274
2702	р-н. Жуковский	г. Жуковка	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная, д. 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-22-455-001440
2703	р-н. Жуковский	г. Жуковка	строительство газопровода-ввода	ул. Российская, д. 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Сентябрь	032-22-455-001441
2704	р-н. Жуковский	г. Жуковка	строительство газопровода-ввода	ул. Сиреневая, д. 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001442
2705	р-н. Жуковский	г. Жуковка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Больничная, д. 14 - А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-001443
2706	р-н. Жуковский	г. Жуковка	строительство газопровода-ввода	ул. Больничная, д. 14 - А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-001443
2707	р-н. Жуковский	г. Жуковка	строительство газопровода-ввода	ул. Дзержинского, д. 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Декабрь	032-22-455-001444
2708	р-н. Жуковский	г. Жуковка	строительство газопровода-ввода	пер. Первомайский, д. 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000273
2709	р-н. Жуковский	г. Жуковка	строительство газопровода-ввода	пер. Первомайский, д. 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Сентябрь	032-22-455-000272
2710	р-н. Жуковский	г. Жуковка	строительство газопровода-ввода	ул. Павлова, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000353
2711	р-н. Жуковский	г. Жуковка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Чапаева, д 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-000354
2712	р-н. Жуковский	г. Жуковка	строительство газопровода-ввода	ул. Чапаева, д 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-000354
2713	р-н. Жуковский	д. Нешковичи	строительство газопровода-ввода	ул. Приозерная, д 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-000355
2714	р-н. Жуковский	д. Нешковичи	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Приозерная, д. 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-001445
2715	р-н. Жуковский	д. Нешковичи	строительство газопровода-ввода	ул. Приозерная, д. 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-001445

2761	р-н. Злынковский	г. Злынка	строительство газопровода-ввода	Северная 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-22-455-000275
2762	р-н. Злынковский	г. Злынка	строительство газопровода-ввода	Северная ул, д. 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001461
2763	р-н. Злынковский	г. Злынка	строительство газопровода-ввода	Южная ул, д. 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001462
2764	р-н. Злынковский	г. Злынка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Южная ул, д. 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001462
2765	р-н. Злынковский	г. Злынка	строительство газопровода-ввода	Южная д. 25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001455
2766	р-н. Злынковский	г. Злынка	строительство газопровода-ввода	Южная д.9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-22-455-000277
2767	р-н. Злынковский	с. Малые Щербини	строительство газопровода-ввода	Калинина , д. 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001456
2768	р-н. Злынковский	с. Малые Щербини	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Калинина , д. 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001456
2769	р-н. Злынковский	с. Малые Щербини	строительство газопровода-ввода	Калинина д.40 кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000281
2770	р-н. Злынковский	с. Малые Щербини	строительство газопровода-ввода	Набережная 48	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000280
2771	р-н. Злынковский	с. Большие Щербини	строительство газопровода-ввода	Спортивная, д. 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000279
2772	р-н. Злынковский	с. Большие Щербини	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, д. 45	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001457
2773	р-н. Злынковский	с. Большие Щербини	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, д. 87	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000736
2774	р-н. Злынковский	с. Большие Щербини	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, д. 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-000737
2775	р-н. Злынковский	с. Большие Щербини	строительство газопровода-ввода	Северная ул, д. 48, кв. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000735
2776	р-н. Злынковский	с. Большие Щербини	строительство газопровода-ввода	Северная ул, д. 53, кв. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001458
2777	р-н. Злынковский	с. Спиридонова Буд	строительство газопровода-ввода	Ленина 53	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000840
2778	р-н. Злынковский	с. Спиридонова Буд	строительство газопровода-ввода	Ленина, д.15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000353
2779	р-н. Злынковский	с. Спиридонова Буд	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Ленина 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000839
2780	р-н. Злынковский	с. Спиридонова Буд	строительство газопровода-ввода	Ленина 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000839
2781	р-н. Злынковский	рп. Вышков	строительство газопровода-ввода	Мира 15 кв.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000278
2782	р-н. Злынковский	рп. Вышков	строительство газопровода-ввода	Набережная 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000825
2783	р-н. Злынковский	рп. Вышков	врезка на участке заявителя (нулевая в	Ленинская , д. 52	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001459
2784	р-н. Злынковский	рп. Вышков	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская, д. 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-000738
2785	р-н. Злынковский	рп. Вышков	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Партизанская, д. 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-000738
2786	р-н. Злынковский	с. Денисовичи	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, кад. №32:09:03201	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-000358
2787	р-н. Злынковский	с. Денисовичи	строительство газопровода-ввода	Беспалова ул, д. 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-000675
2788	р-н. Злынковский	с. Денисовичи	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Беспалова ул, д. 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-000675
2789	р-н. Злынковский	д. Карпиловка	строительство газопровода-ввода	Новая ул, д. № 9, кв. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001463
2790	р-н. Злынковский	с. Лысье	строительство газопровода-ввода	Ленинская д.21 кв.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001460
2791	р-н. Злынковский	с. Лысье	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Ленинская д.21 кв.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001460
2792	р-н. Злынковский	с. Петрятинка	строительство газопровода-ввода	Северная д. 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001461
2793	р-н. Злынковский	с. Петрятинка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Северная д. 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001461
2794	р-н. Злынковский	с. Петрятинка	строительство газопровода-ввода	Южная , д. 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-001462
2795	р-н. Злынковский	д. Петровка	строительство газопровода-ввода	Злынковская ул, д. 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000739
2796	р-н. Злынковский	д. Петровка	строительство газопровода-ввода	Красная , д. 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001463
2797	р-н. Злынковский	д. Петровка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Красная , д. 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001463
2798	р-н. Злынковский	с. Рогов	строительство газопровода-ввода	Ленина 53	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-000830
2799	р-н. Злынковский	с. Рогов	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Ленина 53	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-000830
2800	р-н. Злынковский	с. Рогов	строительство газопровода-ввода	Молодежная 11/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-000831
2801	р-н. Злынковский	с. Рогов	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д. 17, кв. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000359
2802	р-н. Злынковский	с. Рогов	строительство газопровода-ввода	Новая 60	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000838
2803	р-н. Злынковский	с. Рогов	строительство газопровода-ввода	Озерная, д 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-000834
2804	р-н. Злынковский	с. Рогов	строительство газопровода-ввода	Озерная, д 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-000835
2805	р-н. Злынковский	с. Рогов	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д. 48	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-23-455-000360

2851	р-н. Карачевский	д. Большие Подоси	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, д.22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000848
2852	р-н. Карачевский	д. Большие Подоси	строительство газопровода-ввода	ул Калинина, д 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000285
2853	р-н. Карачевский	д. Большие Подоси	строительство газопровода-ввода	ул Калинина, д 17, кв 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000286
2854	р-н. Карачевский	с. Бошино	строительство газопровода-ввода	ул Школьная, д 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000366
2855	р-н. Карачевский	п. Воскресенский	строительство газопровода-ввода	ул Солнечная, д 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-001169
2856	р-н. Карачевский	п. Воскресенский	строительство газопровода-ввода	ул Белова, д 25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000367
2857	р-н. Карачевский	д. Вишневка	строительство газопровода-ввода	ул Набережная, д 61	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000368
2858	р-н. Карачевский	д. Волкова	строительство газопровода-ввода	ул.Советская д.35	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-001478
2859	р-н. Карачевский	д. Волкова	строительство газопровода-ввода	ул Советская, д 29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000844
2860	р-н. Карачевский	д. Волкова	строительство газопровода-ввода	Советская ул, д. № 35А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-22-455-000282
2861	р-н. Карачевский	д. Волкова	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Советская ул, д. № 35А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-22-455-000282
2862	р-н. Карачевский	д. Волкова	строительство газопровода-ввода	Советская ул, д. 45	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001479
2863	р-н. Карачевский	д. Волкова	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Советская ул, д. 45	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001479
2864	р-н. Карачевский	п. Газеновка	строительство газопровода-ввода	ул Брянская, д 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-001170
2865	р-н. Карачевский	д. Гоць	строительство газопровода-ввода	ул Ключевая, д 94, кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-001163
2866	р-н. Карачевский	д. Гоць	строительство газопровода-ввода	Ключевая ул, д. 30	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000309
2867	р-н. Карачевский	д. Грибовы двory	строительство газопровода-ввода	ул.Гагарина д 4 Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000310
2868	р-н. Карачевский	д. Грибовы двory	строительство газопровода-ввода	ул.Гагарина д.44	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000311
2869	р-н. Карачевский	д. Грибовы двory	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Гагарина д.44	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000311
2870	р-н. Карачевский	д. Емельянова	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д 1/2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-000877
2871	р-н. Карачевский	д. Емельянова	установка пункта редуцирования газа	ул. Садовая, д 1/2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-000877
2872	р-н. Карачевский	д. Емельянова	строительство газораспределительной	ул. Садовая, д 1/2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-000877
2873	р-н. Карачевский	д. Емельянова	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Садовая, д 1/2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-000877
2874	р-н. Карачевский	д. Коптилово	строительство газопровода-ввода	ул Артюхова, д 70	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000847
2875	р-н. Карачевский	д. Коптилово	строительство газопровода-ввода	Мацнева ул, д. 16 А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000845
2876	р-н. Карачевский	д. Коптилово	строительство газопровода-ввода	ул Силавой, д 46	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000283
2877	р-н. Карачевский	д. Кочержинка	строительство газораспределительной	ул Озерная, д 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-21-455-000849
2878	р-н. Карачевский	д. Кочержинка	строительство газопровода-ввода	ул Озерная, д 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-21-455-000849
2879	р-н. Карачевский	д. Кочержинка	установка пункта редуцирования газа	ул Озерная, д 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-21-455-000849
2880	р-н. Карачевский	д. Кочержинка	строительство газораспределительной	Озерная ул, д. 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-21-455-000849
2881	р-н. Карачевский	д. Кочержинка	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, д. 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-21-455-000849
2882	р-н. Карачевский	д. Кочержинка	установка пункта редуцирования газа	Озерная ул, д. 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-21-455-000849
2883	р-н. Карачевский	д. Кочержинка	строительство газопровода-ввода	ул Озерная, д 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-22-455-002159
2884	р-н. Карачевский	д. Кочержинка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул Озерная, д 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-22-455-002159
2885	р-н. Карачевский	д. Куприна	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежной, д.11,кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000850
2886	р-н. Карачевский	д. Лужецкая	строительство газопровода-ввода	ул Советская, д 39	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000316
2887	р-н. Карачевский	д. Мальтина	строительство газопровода-ввода	ул Привокзальная, д 230	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-001164
2888	р-н. Карачевский	д. Мальтина	строительство газопровода-ввода	ул Полевая, д 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000370
2889	р-н. Карачевский	д. Мальтина	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, д. 3А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001480
2890	р-н. Карачевский	д. Мальтина	строительство газопровода-ввода	ул Привокзальная, д 47	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000853
2891	р-н. Карачевский	д. Мальтина	строительство газопровода-ввода	ул Привокзальная, д 97	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000853
2892	р-н. Карачевский	д. Масловка	строительство газопровода-ввода	ул Жукова, д 44В	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000288
2893	р-н. Карачевский	д. Масловка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул Жукова, д 44В	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000288
2894	р-н. Карачевский	д. Мазнева	строительство газопровода-ввода	ул Мира, д 18А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000852
2895	р-н. Карачевский	д. Масловка	строительство газопровода-ввода	ул Первомайская, д 66А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000851

2896	р-н. Карачевский	д. Масловка	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, д. № 115	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000289
2897	р-н. Карачевский	д. Масловка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Первомайская ул, д. № 115	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000289
2898	р-н. Карачевский	д. Масловка	строительство газопровода-ввода	пер Мичурина, д 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000371
2899	р-н. Карачевский	д. Мокрое	строительство газопровода-ввода	ул Октябрьская, д 32	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001481
2900	р-н. Карачевский	д. Мокрое	строительство газопровода-ввода	ул Октябрьская, д 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000854
2901	р-н. Карачевский	д. Мокрое	строительство газопровода-ввода	ул Октябрьская, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000854
2902	р-н. Карачевский	д. Мылинка	строительство газопровода-ввода	ул Пионерская, д 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-001165
2903	р-н. Карачевский	д. Мылинка	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, д. 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-001482
2904	р-н. Карачевский	д. Мылинка	строительство газопровода-ввода	Калинина ул, д. 20А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001483
2905	р-н. Карачевский	д. Мылинка	строительство газопровода-ввода	Привокзальная ул, д. 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001484
2906	р-н. Карачевский	д. Мылинка	строительство газопровода-ввода	ул Советская, д 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000855
2907	р-н. Карачевский	д. Осиновка	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, д. № 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001861
2908	р-н. Карачевский	д. Осиновка	строительство газопровода-ввода	Октябрьский пер, д 13 стр 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000307
2909	р-н. Карачевский	д. Подсосонки	строительство газопровода-ввода	ул Октябрьская, д 61	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-001485
2910	р-н. Карачевский	д. Подсосонки	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул Октябрьская, д 61	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-001485
2911	р-н. Карачевский	д. Подсосонки	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьской, д.97	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000856
2912	р-н. Карачевский	д. Подсосонки	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Октябрьской, д.97	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-000856
2913	р-н. Карачевский	д. Слобода	строительство газопровода-ввода	ул Лоскутова, д 59	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-001167
2914	р-н. Карачевский	д. Слобода	строительство газопровода-ввода	ул.Лоскутова, кад. номер 32:10:01509	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000858
2915	р-н. Карачевский	д. Слобода	строительство газопровода-ввода	ул Лоскутова, д 63	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000857
2916	р-н. Карачевский	д. Слобода	строительство газопровода-ввода	ул Лоскутова, д 109	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000290
2917	р-н. Карачевский	д. Фроловка	строительство газопровода-ввода	ул Партизанская, д 63, кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-001168
2918	р-н. Карачевский	д. Фроловка	строительство газопровода-ввода	ул Партизанская, д 18А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000372
2919	р-н. Карачевский	д. Фроловка	строительство газопровода-ввода	ул Партизанская, д 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001486
2920	р-н. Карачевский	д. Фроловка	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская, д.11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000859
2921	р-н. Карачевский	д. Фроловка	строительство газопровода-ввода	ул Партизанская, д 25А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000860
2922	р-н. Карачевский	д. Фроловка	строительство газопровода-ввода	ул Партизанская, д 63/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000860
2923	р-н. Карачевский	д. Фроловка	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская, д. 23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000294
2924	р-н. Карачевский	д. Фроловка	строительство газопровода-ввода	Партизанская ул, д. № 85	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000295
2925	р-н. Карачевский	д. Фроловка	строительство газопровода-ввода	ул Партизанская, д 25 Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000291
2926	р-н. Карачевский	д. Фроловка	строительство газопровода-ввода	ул Партизанская, д 56	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000292
2927	р-н. Карачевский	д. Фроловка	строительство газопровода-ввода	ул Партизанская, д 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000293
2928	р-н. Карачевский	п. Березовский	строительство газопровода-ввода	ул Молодежная, д 9А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-000312
2929	р-н. Карачевский	п. Березовский	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул Молодежная, д 9А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-000312
2930	р-н. Карачевский	п. Дунаевский	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная,10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000861
2931	р-н. Карачевский	п. Дунаевский	строительство газопровода-ввода	Цветочная ул, д. 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000861
2932	р-н. Карачевский	п. Новгородский	строительство газопровода-ввода	по 17 сентября, 2, кв. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-000876
2933	р-н. Карачевский	п. Новгородский	строительство газопровода-ввода	ул 17 сентября, д 49	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000306
2934	р-н. Карачевский	п. Новгородский	строительство газопровода-ввода	ул 17 сентября, д 52, кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001487
2935	р-н. Карачевский	д. Песочня	строительство газопровода-ввода	ул Капитана Приходько, д 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-001166
2936	р-н. Карачевский	д. Песочня	строительство газопровода-ввода	ул Заречная, д 30	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000315
2937	р-н. Карачевский	п. Согласие	строительство газопровода-ввода	Северный пер, д 14/2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000318
2938	р-н. Карачевский	п. Теплое	строительство газопровода-ввода	Привокзальная ул, д. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001488
2939	р-н. Карачевский	п. Теплое	строительство газопровода-ввода	ул Лозовая, д 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-000873
2940	р-н. Карачевский	с. Бережок	строительство газопровода-ввода	ул Набережная, д 39	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-22-455-000313

2986	р-н. Клетнянский	с. Акуличи	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, д. 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Июль	032-22-455-001499
2987	р-н. Клетнянский	с. Акуличи	строительство газопровода-ввода	ул. Северная, д. 68	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001500
2988	р-н. Клетнянский	с. Акуличи	строительство газопровода-ввода	пер. Школьный, д. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-001501
2989	р-н. Клетнянский	д. Алексеевка	строительство газопровода-ввода	Ул. Лесная, д. 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Декабрь	032-22-455-001502
2990	р-н. Клетнянский	д. Болотня	строительство газопровода-ввода	ул Кирова, д 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001503
2991	р-н. Клетнянский	д. Болотня	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д 43	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001416
2992	р-н. Клетнянский	д. Болотня	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д. 65	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Сентябрь	032-22-455-001504
2993	р-н. Клетнянский	д. Борятино	строительство газопровода-ввода	ул. Партизанская, д 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-001417
2994	р-н. Клетнянский	д. Соловьяновка	строительство газопровода-ввода	ул Казначеева 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-000879
2995	р-н. Клетнянский	д. Строительная Сл	строительство газопровода-ввода	пер. Центральный, Кад № 32:11:045	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001422
2996	р-н. Клетнянский	д. Строительная Сл	строительство газопровода-ввода	ул Центральная 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000331
2997	р-н. Клетнянский	х. Камнев	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001505
2998	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Мира д 52	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000907
2999	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д. 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-000325
3000	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д. 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000321
3001	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-001436
3002	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Мира, д 24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-001430
3003	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, д 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-000878
3004	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	пер. Офицерский 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-000900
3005	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина 32	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-000901
3006	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д. 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Сентябрь	032-22-455-001506
3007	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Дзержинского, д. 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001507
3008	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная, д. 20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001508
3009	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Коминтерна, д 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001438
3010	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Коминтерна, д. 25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001509
3011	р-н. Клетнянский	п. Клетня	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Ленина, д. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-001510
3012	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-001510
3013	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д. 137	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001511
3014	р-н. Клетнянский	п. Клетня	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул. Маяковского, д. 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-001512
3015	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Медведева, д. 6, кв. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Декабрь	032-22-455-001513
3016	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Офицерская, д. 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Декабрь	032-22-455-001514
3017	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Зины Ломаковой, д 24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001435
3018	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Зины Ломаковой, д. 24 - А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001515
3019	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	пер. Пятницкого, д. 22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001516
3020	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Пятницкого, д 26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-001427
3021	р-н. Клетнянский	п. Клетня	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Пятницкого, д 26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-001427
3022	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Пятницкого, д 23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-23-455-000380
3023	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Пятницкого, д. 65 - А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001517
3024	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Калинина, д. 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001518
3025	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	пер. Калинина, д 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-001425
3026	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	пер. Гагарина, д. 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001519
3027	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Парижской Коммуны, д 30	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001437
3028	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	пер. Садовый, д 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-001431
3029	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская, д 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-001432
3030	р-н. Клетнянский	п. Клетня	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-001426

3481	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	ул.Калинина 56 б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-001640
3482	г. Клинцы	г. Клинцы	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Калинина 56 Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-001640
3483	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	ул.Маяковского 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001641
3484	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	ул.Б.Полка 138	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001642
3485	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	ул.Новая 29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001643
3486	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	ул.Затишинская 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-001644
3487	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	ул.Панчука 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-001645
3488	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	ул.Московская 82 Н	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-001646
3489	г. Клинцы	г. Клинцы	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Московская 82 Н	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-001646
3490	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	пер.Сухопаровский 9 Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001647
3491	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	пер.Радужный 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-001648
3492	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	пер.Смолевичский 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-001649
3493	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	Пер. 1 Совхозный 24 а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-001650
3494	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	Пер.1 Совхозный 30а кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001052
3495	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	Пер.2 Совхозный 1 Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-23-455-000410
3496	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	пер.Осенний 20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	февраль	032-23-455-001558
3497	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	ул.Союзная 41	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-001557
3498	г. Клинцы	г. Клинцы	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Союзная 41	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-001557
3499	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	ул.Союзная 29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000364
3500	г. Клинцы	г. Клинцы	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Союзная 29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000364
3501	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	ул.Баррикадная 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000365
3502	г. Клинцы	г. Клинцы	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Баррикадная 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000365
3503	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	ул.Курганье 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000366
3504	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	пр.Колхозный 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000367
3505	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	пр.Колхозный 34 В	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-23-455-000411
3506	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	ул.Кюстендильская 9 кв. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-23-455-000412
3507	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	ул.Орджоникидзе 40	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000413
3508	г. Клинцы	г. Клинцы	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Орджоникидзе 40	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000413
3509	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	ул.М.Горького 3 кв. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-23-455-000414
3510	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	ул.Урицкого 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000415
3511	г. Клинцы	г. Клинцы	строительство газопровода-ввода	пер.Космический 1 кв. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000416
3512	г. Клинцы	г. Клинцы	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	пер.Космический 1 кв. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000416
3513	г. Клинцы	с. Займище	строительство газопровода-ввода	ул. Бессарабова 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-22-455-001651
3514	г. Клинцы	с. Займище	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Бессарабова 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-22-455-001651
3515	г. Клинцы	с. Займище	строительство газопровода-ввода	ул. Синьковская 91 а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001652
3516	г. Клинцы	с. Займище	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул.Дорожная 20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-001653
3517	г. Клинцы	с. Займище	строительство газопровода-ввода	ул.Дорожная 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000417
3518	г. Клинцы	с. Займище	строительство газопровода-ввода	ул. Займищенская 179 Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001654
3519	г. Клинцы	с. Займище	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Займищенская 179 Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001654
3520	г. Клинцы	с. Займище	строительство газопровода-ввода	ул.Займищенская 48	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-001054
3521	г. Клинцы	с. Займище	строительство газопровода-ввода	ул.Займищенская 50	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000373
3522	г. Клинцы	с. Займище	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Займищенская 50	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000373
3523	г. Клинцы	с. Займище	строительство газопровода-ввода	ул.Каравайная 7 Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001655
3524	г. Клинцы	с. Займище	строительство газопровода-ввода	ул.Яблочная 22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000374
3525	г. Клинцы	с. Займище	строительство газопровода-ввода	ул.Клинцовская 46	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000707

3571	г. Клинцы	с. Ардонь	строительство газопровода-ввода	ул.1 Мая 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000381
3572	г. Клинцы	с. Ардонь	прокол (ГНБ и бестраншейный способ)	ул.1 Мая 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000381
3573	г. Клинцы	с. Ардонь	строительство газопровода-ввода	ул.1 Мая 67	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000380
3574	г. Клинцы	с. Ардонь	строительство газопровода-ввода	ул. 1 Мая 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001065
3575	г. Клинцы	с. Ардонь	строительство газопровода-ввода	Ул. 1 Мая 27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	Декабрь	032-23-455-001242
3576	г. Клинцы	с. Ардонь	строительство газопровода-ввода	пер. 1 Мая 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000709
3577	г. Клинцы	с. Ардонь	строительство газопровода-ввода	ул. 2 Пятилетка 88	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000379
3578	г. Клинцы	с. Ардонь	строительство газопровода-ввода	ул.2 Пятилетка 63	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-001074
3579	г. Клинцы	с. Ардонь	строительство газопровода-ввода	ул.Евлановка 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001066
3580	г. Клинцы	с. Ардонь	строительство газопровода-ввода	ул.Демьяна Бедного 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001068
3581	г. Клинцы	с. Ардонь	строительство газопровода-ввода	ул.Новая 26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001069
3582	г. Клинцы	с. Ардонь	строительство газопровода-ввода	ул.Ардонская 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000378
3583	г. Клинцы	с. Ардонь	строительство газопровода-ввода	ул.Ардонская 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	февраль	032-23-455-001562
3584	г. Клинцы	с. Ардонь	строительство газопровода-ввода	ул.Мизиричская 24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	февраль	032-23-455-001563
3585	г. Клинцы	с. Ардонь	строительство газопровода-ввода	ул.Мизиричская 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001659
3586	г. Клинцы	с. Ардонь	прокол (ГНБ и бестраншейный способ)	ул.Мизиричская 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001659
3587	г. Клинцы	с. Ардонь	строительство газопровода-ввода	ул.Северная 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001660
3588	р-н. Клинцовский	п. Первое Мая	строительство газопровода-ввода	ул.Васильковская 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	Декабрь	032-23-455-001244
3589	р-н. Клинцовский	п. Первое Мая	строительство газопровода-ввода	ул.Молодежная 23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001661
3590	р-н. Клинцовский	п. Первое Мая	строительство газопровода-ввода	ул.Васильковская 26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000423
3591	р-н. Клинцовский	п. Затишье	строительство газораспределительной	ул.Курортная 7 кв.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-001075
3592	р-н. Клинцовский	п. Затишье	установка пункта редуцирования газа	ул.Курортная 7 кв.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-001075
3593	р-н. Клинцовский	п. Затишье	прокол (ГНБ и бестраншейный способ)	ул.Курортная 7 кв.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-001075
3594	р-н. Клинцовский	п. Затишье	строительство газопровода-ввода	ул.Курортная 7 кв.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-001075
3595	р-н. Клинцовский	п. Затишье	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул.Курортная 7 кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-001662
3596	р-н. Клинцовский	с. Коржовка-Голубс	строительство газопровода-ввода	ул.Демьяна Бедного 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001246
3597	р-н. Клинцовский	с. Коржовка-Голубс	строительство газопровода-ввода	ул.Первомайская 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-001088
3598	р-н. Клинцовский	с. Коржовка-Голубс	строительство газопровода-ввода	ул.Совхозная 50 кв. 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001082
3599	р-н. Клинцовский	с. Коржовка-Голубс	строительство газопровода-ввода	ул. Богунская 24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-001564
3600	р-н. Клинцовский	с. Коржовка-Голубс	прокол (ГНБ и бестраншейный способ)	ул. Богунская 24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-001564
3601	р-н. Клинцовский	с. Коржовка-Голубс	строительство газопровода-ввода	ул. Богунская 70	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001664
3602	р-н. Клинцовский	с. Коржовка-Голубс	прокол (ГНБ и бестраншейный способ)	ул. Богунская 70	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001664
3603	р-н. Клинцовский	с. Коржовка-Голубс	строительство газопровода-ввода	ул. Богунская 57	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001665
3604	р-н. Клинцовский	с. Коржовка-Голубс	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-001666
3605	р-н. Клинцовский	с. Коржовка-Голубс	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001667
3606	р-н. Клинцовский	с. Коржовка-Голубс	строительство газопровода-ввода	ул.Цветочная 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-001668
3607	р-н. Клинцовский	с. Коржовка-Голубс	строительство газопровода-ввода	ул.Цветочная 20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001089
3608	р-н. Клинцовский	с. Коржовка-Голубс	строительство газопровода-ввода	ул.Цветочная 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000383
3609	р-н. Клинцовский	с. Коржовка-Голубс	строительство газопровода-ввода	ул.Цветочная 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-23-455-000424
3610	р-н. Клинцовский	с. Коржовка-Голубс	строительство газопровода-ввода	ул.Цветочная 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000425
3611	р-н. Клинцовский	с. Коржовка-Голубс	строительство газопровода-ввода	ул.Цветочная 17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000710
3612	р-н. Клинцовский	с. Коржовка-Голубс	строительство газопровода-ввода	ул.Ленина 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001248
3613	р-н. Клинцовский	с. Коржовка-Голубс	строительство газопровода-ввода	ул.Лесная 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001249
3614	р-н. Клинцовский	с. Коржовка-Голубс	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000426
3615	р-н. Клинцовский	с. Коржовка-Голубс	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001083

3706	р-н. Клинцовский	с. Великая Топаль	строительство газопровода-ввода	ул.Октябрьская 68	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000402
3707	р-н. Клинцовский	д. Вьюнка	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001250
3708	р-н. Клинцовский	д. Вьюнка	строительство газопровода-ввода	ул.Партизанская 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000722
3709	р-н. Клинцовский	д. Вьюнка	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-001686
3710	р-н. Клинцовский	д. Вьюнка	строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001687
3711	р-н. Клинцовский	д. Вьюнка	строительство газопровода-ввода	ул. Курортная 2 а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001688
3712	р-н. Клинцовский	д. Вьюнка	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001689
3713	р-н. Клинцовский	д. Вьюнка	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001690
3714	р-н. Клинцовский	д. Вьюнка	строительство газопровода-ввода	Пер.1 Приозерный 5 а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001691
3715	р-н. Клинцовский	д. Вьюнка	строительство газопровода-ввода	Пер.1-й Приозерный 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001076
3716	р-н. Клинцовский	д. Веприн	строительство газопровода-ввода	пер.Новый 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-001692
3717	р-н. Клинцовский	с. Ольховка	строительство газопровода-ввода	ул.Совхозная 48 А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000403
3718	р-н. Клинцовский	с. Ольховка	строительство газопровода-ввода	ул.Совхозная 60	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001110
3719	р-н. Клинцовский	с. Ольховка	строительство газопровода-ввода	ул.Совхозная 42	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-001111
3720	р-н. Клинцовский	с. Ольховка	строительство газопровода-ввода	ул. Совхозная 51	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001693
3721	р-н. Клинцовский	с. Ольховка	строительство газопровода-ввода	ул. Ольховская 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001694
3722	р-н. Клинцовский	с. Ольховка	строительство газопровода-ввода	ул.Ольховая 35	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000404
3723	р-н. Клинцовский	с. Ольховка	строительство газопровода-ввода	ул.Ольховая 25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000405
3724	р-н. Клинцовский	с. Ольховка	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 43	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000406
3725	р-н. Клинцовский	с. Ольховка	строительство газопровода-ввода	ул.Луговая 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000432
3726	р-н. Клинцовский	с. Ольховка	строительство газопровода-ввода	ул.Луговая 95	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000723
3727	р-н. Клинцовский	с. Ольховка	строительство газопровода-ввода	ул.Северная 30	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000433
3728	р-н. Клинцовский	п. Овсенков	строительство газопровода-ввода	ул.Овсенская 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000407
3729	р-н. Клинцовский	п. Овсенков	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Овсенская 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000407
3730	р-н. Клинцовский	п. Овсенков	строительство газопровода-ввода	ул.Овсенская 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001080
3731	р-н. Клинцовский	п. Калинин	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Калининская 76 Гулевский	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-001113
3732	р-н. Клинцовский	п. Калинин	строительство газопровода-ввода	ул.Калининская 76 Гулевский	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-001113
3733	р-н. Клинцовский	п. Калинин	строительство газопровода-ввода	ул.Калининская 87 Гулевский	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000409
3734	р-н. Клинцовский	п. Калинин	строительство газопровода-ввода	ул.Калининская 41 Б Смотровобудский	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000410
3735	р-н. Клинцовский	п. Калинин	строительство газопровода-ввода	ул.Калининская 9 Смотровобудский	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-000724
3736	р-н. Клинцовский	с. Кневичи	строительство газопровода-ввода	ул.Щорса 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-001114
3737	р-н. Клинцовский	с. Кневичи	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 58	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000411
3738	р-н. Клинцовский	с. Кневичи	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Центральная 58	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000411
3739	р-н. Клинцовский	с. Кневичи	строительство газопровода-ввода	ул.Ворошилова 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000412
3740	р-н. Клинцовский	с. Кневичи	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Ворошилова 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000412
3741	р-н. Клинцовский	д. Кожушье	строительство газопровода-ввода	ул.Румянцева 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001077
3742	р-н. Клинцовский	д. Кожушье	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул.Озерная 72/2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001078
3743	р-н. Клинцовский	д. Кожушье	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная 58	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-001695
3744	р-н. Клинцовский	д. Рудня Голубовка	строительство газопровода-ввода	ул.Озерная 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001696
3745	р-н. Клинцовский	д. Рудня Тереховка	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 12 кв. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-23-455-000434
3746	р-н. Клинцовский	д. Рожны	строительство газопровода-ввода	ул.Набережная 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000435
3747	р-н. Клинцовский	д. Гута Корецкая	строительство газопровода-ввода	ул.Свердлова 5 кв. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000436
3748	р-н. Клинцовский	д. Ивановщина	строительство газопровода-ввода	ул.Займищенская 34	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000437
3749	р-н. Клинцовский	д. Ивановщина	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Займищенская 34	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000437
3750	р-н. Клинцовский	п. Красная Заря	строительство газопровода-ввода	п. Красная Заря 63	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000438

3751	р-н. Клинецовский	п. Красная Заря	строительство газораспределительной	Красная Заря 59	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000382
3752	р-н. Клинецовский	п. Красная Заря	установка пункта редуцирования газа	Красная Заря 59	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000382
3753	р-н. Клинецовский	п. Красная Заря	строительство газопровода-ввода	Красная Заря 59	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000382
3754	р-н. Клинецовский	п. Красная Заря	строительство газораспределительной	Красная Заря 57	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000382
3755	р-н. Клинецовский	п. Красная Заря	установка пункта редуцирования газа	Красная Заря 57	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000382
3756	р-н. Клинецовский	п. Красная Заря	строительство газопровода-ввода	Красная Заря 57	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000382
3757	р-н. Клинецовский	п. Красная Заря	строительство газопровода-ввода	п.Красная Заря уч. № 52	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001079
3758	р-н. Клинецовский	п. Токаревщина	строительство газопровода-ввода	ул.Вишневая 41	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-001115
3759	р-н. Клинецовский	п. Токаревщина	строительство газопровода-ввода	ул.Вишневая 38	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-001115
3760	р-н. Клинецовский	п. Токаревщина	строительство газопровода-ввода	ул.Вишневая 39	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-001116
3761	р-н. Клинецовский	п. Токаревщина	строительство газопровода-ввода	ул.Вишневая 35	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000413
3762	р-н. Клинецовский	п. Токаревщина	строительство газопровода-ввода	ул.Вишневая 35 А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001697
3763	р-н. Клинецовский	д. Тулуковщина	строительство газопровода-ввода	ул.Коммунаров 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001117
3764	р-н. Клинецовский	д. Тулуковщина	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000414
3765	р-н. Клинецовский	с. Песчанка	строительство газопровода-ввода	ул.Зеленая 22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-001120
3766	р-н. Клинецовский	с. Песчанка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Зеленая 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-22-455-000416
3767	р-н. Клинецовский	с. Песчанка	строительство газопровода-ввода	ул.Зеленая 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-22-455-000416
3768	р-н. Клинецовский	с. Песчанка	строительство газопровода-ввода	ул.Зеленая 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001118
3769	р-н. Клинецовский	с. Песчанка	строительство газопровода-ввода	ул.Зеленая 71	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000415
3770	р-н. Клинецовский	с. Песчанка	строительство газопровода-ввода	ул.Зеленая 64	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000439
3771	р-н. Клинецовский	с. Павличи	строительство газопровода-ввода	ул.Лесная 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000417
3772	р-н. Клинецовский	с. Павличи	строительство газопровода-ввода	ул.Ленина 46	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000418
3773	р-н. Клинецовский	п. Чемерна	строительство газопровода-ввода	ул.Зеленая 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001121
3774	р-н. Клинецовский	п. Чемерна	строительство газопровода-ввода	ул.Красноармейская 72	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-001122
3775	р-н. Клинецовский	п. Чемерна	строительство газопровода-ввода	ул.Красноармейская 102	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-22-455-000419
3776	р-н. Клинецовский	п. Чемерна	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Красноармейская 102	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-22-455-000419
3777	р-н. Клинецовский	п. Чемерна	строительство газопровода-ввода	ул.Красноармейская 112	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000440
3778	р-н. Клинецовский	п. Чемерна	строительство газопровода-ввода	ул.Красноармейская 43	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-23-455-000441
3779	р-н. Клинецовский	п. Чемерна	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001698
3780	р-н. Клинецовский	п. Чемерна	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная 25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000725
3781	р-н. Клинецовский	п. Чемерна	строительство газопровода-ввода	ул. Сосновая 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-000726
3782	р-н. Клинецовский	д. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул.Молодежная 2 кв. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001252
3783	р-н. Клинецовский	с. Ущерпье	строительство газопровода-ввода	ул.Ворошилова 152	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-001123
3784	р-н. Клинецовский	с. Ущерпье	строительство газопровода-ввода	ул.Коммунистическая 20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001125
3785	р-н. Клинецовский	с. Ущерпье	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Советская 118	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001124
3786	р-н. Клинецовский	с. Ущерпье	строительство газопровода-ввода	ул. Советская 118	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001124
3787	р-н. Клинецовский	д. Якубовка	строительство газопровода-ввода	ул.Якубовская 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001699
3788	р-н. Клинецовский	д. Якубовка	строительство газопровода-ввода	ул.Якубовская 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-001127
3789	р-н. Комаричский	рп. Комаричи	строительство газопровода-ввода	Колхозная ул,д.63 кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001128
3790	р-н. Комаричский	рп. Комаричи	строительство газопровода-ввода	Сидоренко ул,д.4А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001129
3791	р-н. Комаричский	рп. Комаричи	строительство газопровода-ввода	Совхозная ул, д. №35	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-21-455-001130
3792	р-н. Комаричский	рп. Комаричи	строительство газопровода-ввода	60 лет Октября ул, д. №2 кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-21-455-001131
3793	р-н. Комаричский	рп. Комаричи	врезка на участке заявителя (нулевая в	пер.Первомайский,д.3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001700
3794	р-н. Комаричский	рп. Комаричи	строительство газопровода-ввода	ул.Володарского, кад.№ 32:14:0202106	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001490
3795	р-н. Комаричский	рп. Комаричи	строительство газопровода-ввода	ул.Чкалова, д.14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000442

3796	р-н. Комаричский	д. Кокино	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Заречная , д. 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000425
3797	р-н. Комаричский	д. Кокино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная , д. 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000425
3798	р-н. Комаричский	д. Кокино	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная , д.19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000443
3799	р-н. Комаричский	с. Игрицкое	строительство газопровода-ввода	ул.Рожнова, д. 29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001491
3800	р-н. Комаричский	с. Игрицкое	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная,д.20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001701
3801	р-н. Комаричский	п. Лопандино	строительство газопровода-ввода	ул.Первомайская, д.22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000444
3802	р-н. Комаричский	п. Лопандино	строительство газопровода-ввода	Ленина ул, д.9 кв2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-22-455-000420
3803	р-н. Комаричский	п. Лопандино	строительство газопровода-ввода	пер.Кооперативный д. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	январь	032-23-455-001492
3804	р-н. Комаричский	п. Лопандино	строительство газопровода-ввода	ул. Парковая , д. 25, кв. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000808
3805	р-н. Комаричский	д. Добровольская	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Загрядская ул,д.30	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-001133
3806	р-н. Комаричский	д. Добровольская	строительство газопровода-ввода	Загрядская ул,д.30	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-001133
3807	р-н. Комаричский	д. Чернево	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д. 36	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-001135
3808	р-н. Комаричский	д. Лагеревка	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, д.102	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-001136
3809	р-н. Комаричский	д. Лагеревка	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д.9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-001137
3810	р-н. Комаричский	д. Лагеревка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Полевая, д.31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-001138
3811	р-н. Комаричский	д. Лагеревка	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая, д.31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-001138
3812	р-н. Комаричский	д. Лагеревка	строительство газопровода-ввода	ул.Полевая,д.22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001702
3813	р-н. Комаричский	д. Лагеревка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Полевая ул, д.23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000421
3814	р-н. Комаричский	д. Лагеревка	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, д.23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000421
3815	р-н. Комаричский	д. Лагеревка	строительство газопровода-ввода	Полевая ул,96	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000422
3816	р-н. Комаричский	д. Лагеревка	строительство газопровода-ввода	Полевая ул,д.4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000423
3817	р-н. Комаричский	д. Лагеревка	строительство газопровода-ввода	ул.Полевая , д. 94	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001493
3818	р-н. Комаричский	д. Лагеревка	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная ,кад.№ 32:14:0120201:617	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001216
3819	р-н. Комаричский	д. Лагеревка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Лесная ул,д.40	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000424
3820	р-н. Комаричский	д. Лагеревка	строительство газопровода-ввода	Лесная ул,д.40	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000424
3821	р-н. Комаричский	с. Бочарово	строительство газопровода-ввода	ул.Луговая, д.47	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000445
3822	р-н. Комаричский	с. Бочарово	строительство газопровода-ввода	ул. Школьная, д.12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001140
3823	р-н. Комаричский	д. Чернево	строительство газопровода-ввода	ул.Луговая , д. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001703
3824	р-н. Комаричский	д. Чернево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Луговая , д. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001703
3825	р-н. Комаричский	п. Соловьевский	строительство газопровода-ввода	ул.Молодежная,д.18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001704
3826	р-н. Комаричский	п. Пальцо	строительство газопровода-ввода	ул.Луговая ,д.79	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001705
3827	р-н. Комаричский	с. Радогощь	строительство газопровода-ввода	ул.Набережная , д. 81	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-001706
3828	р-н. Комаричский	с. Усожа	строительство газопровода-ввода	ул.Советская, д. 24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001494
3829	р-н. Комаричский	с. Усожа	врезка на участке заявителя (нулевая в	Ул. Центральная, д.38	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000676
3830	р-н. Комаричский	д. Заречная	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Речная, д.28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001143
3831	р-н. Комаричский	д. Заречная	строительство газопровода-ввода	ул. Речная, д.28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001143
3832	р-н. Красногорский	пгт. Красная Гора	строительство газопровода-ввода	ул.Буйневича 12А кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001144
3833	р-н. Красногорский	пгт. Красная Гора	строительство газопровода-ввода	ул.Новая 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001145
3834	р-н. Красногорский	пгт. Красная Гора	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Пушкина 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001147
3835	р-н. Красногорский	пгт. Красная Гора	строительство газопровода-ввода	ул.Пушкина 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001147
3836	р-н. Красногорский	пгт. Красная Гора	строительство газопровода-ввода	ул.Красная 60	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001148
3837	р-н. Красногорский	пгт. Красная Гора	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 66	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001146
3838	р-н. Красногорский	пгт. Красная Гора	строительство газораспределительной	ул.Техническая 6 Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001149
3839	р-н. Красногорский	пгт. Красная Гора	установка пункта редуцирования газа	ул.Техническая 6 Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001149
3840	р-н. Красногорский	пгт. Красная Гора	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Техническая 6 Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001149

3841	р-н. Красногорский	пгт. Красная Гора	строительство газопровода-ввода	ул.Техническая 6 Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001149
3842	р-н. Красногорский	пгт. Красная Гора	строительство газопровода-ввода	ул.Клиновская 18 А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001707
3843	р-н. Красногорский	пгт. Красная Гора	установка пункта редуцирования газа	ул.Клиновская 18 А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001707
3844	р-н. Красногорский	пгт. Красная Гора	строительство газопровода-ввода	ул.Мелиоративная 2 В	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-23-455-000446
3845	р-н. Красногорский	пгт. Красная Гора	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Мелиоративная 2 В	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-23-455-000446
3846	р-н. Красногорский	пгт. Красная Гора	строительство газопровода-ввода	ул.Советская 52 Е	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	Июль	032-23-455-000727
3847	р-н. Красногорский	с. Верхличи	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000427
3848	р-н. Красногорский	с. Верхличи	строительство газопровода-ввода	ул.Советская 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000426
3849	р-н. Красногорский	с. Верхличи	строительство газопровода-ввода	ул.Советская 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001150
3850	р-н. Красногорский	с. Городечня	строительство газопровода-ввода	ул.Совхозная 41	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001255
3851	р-н. Красногорский	д. Любовшо	строительство газопровода-ввода	ул.Молодежная 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001151
3852	р-н. Красногорский	д. Любовшо	строительство газопровода-ввода	ул.Садовая 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001152
3853	р-н. Красногорский	д. Любовшо	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская 41	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001708
3854	р-н. Красногорский	д. Любовшо	строительство газопровода-ввода	ул.Первомайская 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-000728
3855	р-н. Красногорский	д. Любовшо	строительство газопровода-ввода	ул.Набережная 97	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-001709
3856	р-н. Красногорский	с. Перелазы	строительство газопровода-ввода	ул.Луговая 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001153
3857	р-н. Красногорский	с. Перелазы	строительство газопровода-ввода	ул.Красная 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001154
3858	р-н. Красногорский	с. Перелазы	строительство газопровода-ввода	ул.Красная 20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000429
3859	р-н. Красногорский	с. Перелазы	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000428
3860	р-н. Красногорский	с. Перелазы	строительство газопровода-ввода	ул.Молодежная 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-001710
3861	р-н. Красногорский	с. Перелазы	строительство газопровода-ввода	пер.Тихий 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000729
3862	р-н. Красногорский	с. Летьяхи	строительство газопровода-ввода	ул. Коммунистическая 22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-000731
3863	р-н. Красногорский	с. Летьяхи	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Коммунистическая 22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-000731
3864	р-н. Красногорский	с. Летьяхи	строительство газопровода-ввода	ул.Трудовая 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-001156
3865	р-н. Красногорский	с. Летьяхи	строительство газопровода-ввода	ул.Колхозная 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Июль	032-22-455-000430
3866	р-н. Красногорский	с. Летьяхи	строительство газопровода-ввода	ул.Колхозная 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-001157
3867	р-н. Красногорский	с. Летьяхи	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая 24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001711
3868	р-н. Красногорский	с. Летьяхи	строительство газопровода-ввода	ул.Луговая 22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-001158
3869	р-н. Красногорский	с. Летьяхи	строительство газопровода-ввода	ул.Набережная 24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Июль	032-22-455-000431
3870	р-н. Красногорский	с. Летьяхи	строительство газопровода-ввода	ул.Советская 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Июль	032-22-455-000432
3871	р-н. Красногорский	с. Летьяхи	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-001712
3872	р-н. Красногорский	с. Летьяхи	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000730
3873	р-н. Красногорский	с. Летьяхи	строительство газопровода-ввода	пер. Дальний 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	январь	032-23-455-001570
3874	р-н. Красногорский	с. Летьяхи	строительство газопровода-ввода	пер. Дальний 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001713
3875	р-н. Красногорский	с. Лотаки	строительство газопровода-ввода	ул.Набережная 61	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-001159
3876	р-н. Красногорский	с. Лотаки	строительство газопровода-ввода	ул.Набережная 65	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000433
3877	р-н. Красногорский	с. Лотаки	строительство газопровода-ввода	ул.Садовая 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000434
3878	р-н. Красногорский	с. Ларневск	строительство газопровода-ввода	ул.Молодежная 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-001714
3879	р-н. Красногорский	с. Ларневск	строительство газопровода-ввода	ул.Юбилейная 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000447
3880	р-н. Красногорский	с. Ларневск	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Юбилейная 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000447
3881	р-н. Красногорский	с. Макаричи	строительство газопровода-ввода	ул.Набережная 41	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000448
3882	р-н. Красногорский	с. Макаричи	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001715
3883	р-н. Красногорский	с. Кибирица	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная 6 кв. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000732
3884	р-н. Красногорский	с. Кибирица	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001414
3885	р-н. Красногорский	д. Палужская Рудня	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Центральная 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001160

3886	р-н. Красногорский	д. Палужская Рудня	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001160
3887	р-н. Красногорский	д. Кашковка	строительство газопровода-ввода	ул.Колхозная 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000435
3888	р-н. Красногорский	д. Фошное	строительство газопровода-ввода	ул.Комсомольская 33	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-23-455-000449
3889	р-н. Красногорский	д. Фошное	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Октябрьская 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-21-455-001161
3890	р-н. Красногорский	д. Фошное	строительство газопровода-ввода	ул.Октябрьская 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-21-455-001161
3891	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газопровода-ввода	Октябрьская 51	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001167
3892	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газопровода-ввода	Октябрьская 118	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001167
3893	р-н. Мглинский	г. Мглин	врезка на участке заявителя (нулевая в	Октябрьская 34 а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	январь	032-21-455-001163
3894	р-н. Мглинский	г. Мглин	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул. Октябрьская, д.74	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000437
3895	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газопровода-ввода	ул. Свердлова д. 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000677
3896	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газопровода-ввода	пл.Советская, д.16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001256
3897	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова, д. 64	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-001257
3898	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газопровода-ввода	Кирова 82	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001165
3899	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газопровода-ввода	Ленина 98	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001166
3900	р-н. Мглинский	г. Мглин	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Ленина 98	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001166
3901	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.55	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001166
3902	р-н. Мглинский	г. Мглин	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Ленина, д.55	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001166
3903	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газопровода-ввода	х. Поцепаев 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-001173
3904	р-н. Мглинский	г. Мглин	установка пункта редуцирования газа	х. Поцепаев 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-001173
3905	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газораспределительной	х. Поцепаев 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-001173
3906	р-н. Мглинский	г. Мглин	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	х. Поцепаев 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-001173
3907	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газопровода-ввода	х. Поцепаев 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-001173
3908	р-н. Мглинский	г. Мглин	установка пункта редуцирования газа	х. Поцепаев 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-001173
3909	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газораспределительной	х. Поцепаев 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-001173
3910	р-н. Мглинский	г. Мглин	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	х. Поцепаев 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-001173
3911	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газопровода-ввода	х. Поцепаев,7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-001173
3912	р-н. Мглинский	г. Мглин	установка пункта редуцирования газа	х. Поцепаев,7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-001173
3913	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газораспределительной	х. Поцепаев,7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-001173
3914	р-н. Мглинский	г. Мглин	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	х. Поцепаев,7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-001173
3915	р-н. Мглинский	г. Мглин	врезка на участке заявителя (нулевая в	х. Поцепаев, д.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000450
3916	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газопровода-ввода	Полевая 25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001168
3917	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, д. 68А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001162
3918	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газопровода-ввода	ул. Полевая д.28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000436
3919	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газопровода-ввода	2 пер.Ленина. д.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000438
3920	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газопровода-ввода	мкр. Дружба-2, д.49	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000451
3921	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газопровода-ввода	мкр. Дружба-2, д.25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001170
3922	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газопровода-ввода	ул.Буденного, д.47А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001164
3923	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая д.3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001171
3924	р-н. Мглинский	г. Мглин	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул.Строительная д.69А	ОАО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001519
3925	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газопровода-ввода	1пер.Щорса д.30	ОАО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-001520
3926	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газопровода-ввода	ул.Щорса, д.38	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001717
3927	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газопровода-ввода	ул.Ворошилова, д.62	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001718
3928	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газопровода-ввода	2 пер.Ленина, д.9А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001719
3929	р-н. Мглинский	г. Мглин	строительство газопровода-ввода	2 пер. Первомайский, д.19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-001720
3930	р-н. Мглинский	г. Мглин	врезка на участке заявителя (нулевая в	1 пер.Октябрьский, д.4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001721

4065	р-н. Мглинский	с. Семки	строительство газопровода-ввода	Колхозная 44	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001216
4066	р-н. Мглинский	д. Колодезки	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Речная 27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001181
4067	р-н. Мглинский	д. Колодезки	строительство газопровода-ввода	Речная 27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001181
4068	р-н. Мглинский	д. Колодезки	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Речная. д.25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001181
4069	р-н. Мглинский	д. Колодезки	строительство газопровода-ввода	ул.Речная. д.25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001181
4070	р-н. Мглинский	с. Шверды	строительство газопровода-ввода	ул. Московская, д.5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-001230
4071	р-н. Мглинский	д. Цинка	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул. Суворова, д.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-001229
4072	р-н. Мглинский	д. Цинка	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул.Советская д.11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	январь	032-21-455-001228
4073	р-н. Мглинский	с. Католино	строительство газопровода-ввода	ул. Ипутьская, д.13 кв. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001180
4074	р-н. Мглинский	п. Шабловка	строительство газопровода-ввода	д.11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Сентябрь	032-22-455-001732
4075	р-н. Мглинский	п. Шабловка	строительство газопровода-ввода	д.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001226
4076	р-н. Мглинский	с. Курчичи	строительство газопровода-ввода	ул. Новая. д.39	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001196
4077	р-н. Мглинский	с. Курчичи	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Новая. д.39	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001196
4078	р-н. Мглинский	с. Курчичи	строительство газопровода-ввода	Новая 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001195
4079	р-н. Мглинский	д. Войтовка	строительство газопровода-ввода	д.34	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-001225
4080	р-н. Мглинский	д. Войтовка	строительство газопровода-ввода	д.13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-001225
4081	р-н. Мглинский	с. Соколовка	строительство газопровода-ввода	ул.Приозерная, д.21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-001733
4082	р-н. Мглинский	с. Соколовка	строительство газопровода-ввода	ул.Партизан. д.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001224
4083	р-н. Мглинский	с. Соколовка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Партизан. д.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001224
4084	р-н. Мглинский	с. Соколовка	строительство газопровода-ввода	ул.Новая. д.35	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001223
4085	р-н. Мглинский	с. Соколовка	строительство газопровода-ввода	ул.Новая. д.10 кв.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001223
4086	р-н. Мглинский	д. Полховка	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000451
4087	р-н. Навлинский	д. Алексеевка	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000512
4088	р-н. Навлинский	д. Алексеевка	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 30	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000511
4089	р-н. Навлинский	д. Алексеевка	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 33а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-001734
4090	р-н. Навлинский	д. Алексеевка	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, кад. № 32:17:026010	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-001735
4091	р-н. Навлинский	д. Алексеевка	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-002173
4092	р-н. Навлинский	д. Алексеевка	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000457
4093	р-н. Навлинский	д. Алексеевка	строительство газопровода-ввода	Мелиораторов ул, д. 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001736
4094	р-н. Навлинский	д. Зубовка	строительство газопровода-ввода	ул Луговая, д 45	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-001178
4095	р-н. Навлинский	д. Зубовка	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, д. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001737
4096	р-н. Навлинский	д. Зубовка	строительство газопровода-ввода	по ул.Луговая д.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000520
4097	р-н. Навлинский	д. Зубовка	строительство газопровода-ввода	по ул.Луговая д. 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000521
4098	р-н. Навлинский	д. Зубовка	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, д. 42	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-001738
4099	р-н. Навлинский	д. Зубовка	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, д. 44	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001739
4100	р-н. Навлинский	д. Зубовка	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, д. 50	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001740
4101	р-н. Навлинский	д. Зубовка	строительство газопровода-ввода	ул Луговая, д 48	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000458
4102	р-н. Навлинский	д. Зубовка	строительство газопровода-ввода	ул Советская, д 10, кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000459
4103	р-н. Навлинский	д. Зубовка	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 40	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000460
4104	р-н. Навлинский	п. Черемушки	строительство газопровода-ввода	ул Озерная, д 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000461
4105	р-н. Навлинский	д. Мостки	строительство газопровода-ввода	ул Озерная, д 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-001182
4106	р-н. Навлинский	д. Мостки	строительство газопровода-ввода	ул Комсомольская, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000462
4107	р-н. Навлинский	д. Мостки	строительство газопровода-ввода	ул Профсоюзная, д 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000463
4108	р-н. Навлинский	д. Кольцовка	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, д. 22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-001236
4109	р-н. Навлинский	д. Кольцовка	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, д. 23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001235

4110	р-н. Навлинский	д. Кольцовка	строительство газопровода-ввода	ул Речная, д 10А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000464
4111	р-н. Навлинский	д. Кольцовка	строительство газопровода-ввода	ул Речная, д 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000456
4112	р-н. Навлинский	д. Кольцовка	строительство газопровода-ввода	ул Приозерная, д 39	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-001179
4113	р-н. Навлинский	д. Кольцовка	строительство газопровода-ввода	ул Приозерная, д 45	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-001180
4114	р-н. Навлинский	д. Кольцовка	строительство газопровода-ввода	ул Приозерная, д 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-001181
4115	р-н. Навлинский	д. Кольцовка	строительство газопровода-ввода	ул Приозерная, д 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000455
4116	р-н. Навлинский	п. Кукуевка	строительство газопровода-ввода	ул Школьная, д 1а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000465
4117	р-н. Навлинский	п. Кукуевка	строительство газопровода-ввода	ул Школьная, д 20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000466
4118	р-н. Навлинский	п. Кукуевка	строительство газопровода-ввода	по ул. Школьная, д.25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000514
4119	р-н. Навлинский	д. Липки	строительство газопровода-ввода	д. Липки, д.1А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001258
4120	р-н. Навлинский	д. Липки	строительство газопровода-ввода	д. Липки, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-001741
4121	р-н. Навлинский	д. Нововасильевка	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, д. 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-001742
4122	р-н. Навлинский	д. Пластовое	строительство газопровода-ввода	кад № 32:17:0150301:1082	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-001183
4123	р-н. Навлинский	д. Пластовое	строительство газораспределительной	ул Деревенская, д 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-001240
4124	р-н. Навлинский	д. Пластовое	строительство газопровода-ввода	ул Деревенская, д 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-001240
4125	р-н. Навлинский	д. Пластовое	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул Деревенская, д 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-001240
4126	р-н. Навлинский	д. Пластовое	строительство газораспределительной	ул Деревенская, д 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-001240
4127	р-н. Навлинский	д. Пластовое	строительство газопровода-ввода	ул Деревенская, д 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-001240
4128	р-н. Навлинский	д. Пластовое	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул Деревенская, д 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-001240
4129	р-н. Навлинский	д. Пластовое	строительство газопровода-ввода	Мирная ул, д. 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001743
4130	р-н. Навлинский	д. Рябчовка	строительство газопровода-ввода	Заречная ул, д. 32	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-001241
4131	р-н. Навлинский	д. Селище	строительство газопровода-ввода (врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул Старосельская, д 16а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-23-455-000467
4132	р-н. Навлинский	д. Селище	строительство газопровода-ввода	ул. Луговой, д.9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-001242
4133	р-н. Навлинский	д. Селище	строительство газопровода-ввода	ул Луговая, д 9а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-001267
4134	р-н. Навлинский	д. Селище	строительство газопровода-ввода	Московская ул, д. 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001744
4135	р-н. Навлинский	д. Селище	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 81	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001745
4136	р-н. Навлинский	д. Сергино	строительство газопровода-ввода	ул Дорожная, кад. № 32:17:0260304:	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	сентябрь	032-23-455-000843
4137	р-н. Навлинский	д. Сергино	строительство газопровода-ввода	ул Озерная, д 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-22-455-001746
4138	р-н. Навлинский	д. Сытенки	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 34	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000468
4139	р-н. Навлинский	д. Сытенки	строительство газопровода-ввода	по ул. Центральная д.65	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000515
4140	р-н. Навлинский	д. Сытенки	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	по ул. Центральная д.65	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000515
4141	р-н. Навлинский	д. Сытенки	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 77	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-001747
4142	р-н. Навлинский	д. Сытенки	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Центральная ул, д. 77	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-001747
4143	р-н. Навлинский	д. Шешуево	строительство газопровода-ввода	Вари Филоновой ул, д. 25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-001748
4144	р-н. Навлинский	д. Шешуево	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, д. 27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-001749
4145	р-н. Навлинский	д. Щегловка	строительство газопровода-ввода	ул Советская, д 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-001186
4146	р-н. Навлинский	д. Щегловка	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 76	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-001187
4147	р-н. Навлинский	д. Щегловка	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 45	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000469
4148	р-н. Навлинский	д. Щегловка	строительство газопровода-ввода	ул. Центральной, д.6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001243
4149	р-н. Навлинский	д. Зубовка	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, д. № 28 (кад. 32:17:00901	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000522
4150	р-н. Навлинский	д. Прилепы	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 37	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-001199
4151	р-н. Навлинский	д. Прилепы	строительство газопровода-ввода	ул. Речная д.22/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000513
4152	р-н. Навлинский	рп. Алтухово	строительство газопровода-ввода	ул. Вокзальная. д.176	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000470
4153	р-н. Навлинский	рп. Алтухово	строительство газопровода-ввода	ул.Липы Карповой д.8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000471
4154	р-н. Навлинский	рп. Алтухово	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, д. 47	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-001750

4155	р-н. Навлинский	рп. Алтухово	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная д.51	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000472
4156	р-н. Навлинский	рп. Алтухово	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная д.58	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000473
4157	р-н. Навлинский	рп. Алтухово	строительство газопровода-ввода	Лесная ул, д. 70, кв. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-001251
4158	р-н. Навлинский	рп. Алтухово	строительство газопровода-ввода	ул 3 Интернационала, д 46	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-23-455-001188
4159	р-н. Навлинский	рп. Алтухово	строительство газопровода-ввода	ул 3 Интернационала, д 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001271
4160	р-н. Навлинский	рп. Алтухово	строительство газопровода-ввода	ул 3 Интернационала, д 37	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000470
4161	р-н. Навлинский	рп. Алтухово	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, д. 68	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-001751
4162	р-н. Навлинский	рп. Алтухово	строительство газопровода-ввода	ул Фрунзе, д 60	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000471
4163	р-н. Навлинский	рп. Алтухово	строительство газопровода-ввода	Фрунзе ул, д. 78	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001752
4164	р-н. Навлинский	рп. Алтухово	строительство газопровода-ввода	ул Калинина, д 43, кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-001189
4165	р-н. Навлинский	рп. Алтухово	строительство газопровода-ввода	ул Калинина, д 29, кв 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000495
4166	р-н. Навлинский	рп. Алтухово	строительство газопровода-ввода	ул Калинина, д 17, кв 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000468
4167	р-н. Навлинский	рп. Алтухово	строительство газопровода-ввода	ул Лесная, д 68, кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000469
4168	р-н. Навлинский	рп. Алтухово	строительство газопровода-ввода	ул. Крупской, д.16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001250
4169	р-н. Навлинский	п. Белгород	строительство газопровода-ввода	ул.Зеленая д.35	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000461
4170	р-н. Навлинский	п. Белгород	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, д. № 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000462
4171	р-н. Навлинский	п. Белгород	строительство газопровода-ввода	ул Зеленая, д 1, кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001239
4172	р-н. Навлинский	п. Белгород	строительство газопровода-ввода	ул Зеленая, д 3, кв 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001239
4173	р-н. Навлинский	п. Белгород	строительство газопровода-ввода	ул Зеленая, д 39	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001239
4174	р-н. Навлинский	п. Белгород	строительство газопровода-ввода	ул Зеленая, д 17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001239
4175	р-н. Навлинский	п. Гавань	строительство газопровода-ввода	ул Лесная, д 13а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000464
4176	р-н. Навлинский	п. Гавань	строительство газопровода-ввода	ул Зеленая, д 6, кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001753
4177	р-н. Навлинский	п. Гавань	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-001190
4178	р-н. Навлинский	п. Гавань	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 7 кв 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-001754
4179	р-н. Навлинский	п. Жары	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, д. 35	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001756
4180	р-н. Навлинский	п. Ключовники	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, д. 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-001245
4181	р-н. Навлинский	п. Ключовники	строительство газопровода-ввода	ул Зеленая, д 15, кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-22-455-000472
4182	р-н. Навлинский	п. Ключовники	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000465
4183	р-н. Навлинский	п. Ключовники	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, д. 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001757
4184	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул. Речная д.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000475
4185	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	Речная ул, д. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001758
4186	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул Владимира Высоцкого, д 1А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-002174
4187	р-н. Навлинский	рп. Навля	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер 3 Интернационала, д 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-23-455-000474
4188	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул Свободы, д 22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000475
4189	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул Свердлова, д 44	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000476
4190	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул Калинина, д 24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000477
4191	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул.Щорса д.61	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000476
4192	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул Щорса, д 57А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001759
4193	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул Щорса, д 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000478
4194	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул Карла Маркса, д 69	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001760
4195	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	Розы Люксембург ул, д. 93	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001761
4196	р-н. Навлинский	рп. Навля	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Розы Люксембург д.30	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000477
4197	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул.Заводская д.19А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000479
4198	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул. Смоленская д.53	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000484

4199	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул Карачевская, д 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000482
4200	р-н. Навлинский	рп. Навля	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул Карачевская, д 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000482
4201	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул Набережная, д 29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-001197
4202	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул Свердлова, д 34	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-001198
4203	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул 3 Интернационала, д 7А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-001191
4204	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул Березинка, д 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-001192
4205	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул Мелиораторов, д 24, кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-001193
4206	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул Мелиораторов, д 8, кв 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-001194
4207	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул Минская, д 22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-001195
4208	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул Московская, д 24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-001196
4209	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	Московская ул, кад. № 32:17:0960325	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001762
4210	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	Советская ул, д. 19, кв. 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001763
4211	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	Промышленная ул, д. 2А, кв. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-22-455-001764
4212	р-н. Навлинский	рп. Навля	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Промышленная ул, д. 2А, кв. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	июнь	032-22-455-001764
4213	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	Трубчевская ул, д. 39	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-001765
4214	р-н. Навлинский	рп. Навля	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Трубчевская ул, д. 39	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-001765
4215	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	Чапаева ул, д. 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-001766
4216	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул Чапаева, д 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-000479
4217	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул Чапаева, д 39	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000480
4218	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	пер Дмитрия Емлютина, д 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-001767
4219	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул Трубчевская, д 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000474
4220	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул Свердлова, д 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000481
4221	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул Молодежная, д 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000483
4222	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул Марии Дунаевой, д 41	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000481
4223	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул Марии Дунаевой, д 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000480
4224	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул. Марии Дунаевой д.21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000478
4225	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул. Березинка, д.14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001252
4226	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	Киевская ул, д. 18-6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001253
4227	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул Севская, д 31А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-23-455-000482
4228	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	Севская ул, д. 17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001255
4229	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, д. 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001256
4230	р-н. Навлинский	рп. Навля	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул. Строителей, д.39	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-001261
4231	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газораспределительной	2-й микрорайон Дачный 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001266
4232	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	2-й микрорайон Дачный 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001266
4233	р-н. Навлинский	рп. Навля	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	2-й микрорайон Дачный 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001266
4234	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газораспределительной	2-й микрорайон Дачный 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001266
4235	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	2-й микрорайон Дачный 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001266
4236	р-н. Навлинский	рп. Навля	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	2-й микрорайон Дачный 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001266
4237	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул 1 Мая, кад №32:17:0960418:245	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-000483
4238	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	1 Мая, 23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-001281
4239	р-н. Навлинский	рп. Навля	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	1 Мая, 23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-001281
4240	р-н. Навлинский	рп. Навля	строительство газопровода-ввода	ул. Станционная, 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-001282
4241	р-н. Навлинский	п. Пурвинка	строительство газопровода-ввода	Раздольная ул, д. 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001768
4242	р-н. Навлинский	п. Синезерки	строительство газопровода-ввода	ул Вокзальная, д 37	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-001200
4243	р-н. Навлинский	п. Синезерки	строительство газопровода-ввода	ул Вокзальная, д 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000484

4556	р-н. Новозыбковский	п. Мамай	строительство газопровода-ввода	Дорожная, д. 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000543
4557	р-н. Новозыбковский	с. Старые Бобовичи	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Садовая 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001317
4558	р-н. Новозыбковский	с. Старые Бобовичи	строительство газопровода-ввода	Садовая 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001317
4559	р-н. Новозыбковский	с. Старые Бобовичи	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, д. 38	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001480
4560	р-н. Новозыбковский	с. Старые Бобовичи	строительство газопровода-ввода	Набережная 49	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000546
4561	р-н. Новозыбковский	с. Старые Бобовичи	строительство газопровода-ввода	Советская 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001318
4562	р-н. Новозыбковский	с. Старые Бобовичи	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, д. 50	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001837
4563	р-н. Новозыбковский	с. Старый Вышков	строительство газопровода-ввода	Ленина 54	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-21-455-001319
4564	р-н. Новозыбковский	с. Сновское	строительство газопровода-ввода	Крестьянская ул, д. 36	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001481
4565	р-н. Новозыбковский	с. Сновское	строительство газопровода-ввода	ул. Крестьянская, д. 63	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-000518
4566	р-н. Новозыбковский	с. Новое Место	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д. 50	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-23-455-000519
4567	р-н. Новозыбковский	с. Новое Место	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д. 82	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-000520
4568	р-н. Новозыбковский	с. Новое Место	строительство газопровода-ввода	Школьная ул, д. 30	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001838
4569	р-н. Новозыбковский	с. Новое Место	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Лесной пер, д 2А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001314
4570	р-н. Новозыбковский	с. Новое Место	строительство газопровода-ввода	Лесной пер, д 2А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001314
4571	р-н. Новозыбковский	д. Халеевичи	строительство газопровода-ввода	Песчановка пер, кад. № 32:18:012010	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000772
4572	р-н. Новозыбковский	д. Халеевичи	строительство газопровода-ввода	Набережная , д. 60	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001839
4573	р-н. Новозыбковский	д. Халеевичи	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Набережная , д. 60	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001839
4574	р-н. Новозыбковский	п. Шитиков Лог	строительство газопровода-ввода	Луговая 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-001306
4575	р-н. Новозыбковский	п. Шитиков Лог	строительство газопровода-ввода	Луговая 23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000773
4576	р-н. Новозыбковский	с. Шеломя	строительство газопровода-ввода	Центральная 50	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000774
4577	р-н. Новозыбковский	с. Шеломя	строительство газопровода-ввода	Новая д. 30А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001840
4578	р-н. Новозыбковский	с. Шеломя	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Центральная 83	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-001322
4579	р-н. Новозыбковский	с. Шеломя	строительство газопровода-ввода	Центральная 83	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-001322
4580	р-н. Новозыбковский	с. Шеломя	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Центральная 159	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-001321
4581	р-н. Новозыбковский	с. Шеломя	строительство газопровода-ввода	Центральная 159	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-001321
4582	р-н. Погарский	пгт. Погар	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, д. 99	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001324
4583	р-н. Погарский	пгт. Погар	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, д. 89	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-001335
4584	р-н. Погарский	пгт. Погар	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, д. 103	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000554
4585	р-н. Погарский	пгт. Погар	строительство газопровода-ввода	Березовая ул, д. 54	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001327
4586	р-н. Погарский	пгт. Погар	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул.,д.110	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Декабрь	032-22-455-001841
4587	р-н. Погарский	пгт. Погар	строительство газопровода-ввода	Горького ул, д. 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001325
4588	р-н. Погарский	пгт. Погар	строительство газопровода-ввода	Свободы ул, д. 17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001326
4589	р-н. Погарский	пгт. Погар	строительство газопровода-ввода	Молодежная ул. д. 16А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000553
4590	р-н. Погарский	пгт. Погар	строительство газопровода-ввода	Молодежный пер, д. 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-001330
4591	р-н. Погарский	пгт. Погар	строительство газопровода-ввода	Ананченко ул, д. 36	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-001331
4592	р-н. Погарский	пгт. Погар	строительство газопровода-ввода	Комсомольский пер, д. 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001329
4593	р-н. Погарский	пгт. Погар	врезка на участке заявителя (нулевая в	Трудовая ул, д. 34	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001328
4594	р-н. Погарский	пгт. Погар	строительство газопровода-ввода	Трудовая ул, д. 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000521
4595	р-н. Погарский	пгт. Погар	строительство газопровода-ввода	Черниговская ул, д. 30	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000522
4596	р-н. Погарский	пгт. Погар	строительство газопровода-ввода	Благодатная ул., д. 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000552
4597	р-н. Погарский	пгт. Погар	строительство газопровода-ввода	Каштановая ул. д.26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000551
4598	р-н. Погарский	пгт. Погар	строительство газопровода-ввода	Трудовая ул, д. 24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000549
4599	р-н. Погарский	пгт. Погар	строительство газопровода-ввода	Сосновая ул, д. 11Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000550
4600	р-н. Погарский	пгт. Погар	строительство газопровода-ввода	Гоголя ул, д. 33А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000663

4646	р-н. Погарский	с. Посудичи	строительство газораспределительной	Советская ул, д. 180А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-001337
4647	р-н. Погарский	с. Посудичи	строительство газопровода-ввода	Советская ул, д. 180А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-001337
4648	р-н. Погарский	с. Посудичи	строительство газораспределительной	Советская ул, д. 185	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-001337
4649	р-н. Погарский	с. Посудичи	строительство газопровода-ввода	Советская ул, д. 185	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-001337
4650	р-н. Погарский	с. Посудичи	строительство газопровода-ввода	Советская ул., д. 162	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000562
4651	р-н. Погарский	с. Посудичи	строительство газопровода-ввода	Советская ул., д. 188	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001851
4652	р-н. Погарский	с. Посудичи	строительство газопровода-ввода	Набережная ул. д. 52	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001852
4653	р-н. Погарский	с. Посудичи	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, д. 38	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-000680
4654	р-н. Погарский	с. Посудичи	строительство газопровода-ввода	Полевой пер., д. 26 кв. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000563
4655	р-н. Погарский	п. Садовый	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Советская ул., д. 27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001853
4656	р-н. Погарский	п. Садовый	строительство газопровода-ввода	Советская ул., д. 27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001853
4657	р-н. Погарский	с. Городище	строительство газопровода-ввода	Гагарина ул, д. 68	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001338
4658	р-н. Погарский	с. Гринево	строительство газопровода-ввода	Стародубская ул., д. 43	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000564
4659	р-н. Погарский	с. Гринево	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Стародубская ул., д. 43	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000564
4660	р-н. Погарский	с. Гринево	строительство газопровода-ввода	Стародубская ул, д. 32	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001340
4661	р-н. Погарский	с. Гринево	строительство газопровода-ввода	Стародубская ул., д. 65	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001854
4662	р-н. Погарский	с. Гринево	строительство газопровода-ввода	Советская ул., д. 20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-001855
4663	р-н. Погарский	с. Гринево	строительство газопровода-ввода	Новая ул, д. 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001339
4664	р-н. Погарский	с. Андрейковичи	строительство газопровода-ввода	Новая ул, д. 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000527
4665	р-н. Погарский	с. Андрейковичи	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул, д. 15, кв. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001342
4666	р-н. Погарский	с. Андрейковичи	строительство газопровода-ввода	Церковная ул, д. 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-21-455-001343
4667	р-н. Погарский	с. Андрейковичи	строительство газопровода-ввода	Слободская ул, д. 32	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001341
4668	р-н. Погарский	п. Белевица	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Советская ул., д. 72	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-000528
4669	р-н. Погарский	п. Белевица	строительство газопровода-ввода	Советская ул., д. 72	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-000528
4670	р-н. Погарский	с. Бобрик	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, д. 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-001344
4671	р-н. Погарский	с. Березовка	строительство газопровода-ввода	Гражданская ул, д. 32	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-23-455-000529
4672	р-н. Погарский	с. Березовка	строительство газопровода-ввода	Нижне-Набережная ул, д. 20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-001346
4673	р-н. Погарский	с. Березовка	врезка на участке заявителя (нулевая в	Новая ул, д. 3 кв. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001345
4674	р-н. Погарский	с. Березовка	строительство газопровода-ввода	Советская ул, д. 39 кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000566
4675	р-н. Погарский	с. Чаусы	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000785
4676	р-н. Погарский	с. Чеховка	строительство газопровода-ввода	Советская ул., д. 43А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000571
4677	р-н. Погарский	д. Перегон	строительство газопровода-ввода	Пушкина ул, д. 88	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001349
4678	р-н. Погарский	д. Перегон	строительство газопровода-ввода	Советская ул, д. 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001350
4679	р-н. Погарский	с. Курово	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, д. 25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-001355
4680	р-н. Погарский	х. Глинки	строительство газопровода-ввода	Победы ул, д. 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001856
4681	р-н. Погарский	х. Глинки	строительство газопровода-ввода	Пролетарская ул., д. 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000561
4682	р-н. Погарский	с. Бобрик	строительство газопровода-ввода	Стародубская ул., д. 30	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000565
4683	р-н. Погарский	с. Заречное	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, д. 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000558
4684	р-н. Погарский	х. Роговичи	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, д. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000559
4685	р-н. Погарский	с. Кистер	строительство газопровода-ввода	Тростянка ул, д. 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-22-455-000560
4686	р-н. Погарский	д. Чубарово	строительство газопровода-ввода	Чайковского ул., д. 72	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001857
4687	р-н. Погарский	д. Яковлевичи	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул., д. 46	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001858
4688	р-н. Погарский	д. Яковлевичи	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул. д. 36	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000570
4689	р-н. Погарский	х. Синицкий	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Козина ул., д. 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-001509
4690	р-н. Погарский	х. Синицкий	строительство газопровода-ввода	Козина ул., д. 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-001509

4691	р-н. Погарский	х. Синицкий	строительство газопровода-ввода	Козина ул., д. 17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000530
4692	р-н. Погарский	х. Поперечное	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, д. 35	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000555
4693	р-н. Погарский	х. Песоцкий	строительство газопровода-ввода	Полевая ул, д. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001222
4694	р-н. Погарский	д. Базская	строительство газопровода-ввода	Озерная ул, д. 26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000556
4695	р-н. Погарский	с. Балькино	строительство газопровода-ввода	Центральная ул, д. 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-22-455-000557
4696	р-н. Погарский	п. Красная Роща	строительство газопровода-ввода	Зеленая ул. д. 40	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000569
4697	р-н. Погарский	п. Красная Роща	строительство газопровода-ввода	Луговая ул., д.3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001354
4698	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул. Набережная 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-001362
4699	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул. Стародубская 98	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-001363
4700	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Трубчевская д.75	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001859
4701	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул. Трубчевская 77	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001356
4702	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Трубчевская, д.43	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	январь	032-23-455-001273
4703	р-н. Почепский	г. Почеп	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Мглинская, д.65	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	февраль	032-23-455-001274
4704	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Мглинская, д.65	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	февраль	032-23-455-001274
4705	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Колхозная 103	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001364
4706	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Рабочая 23	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001365
4707	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Рабочая, д.17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001366
4708	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Молодежная, д.27А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-001272
4709	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Молодежная 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001409
4710	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Светлая 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001361
4711	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Пригородная 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001358
4712	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Садовая 114	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001359
4713	р-н. Почепский	г. Почеп	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул.Садовая д.76	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001523
4714	р-н. Почепский	г. Почеп	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул.Б.Калькова д.15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	январь	032-23-455-001524
4715	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Комсомольская 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001360
4716	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Н.Колхозная 70	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001357
4717	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Тамбовская 29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001367
4718	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Октябрьская 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000580
4719	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Красноармейская 30	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000578
4720	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газораспределительной	проезд Промышленный 16, кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-22-455-000577
4721	р-н. Почепский	г. Почеп	установка пункта редуцирования газа	проезд Промышленный 16, кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-22-455-000577
4722	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	проезд Промышленный 16, кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-22-455-000577
4723	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	пер.Толстого д.34а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000595
4724	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	пер. 4-й Вокзальный, д.54	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	январь	032-23-455-001275
4725	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	пер.3-й Завокзальный д.1г	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000576
4726	р-н. Почепский	г. Почеп	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	пер.3-й Завокзальный д.60Д	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000575
4727	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	пер.3-й Завокзальный д.60Д	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-000575
4728	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	пер.2-й Трубчевский д.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000572
4729	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Усиевича, д.47А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001271
4730	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газораспределительной	ул.Полевая, д.19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001268
4731	р-н. Почепский	г. Почеп	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Полевая, д.19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001268
4732	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Полевая, д.19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001268
4733	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная, д.6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-001269
4734	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газораспределительной	ул.Васильковская, д.31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001270
4735	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Васильковская, д.31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001270

4736	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газораспределительной	ул.Васильковская, д.29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001270
4737	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Васильковская, д.29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001270
4738	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Васильковская д.32	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	март	032-22-455-000573
4739	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Васильковская д.35	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000574
4740	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	пер. Затинский д. 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000579
4741	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	пер.Дзержинского д.5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-001860
4742	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	пер.3-й Клубный д.16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001861
4743	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	пер.1-й Мглинский д.4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-001863
4744	р-н. Почепский	г. Почеп	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	пер.1-й Мглинский д.4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-001863
4745	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Советская д.27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001864
4746	р-н. Почепский	г. Почеп	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Советская д.27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-001864
4747	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	пер.2-й Брянский д.8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-001865
4748	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул. Тамбовская д.21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-000532
4749	р-н. Почепский	г. Почеп	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Тамбовская д.21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-000532
4750	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул. Тамбовская, д.31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000533
4751	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	пер. Больничный, д.7А/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000534
4752	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газораспределительной	пр-д Железнодорожный, д.3,кв.3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000535
4753	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	пр-д Железнодорожный, д.3,кв.3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000535
4754	р-н. Почепский	г. Почеп	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	пр-д Железнодорожный, д.3,кв.3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000535
4755	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Ново-Полянская, д.8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001267
4756	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	пер. Ново-Полянский, д.8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000536
4757	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная д.25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000537
4758	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул.Спортивная д.26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001866
4759	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	пер. 3-й Мира, д. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-001867
4760	р-н. Почепский	г. Почеп	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	пер. 3-й Мира, д. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-001867
4761	р-н. Почепский	г. Почеп	строительство газопровода-ввода	ул. Брянская, д. 54А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-22-455-001868
4762	р-н. Почепский	с. Баклань	строительство газопровода-ввода	ул.Пионерская, д.21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	январь	032-23-455-001301
4763	р-н. Почепский	с. Баклань	строительство газопровода-ввода	ул.Первомайская д.54	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-22-455-001869
4764	р-н. Почепский	с. Баклань	строительство газопровода-ввода	ул.Первомайская, д.142	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000601
4765	р-н. Почепский	с. Баклань	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Первомайская 87	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-001417
4766	р-н. Почепский	с. Баклань	строительство газопровода-ввода	ул.Первомайская 87	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-001417
4767	р-н. Почепский	с. Баклань	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Первомайская д.33	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-001417
4768	р-н. Почепский	с. Баклань	строительство газопровода-ввода	ул.Первомайская д.33	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-001417
4769	р-н. Почепский	п. Березки	строительство газопровода-ввода	ул.Цветочная д.46	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-001530
4770	р-н. Почепский	п. Березки	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000538
4771	р-н. Почепский	д. Бохоричи	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная, д. 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-22-455-001870
4772	р-н. Почепский	д. Бумажная Фабри	строительство газопровода-ввода	ул.Мира, д.17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-001282
4773	р-н. Почепский	д. Бумажная Фабри	строительство газопровода-ввода	пер.Совхозный, д.17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-001283
4774	р-н. Почепский	с. Котляково	строительство газопровода-ввода	пер. Коммунаров, д.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000539
4775	р-н. Почепский	с. Котляково	строительство газопровода-ввода	ул.Заречная 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-001418
4776	р-н. Почепский	с. Подбелово	строительство газопровода-ввода	ул.Лесная, д.3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000587
4777	р-н. Почепский	с. Валуец	строительство газопровода-ввода	ул. Почепская, д.34	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000540
4778	р-н. Почепский	с. Валуец	строительство газопровода-ввода	ул.Песковая д.27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-001871
4779	р-н. Почепский	с. Валуец	строительство газораспределительной	ул.Песковая, д.24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-23-455-001279
4780	р-н. Почепский	с. Валуец	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Песковая, д.24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	декабрь	032-23-455-001279

4960	р-н. Почепский	с. Семцы	строительство газопровода-ввода	пер.1-й Трубчевский д.6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-001527
4961	р-н. Почепский	с. Семцы	строительство газопровода-ввода	ул.Трубчевская д.94	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-001528
4962	р-н. Почепский	с. Семцы	строительство газопровода-ввода	ул. Трубчевская, д.51	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000552
4963	р-н. Почепский	с. Семцы	строительство газопровода-ввода	ул. Трубчевская, д.16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-000553
4964	р-н. Почепский	с. Семцы	строительство газопровода-ввода	ул.Трубчевская 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001401
4965	р-н. Почепский	с. Семцы	строительство газопровода-ввода	ул.Трубчевская д.146	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000604
4966	р-н. Почепский	с. Супрягино	строительство газопровода-ввода	ул.Совхозная д.41	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-001900
4967	р-н. Почепский	с. Супрягино	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001403
4968	р-н. Почепский	д. Старокрасная Сл	строительство газопровода-ввода	ул.Почтовая д.9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-001901
4969	р-н. Почепский	с. Старопочепье	строительство газопровода-ввода	ул.Новоселов д.10а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001902
4970	р-н. Почепский	с. Старопочепье	строительство газопровода-ввода	ул. Слободская, д.3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000554
4971	р-н. Почепский	с. Стригово	строительство газораспределительной	ул. Комсомольская, д.41	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000555
4972	р-н. Почепский	с. Стригово	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, д.41	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000555
4973	р-н. Почепский	с. Стригово	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Комсомольская, д.41	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-000555
4974	р-н. Почепский	с. Стригово	строительство газораспределительной	ул.Комсомольская д.33	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-000843
4975	р-н. Почепский	с. Стригово	строительство газопровода-ввода	ул.Комсомольская д.33	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-000843
4976	р-н. Почепский	с. Стригово	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Комсомольская д.33	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-000843
4977	р-н. Почепский	с. Стригово	строительство газораспределительной	ул.Комсомольская д.30	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-000843
4978	р-н. Почепский	с. Стригово	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Комсомольская д.30	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-000843
4979	р-н. Почепский	с. Стригово	строительство газопровода-ввода	ул.Комсомольская д.30	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-000843
4980	р-н. Почепский	с. Стригово	строительство газораспределительной	ул.Комсомольская, д.34	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-000843
4981	р-н. Почепский	с. Стригово	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Комсомольская, д.34	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-000843
4982	р-н. Почепский	с. Стригово	строительство газопровода-ввода	ул.Комсомольская, д.34	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-000843
4983	р-н. Почепский	с. Стригово	строительство газопровода-ввода	ул.Комсомольская, д.40	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-001292
4984	р-н. Почепский	с. Стригово	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская д.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001404
4985	р-н. Почепский	д. Машково	строительство газопровода-ввода	ул. 1 Мая, д.28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001294
4986	р-н. Почепский	д. Пашково	строительство газопровода-ввода	ул.Алексина, д.31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001293
4987	р-н. Почепский	п. Московский	строительство газопровода-ввода	ул.Почепская 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001419
4988	р-н. Почепский	с. Усошки	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-001903
4989	р-н. Почепский	с. Усошки	строительство газопровода-ввода	ул.Молодежная д.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001904
4990	р-н. Почепский	с. Усошки	строительство газопровода-ввода	ул.Луговая д.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001905
4991	р-н. Почепский	с. Усошки	строительство газопровода-ввода	ул. Рабочая д. 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001405
4992	р-н. Почепский	с. Лапино	строительство газопровода-ввода	ул.Первомайская, д.9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000586
4993	р-н. Почепский	п. Роца	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул.Луговая ба	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	январь	032-21-455-001388
4994	р-н. Почепский	с. Чопово	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная д. 18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000596
4995	р-н. Почепский	с. Чопово	строительство газопровода-ввода	ул. Мира 43	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-001414
4996	р-н. Почепский	с. Чопово	строительство газопровода-ввода	ул.Мира д.77	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000597
4997	р-н. Почепский	с. Чопово	строительство газопровода-ввода	ул.Мира д.29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000597
4998	р-н. Почепский	д. Азарово	строительство газопровода-ввода	ул.Российская, д.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001406
4999	р-н. Почепский	д. Азарово	строительство газопровода-ввода	ул.Набережная, д.10А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001299
5000	р-н. Почепский	д. Азарово	строительство газопровода-ввода	ул.Набережная, д.12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	январь	032-23-455-001300
5001	р-н. Почепский	д. Азарово	строительство газопровода-ввода	ул.Набережная д.46	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-001906
5002	р-н. Почепский	с. Тубольцы	строительство газопровода-ввода	ул.Ленина д.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001415
5003	р-н. Почепский	д. Вяльки	строительство газопровода-ввода	ул.Нагорная, д.10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000581
5004	р-н. Почепский	д. Вяльки	строительство газопровода-ввода	ул.Советская д.9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-001907

5005	р-н. Почепский	с. Витовка	строительство газопровода-ввода	ул.Веселая д.5а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-001416
5006	р-н. Почепский	с. Витовка	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул.Веселая д.22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-21-455-001412
5007	р-н. Почепский	с. Витовка	строительство газопровода-ввода	ул. Почепская, д.83	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-000556
5008	р-н. Почепский	с. Витовка	строительство газопровода-ввода	ул.Почепская 46	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-001412
5009	р-н. Почепский	с. Витовка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Почепская 46	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-001412
5010	р-н. Почепский	с. Витовка	строительство газопровода-ввода	ул.Почепская д.115	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-001908
5011	р-н. Почепский	с. Витовка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул.Почепская д.115	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-001908
5012	р-н. Почепский	с. Витовка	строительство газопровода-ввода	ул.Почепская д.162	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001909
5013	р-н. Почепский	с. Витовка	строительство газопровода-ввода	пер.1-й Садовый 4а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001411
5014	р-н. Почепский	с. Витовка	строительство газопровода-ввода	ул.Садовая д.2в	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000594
5015	р-н. Почепский	с. Рогово	строительство газопровода-ввода	пер. Кузнечный, д.6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000557
5016	р-н. Почепский	с. Рогово	строительство газопровода-ввода	пер.Кузнечный д.4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-001910
5017	р-н. Почепский	с. Рогово	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул.Затоновская д.24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-001911
5018	р-н. Почепский	с. Рогово	строительство газопровода-ввода	ул.Городищенская, д.17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001296
5019	р-н. Почепский	с. Рогово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001297
5020	р-н. Почепский	с. Рогово	строительство газопровода-ввода	ул.Городищенская, д.11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000599
5021	р-н. Почепский	с. Рогово	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д.12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000598
5022	р-н. Почепский	с. Рогово	строительство газопровода-ввода	ул.Набережная, д.15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000600
5023	р-н. Почепский	с. Титовка	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-001529
5024	р-н. Почепский	с. Титовка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Клубная д.26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001912
5025	р-н. Почепский	с. Титовка	строительство газопровода-ввода	ул.Клубная д.26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001912
5026	р-н. Почепский	с. Титовка	строительство газопровода-ввода	ул.Клубная д.8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001874/2
5027	р-н. Почепский	п. Спасский	строительство газопровода-ввода	ул.Новоспасская д.5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001914
5028	р-н. Почепский	пгт. Рамасуха	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д.10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000558
5029	р-н. Почепский	пгт. Рамасуха	строительство газопровода-ввода	ул.21 км, д.3,кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000602
5030	р-н. Почепский	пгт. Рамасуха	строительство газопровода-ввода	ул.Н-Кировская д.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001420
5031	р-н. Рогнединский	д. Малая Лутна	строительство газопровода-ввода	Приозерная, д.25,кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001441
5032	р-н. Рогнединский	рп. Рогнедино	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д.8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000617
5033	р-н. Рогнединский	рп. Рогнедино	строительство газопровода-ввода	Юбилейная 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001422
5034	р-н. Рогнединский	рп. Рогнедино	строительство газопровода-ввода	ул Фестивальная, д 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001915
5035	р-н. Рогнединский	рп. Рогнедино	строительство газопровода-ввода	Фестивальная 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-001423
5036	р-н. Рогнединский	рп. Рогнедино	строительство газопровода-ввода	2-й Садовый д.12, кв. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001424
5037	р-н. Рогнединский	рп. Рогнедино	строительство газопровода-ввода	пер. Островского, 26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001425
5038	р-н. Рогнединский	рп. Рогнедино	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.12,кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	январь	032-22-455-000618
5039	р-н. Рогнединский	рп. Рогнедино	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000620
5040	р-н. Рогнединский	рп. Рогнедино	строительство газопровода-ввода	ул Молодежная, д 25, кв 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001916
5041	р-н. Рогнединский	рп. Рогнедино	строительство газопровода-ввода	ул Полевая, д 28, кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-22-455-001917
5042	р-н. Рогнединский	рп. Рогнедино	строительство газопровода-ввода	1-й Первомайский пер, д 8а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001918
5043	р-н. Рогнединский	с. Троицкое	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул. Садовая, д.3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001874
5044	р-н. Рогнединский	с. Осовик	строительство газопровода-ввода	ул. Сельская, д 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001454
5045	р-н. Рогнединский	д. Старое Хотмирово	строительство газопровода-ввода	ул Заречная, д 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001919
5046	р-н. Рогнединский	д. Старое Хотмирово	строительство газопровода-ввода	ул Заречная, кад № 32:21:0060401:84	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001453
5047	р-н. Рогнединский	д. Старое Хотмирово	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д 14, кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001452
5048	р-н. Рогнединский	д. Старое Хотмирово	строительство газопровода-ввода	Молодежная д.5, кв. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001426

5049	р-н. Рогнединский	д. Старое Хотмиров	строительство газопровода-ввода	Школьная, 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001427
5050	р-н. Рогнединский	с. Снопоть	строительство газопровода-ввода	Сельская 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-001429
5051	р-н. Рогнединский	с. Снопоть	строительство газопровода-ввода	ул. Сельская, д 20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	январь	032-23-455-001460
5052	р-н. Рогнединский	с. Снопоть	строительство газопровода-ввода	ул. Сельская, д 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-001456
5053	р-н. Рогнединский	с. Снопоть	строительство газопровода-ввода	ул. Черемушки, д 8, кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001457
5054	р-н. Рогнединский	с. Снопоть	строительство газопровода-ввода	ул. Восточная, д 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001458
5055	р-н. Рогнединский	с. Снопоть	строительство газопровода-ввода	ул Восточная, д 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001920
5056	р-н. Рогнединский	с. Снопоть	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001921
5057	р-н. Рогнединский	с. Снопоть	строительство газопровода-ввода	ул Заовражная, д 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001922
5058	р-н. Рогнединский	с. Снопоть	строительство газопровода-ввода	Центральная 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-001430
5059	р-н. Рогнединский	с. Снопоть	строительство газопровода-ввода	Садовая 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-001431
5060	р-н. Рогнединский	с. Снопоть	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-000559
5061	р-н. Рогнединский	с. Снопоть	строительство газопровода-ввода	ул. Лесная, кад. № 32:21:0070101:624	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000560
5062	р-н. Рогнединский	с. Снопоть	строительство газопровода-ввода	Лесная, 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-001432
5063	р-н. Рогнединский	п. Гобики	строительство газопровода-ввода	Советская 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001433
5064	р-н. Рогнединский	п. Гобики	строительство газопровода-ввода	Молодежная 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001434
5065	р-н. Рогнединский	п. Гобики	строительство газопровода-ввода	Луговая 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001435
5066	р-н. Рогнединский	п. Гобики	строительство газопровода-ввода	Лесная 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001436
5067	р-н. Рогнединский	п. Гобики	строительство газопровода-ввода	Молодежная д.9,кв. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001437
5068	р-н. Рогнединский	п. Гобики	строительство газопровода-ввода	Тухачевского,17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001438
5069	р-н. Рогнединский	п. Гобики	строительство газопровода-ввода	Саманты-Смит, 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001439
5070	р-н. Рогнединский	д. Долгое	строительство газопровода-ввода	Лесная 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001440
5071	р-н. Рогнединский	д. Малая Лутна	строительство газопровода-ввода	ул Приозерная, д 8, кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-001923
5072	р-н. Рогнединский	д. Малая Лутна	строительство газопровода-ввода	Полевая 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001442
5073	р-н. Рогнединский	с. Шаровичи	строительство газопровода-ввода	ул Центральная, д 22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-22-455-002158
5074	р-н. Рогнединский	с. Вороново	строительство газораспределительной	ул Заречная, д 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-001925
5075	р-н. Рогнединский	с. Вороново	строительство газопровода-ввода	ул Заречная, д 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-22-455-001925
5076	р-н. Рогнединский	с. Вороново	строительство газопровода-ввода	ул. Нагорная, д 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000561
5077	р-н. Рогнединский	д. Сельцо	строительство газопровода-ввода	ул. Озерная, д 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-000562
5078	р-н. Рогнединский	с. Тюнино	строительство газопровода-ввода	ул Молодежная, д 2, кв 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001926
5079	р-н. Рогнединский	с. Пацынь	строительство газопровода-ввода	ул Садовая, д 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-001927
5080	р-н. Рогнединский	с. Пацынь	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д 18, кв 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-001455
5081	р-н. Рогнединский	с. Пацынь	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.15, кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000619
5082	р-н. Рогнединский	д. Чернея	строительство газопровода-ввода	ул. Хрычева, д 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	январь	032-23-455-001459
5083	р-н. Рогнединский	д. Чернея	строительство газопровода-ввода	Хрычева 17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001444
5084	р-н. Севский	д. Пушкарная Слоб	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкарная, д.37	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001445
5085	р-н. Севский	д. Пушкарная Слоб	установка пункта редуцирования газа	ул. Пушкарная, д. 74А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Декабрь	032-22-455-000714
5086	р-н. Севский	д. Пушкарная Слоб	строительство газораспределительной	ул. Пушкарная, д. 74А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Декабрь	032-22-455-000714
5087	р-н. Севский	д. Пушкарная Слоб	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкарная, д. 74А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Декабрь	032-22-455-000714
5088	р-н. Севский	д. Пушкарная Слоб	установка пункта редуцирования газа	пер. Озерный, д. 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Декабрь	032-22-455-000714
5089	р-н. Севский	д. Пушкарная Слоб	строительство газораспределительной	пер. Озерный, д. 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Декабрь	032-22-455-000714
5090	р-н. Севский	д. Пушкарная Слоб	строительство газопровода-ввода	пер. Озерный, д. 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Декабрь	032-22-455-000714
5091	р-н. Севский	д. Пушкарная Слоб	строительство газораспределительной	пер. Озерный, д. 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	Сентябрь	032-22-455-001928
5092	р-н. Севский	д. Пушкарная Слоб	строительство газопровода-ввода	пер. Озерный, д. 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	Сентябрь	032-22-455-001928

5138	р-н. Севский	с. Новоямское	строительство газопровода-ввода	ул. Хуторок, д.19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-000798
5139	р-н. Севский	с. Новоямское	прокол (ГНБ и бестраншейный способ)	ул.Хуторок, д.9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000665
5140	р-н. Севский	с. Новоямское	строительство газопровода-ввода	ул.Хуторок, д.9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000665
5141	р-н. Севский	с. Троебортное	прокол (ГНБ и бестраншейный способ)	ул. Центральная, д.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001453
5142	р-н. Севский	с. Троебортное	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001453
5143	р-н. Севский	с. Сенное	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д.16, кв.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-000799
5144	р-н. Севский	с. Сенное	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д.11, кв.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001933
5145	р-н. Севский	г. Севск	прокол (ГНБ и бестраншейный способ)	ул.Пролетарская, д.3А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001460
5146	р-н. Севский	г. Севск	строительство газопровода-ввода	ул.Пролетарская, д.3А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001460
5147	р-н. Севский	г. Севск	прокол (ГНБ и бестраншейный способ)	ул. Пролетарская, д.59	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001934
5148	р-н. Севский	г. Севск	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д.59	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001934
5149	р-н. Севский	г. Севск	прокол (ГНБ и бестраншейный способ)	ул.Салтыкова Щедрина, д.56	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001461
5150	р-н. Севский	г. Севск	строительство газопровода-ввода	ул.Салтыкова Щедрина, д.56	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001461
5151	р-н. Севский	г. Севск	строительство газопровода-ввода	ул. Миловидова, д.21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001458
5152	р-н. Севский	г. Севск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Энгельса, д.№ 73	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001459
5153	р-н. Севский	г. Севск	строительство газопровода-ввода	ул. Кирова, д.43	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-001935
5154	р-н. Севский	г. Севск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Кирова, д.9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001457
5155	р-н. Севский	г. Севск	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д. 175	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000632
5156	р-н. Севский	г. Севск	строительство газопровода-ввода	ул. Толстого, д. 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000630
5157	р-н. Севский	г. Севск	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д.102Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001936
5158	р-н. Севский	г. Севск	прокол (ГНБ и бестраншейный способ)	ул. Советская, д.102Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001936
5159	р-н. Севский	г. Севск	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д. 36	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000631
5160	р-н. Севский	г. Севск	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д. 87/2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000628
5161	р-н. Севский	г. Севск	строительство газопровода-ввода	ул. К.Маркса, д. 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000629
5162	р-н. Севский	г. Севск	строительство газопровода-ввода	ул. Фокина, д.66А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001937
5163	р-н. Севский	г. Севск	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.8, кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001938
5164	р-н. Севский	г. Севск	прокол (ГНБ и бестраншейный способ)	ул.Мира, д.№ 7, кв.№1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000564
5165	р-н. Севский	г. Севск	строительство газопровода-ввода	ул.Мира, д.№ 7, кв.№1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000564
5166	р-н. Севский	г. Севск	прокол (ГНБ и бестраншейный способ)	ул.Мира, д.№ 3, кв.№1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000682
5167	р-н. Севский	г. Севск	строительство газопровода-ввода	ул.Мира, д.№ 3, кв.№1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000682
5168	р-н. Севский	г. Севск	строительство газопровода-ввода	ул.Мира, д.№2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-000683
5169	р-н. Севский	г. Севск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Тургенева, кадастр. № 03-02/00903-004	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	январь	032-23-455-000796
5170	р-н. Севский	г. Севск	строительство газопровода-ввода	ул. Дружбы, д.27А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000565
5171	р-н. Севский	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул. 65-й армии, д.26А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-001939
5172	р-н. Севский	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул.Петуховка, д.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000666
5173	р-н. Севский	с. Первомайское	строительство газопровода-ввода	ул.Петуховка, д.15 Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-001447
5174	р-н. Севский	п. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул.Совхозная, д.19 кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-21-455-001464
5175	р-н. Севский	п. Добрунь	строительство газопровода-ввода	ул. Проселочная, д. 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-22-455-000633
5176	р-н. Севский	п. Рабочий	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная д.52 , кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-000566
5177	р-н. Севский	п. Рабочий	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.2, кв.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-001940
5178	р-н. Севский	д. Стрелецкая Слободка	строительство газопровода-ввода	ул. Рабочая, д. 5А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000624
5179	р-н. Севский	д. Стрелецкая Слободка	строительство газопровода-ввода	ул. Севская, д. 47	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000623
5180	р-н. Севский	д. Стрелецкая Слободка	строительство газопровода-ввода	ул. Севская, д. 112	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000622
5181	р-н. Севский	с. Лемешовка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ)	ул.Центральная, д.21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000567
5182	р-н. Севский	с. Лемешовка	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000567

5497	р-н. Суземский	с. Зерново	строительство газопровода-ввода	ул.Центральная, д.69а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001554
5498	р-н. Суземский	с. Негино	строительство газопровода-ввода	ул.Новая, д.27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001584
5499	р-н. Суземский	с. Негино	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д.№10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000682
5500	р-н. Суземский	с. Негино	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д.34, кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001973
5501	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул. А. Невского, д.37	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001560
5502	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул. Александра Невского кад.№ 23-24,05-004,370	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-001499
5503	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газораспределительной	ул. Старый Рудач, д.6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-001565
5504	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул. Старый Рудач, д.6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-001565
5505	р-н. Суземский	п. Суземка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Старый Рудач, д.6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-21-455-001565
5506	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул. Тургенева, д.42	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001566
5507	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	пер. Заводской, д. 8 кв. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000586
5508	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	пер. Заводской, д 12,кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001568
5509	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул. Трубчевская, д.75	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001556
5510	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул.Трубчевская, д.29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-21-455-001559
5511	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газораспределительной	ул. Железнодорожная, д.11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-001569
5512	р-н. Суземский	п. Суземка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Железнодорожная, д.11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-001569
5513	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул. Железнодорожная, д.11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-001569
5514	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газораспределительной	ул.Железнодорожная, д.29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001569
5515	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул.Железнодорожная, д.29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001569
5516	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул.Комарова, д.№ 41	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001557
5517	р-н. Суземский	п. Суземка	врезка на участке заявителя (нулевая в	3-й пер.Октябрьский, д.№ 13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001558
5518	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газораспределительной	ул. 14 лет Октября, д.57	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001567
5519	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул. 14 лет Октября, д.57	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001567
5520	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газораспределительной	ул. 14 лет Октября, д.8, кв.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001567
5521	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул. 14 лет Октября, д.8, кв.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-21-455-001567
5522	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул. 14 лет Октября ул. д.№ 31/2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-000667
5523	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул.Севская, д.7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	апрель	032-21-455-001570
5524	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул.Полтавская, д.21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001555
5525	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул.Зерновская, д.11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001571
5526	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая Заводская, д 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-21-455-001562
5527	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул. Ново- Заводская, д.3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-22-455-000670
5528	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул. Новая Заводская, д 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-001497
5529	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул.Южная, д. 26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-001496
5530	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	пер. 2-й Октябрьский, д.11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-001498
5531	р-н. Суземский	п. Суземка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	пер. Лесной, д.3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-001500
5532	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	пер. Лесной, д.3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-001500
5533	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул. Березовая, д. 16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000677
5534	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	пер. Лесной, д. 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000671
5535	р-н. Суземский	п. Суземка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	пер. Лесной, д. 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000671
5536	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул. К.Маркса, д. 84	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000672
5537	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная, д. 56 А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000673
5538	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул. Интернациональная, д. 63	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000674
5539	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	пер. Интернациональный, д.6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000675
5540	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул. Пересвета, д.10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001974
5541	р-н. Суземский	п. Суземка	строительство газопровода-ввода	ул. Авангардная, д.19, кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-22-455-001975

5721	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	Рабочая 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001616
5722	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул. Рабочая д.40	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001308
5723	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул.Промышленная д.3А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001309
5724	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул.Кутузова д.6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-001304
5725	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул.Вишневая д.28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	ноябрь	032-23-455-001305
5726	р-н. Суражский	г. Сураж	прокол (ГНБ и бестраншейный способ)	ул.Вишневая д.28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	ноябрь	032-23-455-001305
5727	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул.Есенина д.12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-001306
5728	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	Есенина 1А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001617
5729	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	Имени Мельникова 22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001618
5730	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул. Белорусская д.150Б кв.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-001307
5731	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул. Белорусская, д.120	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-002000
5732	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул. Белорусская, д.65А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-002001
5733	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул. Белорусская 113Г	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001631
5734	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул. Ново-Мглинская 22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001619
5735	р-н. Суражский	г. Сураж	прокол (ГНБ и бестраншейный способ)	ул. Ново-Мглинская, д.8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000719
5736	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул. Ново-Мглинская, д.8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000719
5737	р-н. Суражский	г. Сураж	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Слободская д.1Б	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000777
5738	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул.8 Марта, д.3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	январь	032-23-455-001534
5739	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	пер.Коммунистический д.5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001532
5740	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул. Конституции д.32	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	январь	032-23-455-001533
5741	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул. Конституции д.4 кв. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000775
5742	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	Конституции ул, д. 17	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001620
5743	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	Октябрьская ул, д. 97	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001623
5744	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул.Красноармейская 81А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000717
5745	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	Красноармейская ул, д. 77	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001624
5746	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	Красноармейская ул, д. 117	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001621
5747	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	Фрунзе ул, д. 37	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001622
5748	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная,5А/2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001627
5749	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.179	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-002002
5750	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-002003
5751	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001625
5752	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул. Вокзальная,52А кв. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001633
5753	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул.Грибанова д.11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000718
5754	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул. Ковалевского д. 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000716
5755	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д.7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-002004
5756	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, д.13	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-002142
5757	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д.38	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-002143
5758	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул. Ковалевского, д.37	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-002144
5759	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная, д.12 кв.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-002005
5760	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул. Южная д.10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000598
5761	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул. Чайковского д.5 а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000599
5762	р-н. Суражский	г. Сураж	строительство газопровода-ввода	ул. Ворошилова д.31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000600
5763	р-н. Суражский	с. Новый Дроков	строительство газопровода-ввода	ул. Советская д.73	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000601
5764	р-н. Суражский	с. Нивное	строительство газопровода-ввода	ул.Попова д.11А кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001314
5765	р-н. Суражский	с. Нивное	строительство газопровода-ввода	ул. Ленина, д.29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-002006

5766	р-н. Суражский	с. Нивное	строительство газопровода-ввода	ул. Больничная, д.4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-002007
5767	р-н. Суражский	с. Нивное	строительство газопровода-ввода	Садовая ул, д. 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001657
5768	р-н. Суражский	с. Нивное	строительство газопровода-ввода	ул. Свердлова д.6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	январь	032-23-455-001535
5769	р-н. Суражский	с. Нивное	строительство газопровода-ввода	ул. Красноармейская д.5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-001536
5770	р-н. Суражский	д. Большая Ловча	строительство газопровода-ввода	Центральная 24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001637
5771	р-н. Суражский	д. Большая Ловча	строительство газопровода-ввода	Центральная 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001637
5772	р-н. Суражский	д. Большая Ловча	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина д.15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-001313
5773	р-н. Суражский	д. Большая Ловча	строительство газопровода-ввода	Пушкина 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001638
5774	р-н. Суражский	д. Большая Ловча	строительство газопровода-ввода	Пушкина 7	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001638
5775	р-н. Суражский	д. Большая Ловча	строительство газопровода-ввода	Пушкина 27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001638
5776	р-н. Суражский	д. Большая Ловча	строительство газопровода-ввода	Пушкина 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001638
5777	р-н. Суражский	с. Вязовичи	строительство газопровода-ввода	Социалистическая 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001640
5778	р-н. Суражский	с. Вязовичи	строительство газопровода-ввода	Социалистическая 24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001640
5779	р-н. Суражский	с. Вязовичи	строительство газопровода-ввода	Ленина 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001641
5780	р-н. Суражский	с. Вязовичи	строительство газопровода-ввода	Слобода 62	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001642
5781	р-н. Суражский	с. Вязовичи	строительство газопровода-ввода	Слобода 4а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001642
5782	р-н. Суражский	с. Вязовичи	строительство газопровода-ввода	Хомякова д. 10А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001644
5783	р-н. Суражский	с. Вязовичи	строительство газопровода-ввода	Центральная 7 /2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001643
5784	р-н. Суражский	с. Вязовичи	строительство газопровода-ввода	Слобода 54	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001642
5785	р-н. Суражский	с. Вязовичи	строительство газопровода-ввода	Слобода 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001642
5786	р-н. Суражский	с. Вязовичи	строительство газопровода-ввода	Фрунзе 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001639
5787	р-н. Суражский	с. Вязовичи	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.22	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001646
5788	р-н. Суражский	с. Вязовичи	строительство газопровода-ввода	ул. Леонченко д 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001645
5789	р-н. Суражский	д. Глуховка	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная, д.11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-002008
5790	р-н. Суражский	д. Струженка	строительство газопровода-ввода	Заречная 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001648
5791	р-н. Суражский	д. Струженка	строительство газопровода-ввода	Новая 14/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001647
5792	р-н. Суражский	д. Андреевка	строительство газопровода-ввода	Первомайская 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001649
5793	р-н. Суражский	д. Андреевка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Октябрьская 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001650
5794	р-н. Суражский	д. Андреевка	строительство газопровода-ввода	Октябрьская 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001650
5795	р-н. Суражский	с. Душатин	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская, д.6А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-002009
5796	р-н. Суражский	с. Душатин	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Первомайская, д.6А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-002009
5797	р-н. Суражский	с. Душатин	строительство газопровода-ввода	Белорусская 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001655
5798	р-н. Суражский	с. Душатин	строительство газопровода-ввода	Городская 6/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001656
5799	р-н. Суражский	с. Душатин	строительство газопровода-ввода	ул. Городская д.4 кв.1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000602
5800	р-н. Суражский	с. Далисичи	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская,48	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001654
5801	р-н. Суражский	д. Слище	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул.Советская д.48	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000778
5802	р-н. Суражский	д. Слище	строительство газопровода-ввода	Старая 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001659
5803	р-н. Суражский	д. Слище	строительство газопровода-ввода	пер. Молодежный, д. 1 кв. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001660
5804	р-н. Суражский	д. Слище	строительство газопровода-ввода	ул.Советская, д.101	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001658
5805	р-н. Суражский	с. Овчинец	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д.6 кв.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-002010
5806	р-н. Суражский	с. Овчинец	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная, д.17/2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000724
5807	р-н. Суражский	с. Овчинец	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная д.19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000723
5808	р-н. Суражский	с. Овчинец	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая 26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000722
5809	р-н. Суражский	с. Овчинец	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д.10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-002012
5810	р-н. Суражский	с. Овчинец	строительство газопровода-ввода	Садовая 24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-21-455-001661

5901	р-н. Трубчевский	д. Удолье	строительство газопровода-ввода	ул. Селецкая д. 42	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-002036
5902	р-н. Трубчевский	д. Удолье	строительство газопровода-ввода	ул. Придеснянская д.29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Июль	032-22-455-002037
5903	р-н. Трубчевский	д. Удолье	строительство газопровода-ввода	Придеснянская ул, д. 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июнь	032-23-455-000610
5904	р-н. Трубчевский	д. Удолье	строительство газопровода-ввода	Придеснянская ул, д. 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000611
5905	р-н. Трубчевский	д. Удолье	строительство газопровода-ввода	Селецкая ул, д. 26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001769
5906	р-н. Трубчевский	д. Удолье	строительство газопровода-ввода	Селецкая ул, д. 27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001768
5907	р-н. Трубчевский	д. Удолье	строительство газопровода-ввода	Селецкая ул, д. 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001768
5908	р-н. Трубчевский	д. Дольск	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д. 9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-002038
5909	р-н. Трубчевский	д. Дольск	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д.6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Июль	032-22-455-002039
5910	р-н. Трубчевский	д. Дольск	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д.25А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000612
5911	р-н. Трубчевский	д. Дольск	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д. 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000811
5912	р-н. Трубчевский	с. Радутино	строительство газопровода-ввода	ул. Трубчевская д. 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	август	032-23-455-000670
5913	р-н. Трубчевский	с. Радутино	строительство газопровода-ввода	ул.Трубчевская д.9	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000613
5914	р-н. Трубчевский	с. Радутино	строительство газопровода-ввода	пер. Октябрьский д. 11А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-23-455-000614
5915	р-н. Трубчевский	с. Радутино	строительство газопровода-ввода	ул. Молодежная д. 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-002040
5916	р-н. Трубчевский	с. Радутино	строительство газопровода-ввода	пер. Деснянский д. 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Сентябрь	032-22-455-002041
5917	р-н. Трубчевский	с. Радутино	строительство газопровода-ввода	ул. Артема Кривошеева д.16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Июль	032-22-455-002042
5918	р-н. Трубчевский	с. Радутино	строительство газопровода-ввода	Партизанский пер, кад. №32:26:0310	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001715
5919	р-н. Трубчевский	пгт. Белая Березка	строительство газопровода-ввода	Железнодорожная ул. д.18	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000760
5920	р-н. Трубчевский	пгт. Белая Березка	строительство газопровода-ввода	ул. Горького д. 74	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-000810
5921	р-н. Трубчевский	пгт. Белая Березка	строительство газопровода-ввода	ул. Заводская, д. 29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000690
5922	р-н. Трубчевский	пгт. Белая Березка	строительство газопровода-ввода	Заболотная ул, д. 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001706
5923	р-н. Трубчевский	пгт. Белая Березка	строительство газопровода-ввода	Горького ул, д. 29а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001707
5924	р-н. Трубчевский	пгт. Белая Березка	строительство газопровода-ввода	Свердлова ул, д. 55	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000761
5925	р-н. Трубчевский	пгт. Белая Березка	строительство газопровода-ввода	Свердлова 53	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-001710
5926	р-н. Трубчевский	пгт. Белая Березка	строительство газопровода-ввода	Луговая ул, д. 20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-001709
5927	р-н. Трубчевский	пгт. Белая Березка	строительство газопровода-ввода	Аэродромная, 6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-23-455-000615
5928	р-н. Трубчевский	пгт. Белая Березка	строительство газопровода-ввода	Аэродромная 12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-001708
5929	р-н. Трубчевский	пгт. Белая Березка	строительство газопровода-ввода	Московская 25	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-001712
5930	р-н. Трубчевский	пгт. Белая Березка	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская д. 61	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	Июль	032-22-455-002043
5931	р-н. Трубчевский	пгт. Белая Березка	строительство газопровода-ввода	ул Красноармейская д 26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-001713
5932	р-н. Трубчевский	пгт. Белая Березка	строительство газопровода-ввода	ул.Садовского д.12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Июль	032-22-455-002044
5933	р-н. Трубчевский	пгт. Белая Березка	строительство газопровода-ввода	Советская ул, д. 50	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001711
5934	р-н. Трубчевский	пгт. Белая Березка	строительство газопровода-ввода	Советская ул, д. 28	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000764
5935	р-н. Трубчевский	пгт. Белая Березка	строительство газопровода-ввода	Советская ул, д. 48	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-000763
5936	р-н. Трубчевский	д. Лучки	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д. 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-002045
5937	р-н. Трубчевский	д. Лучки	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д. 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-002046
5938	р-н. Трубчевский	д. Лучки	строительство газопровода-ввода	пер.Шеметова, д. 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000776
5939	р-н. Трубчевский	д. Лучки	строительство газопровода-ввода	Шеметова ул.д.2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001745
5940	р-н. Трубчевский	д. Телец	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская д.47	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000753
5941	р-н. Трубчевский	д. Телец	строительство газопровода-ввода	Трубчевская ул, д. 74	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001693
5942	р-н. Трубчевский	д. Телец	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Трубчевская ул. д. 81	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000754
5943	р-н. Трубчевский	д. Телец	строительство газопровода-ввода	Трубчевская ул. д. 81	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000754
5944	р-н. Трубчевский	д. Телец	строительство газопровода-ввода	ул.Трубчевская кад. 32:26:0370101:12	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	апрель	032-23-455-001486

6125	р-н. Трубчевский	с. Усох	строительство газопровода-ввода	Новая ул. д.27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000626
6126	р-н. Трубчевский	с. Усох	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Новая ул. д.27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-23-455-000626
6127	р-н. Трубчевский	с. Усох	строительство газопровода-ввода	Новая ул, д. 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-001741
6128	р-н. Трубчевский	с. Усох	строительство газопровода-ввода	Московская ул. д.21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000775
6129	р-н. Трубчевский	с. Усох	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Московская ул. д.21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000775
6130	р-н. Трубчевский	д. Нижние Новосел	строительство газопровода-ввода	ул. Центральная, д. 90	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000627
6131	р-н. Трубчевский	д. Нижние Новосел	строительство газопровода-ввода	Набережная ул д. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-22-455-000747
6132	р-н. Трубчевский	д. Верхние Новосел	строительство газопровода-ввода	ул.Слободская, д. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000746
6133	р-н. Трубчевский	д. Глинск	строительство газопровода-ввода	Красноармейская ул, д. 21	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-001739
6134	р-н. Трубчевский	д. Глинск	строительство газопровода-ввода	Красноармейская ул, д. 20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-21-455-001738
6135	р-н. Трубчевский	д. Сосновка	строительство газопровода-ввода	ул.Партизанская д.49	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	август	032-22-455-000787
6136	р-н. Трубчевский	д. Чижовка	строительство газопровода-ввода	ул.Речная д.24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000782
6137	р-н. Трубчевский	д. Чижовка	строительство газопровода-ввода	Речная ул. д.30	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-21-455-001752
6138	р-н. Трубчевский	д. Чижовка	строительство газопровода-ввода	Речная ул. д.38а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000778
6139	р-н. Трубчевский	д. Чижовка	строительство газопровода-ввода	Речная ул, д. 26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000780
6140	р-н. Трубчевский	д. Чижовка	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Речная ул, д. 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000781
6141	р-н. Трубчевский	д. Чижовка	строительство газопровода-ввода	Речная ул, д. 5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000781
6142	р-н. Трубчевский	д. Чижовка	строительство газопровода-ввода	ул.Речная д.7А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Июль	032-22-455-002068
6143	р-н. Трубчевский	д. Ужа	строительство газопровода-ввода	Старосельская ул, д. 29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-001753
6144	р-н. Трубчевский	д. Ужа	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	Старосельская ул, д. 29	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июль	032-21-455-001753
6145	р-н. Трубчевский	д. Ужа	строительство газопровода-ввода	ул. Старосельская д. 20	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-002069
6146	р-н. Трубчевский	с. Филипповичи	строительство газопровода-ввода	ул. Садовая, д. 15	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-23-455-000672
6147	р-н. Трубчевский	с. Фомчено	строительство газопровода-ввода	Старо-Сельская ул,д.10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-002070
6148	р-н. Трубчевский	с. Фомчено	строительство газопровода-ввода	Старо-Сельская ул,д.11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000744
6149	р-н. Трубчевский	д. Яковск	строительство газопровода-ввода	ул.Набережная д.10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	Июль	032-22-455-002071
6150	р-н. Трубчевский	д. Яковск	строительство газопровода-ввода	ул.Набережная д.16	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	октябрь	032-22-455-000786
6151	р-н. Трубчевский	д. Яковск	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, д. 34а	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001770
6152	р-н. Трубчевский	д. Яковск	строительство газопровода-ввода	Набережная ул, д. 37	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001771
6153	р-н. Унечский	п. Казащина	строительство газораспределительной	Первомайская 47/ 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-21-455-001834
6154	р-н. Унечский	п. Казащина	установка пункта редуцирования газа	Первомайская 47/ 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-21-455-001834
6155	р-н. Унечский	п. Казащина	строительство газопровода-ввода	Первомайская 47/ 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-21-455-001834
6156	р-н. Унечский	п. Казащина	строительство газораспределительной	Первомайская 47/ 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-21-455-001834
6157	р-н. Унечский	п. Казащина	установка пункта редуцирования газа	Первомайская 47/ 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-21-455-001834
6158	р-н. Унечский	п. Казащина	строительство газопровода-ввода	Первомайская 47/ 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-21-455-001834
6159	р-н. Унечский	п. Казащина	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская д. 3	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001832
6160	р-н. Унечский	п. Казащина	строительство газопровода-ввода	ул. Первомайская д. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001833
6161	р-н. Унечский	п. Казащина	врезка на участке заявителя (нулевая в	Первомайская ул, д. 28 кв. 2	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000818
6162	р-н. Унечский	п. Казащина	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, д. 28 кв. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000819
6163	р-н. Унечский	п. Казащина	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, д. 37	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-22-455-000820
6164	р-н. Унечский	п. Казащина	строительство газопровода-ввода	Первомайская ул, д. 27	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	февраль	032-22-455-002072
6165	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. 23 Сентября д. 34	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-22-455-000796
6166	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Дорожная д. 38	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001790
6167	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Березовая д.8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	февраль	032-23-455-001366
6168	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Березовая 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001791
6169	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Бестужева 26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001792

6213	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Маяковского д. 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001804
6214	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская д. 102	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	сентябрь	032-21-455-001805
6215	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Ушакова кад. 32:27:0430404:405	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-000845
6216	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. 9 Мая д.20/1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	декабрь	032-23-455-001363
6217	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. 8 Марта д.56	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	февраль	032-23-455-001356
6218	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая д.6-А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	февраль	032-23-455-001357
6219	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Коммунальная д.19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	январь	032-23-455-001358
6220	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Высоцкого д.24	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	январь	032-23-455-001359
6221	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Пионерская д.42	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	февраль	032-23-455-001360
6222	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	пер. 3-й Каштановый д.5	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	февраль	032-23-455-001361
6223	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Олега Кошевого д.42	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-001546
6224	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Тенистая д.4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	март	032-23-455-001547
6225	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	пер. 8-й Юбилейный д.14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-001548
6226	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	пер. Лесной д.4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-001543
6227	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Магистральная д.4-А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	февраль	032-23-455-001544
6228	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Кольцевая д.6	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	февраль	032-23-455-001542
6229	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Дачная д.60-В	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2024	май	032-23-455-001541
6230	р-н. Унечский	г. Унеча	врезка на участке заявителя (нулевая в	ул. Дачная 37Д	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-002180
6231	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Дачная д.89-А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	октябрь	032-23-455-001364
6232	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Дачная 100	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000633
6233	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Дачная д. 43В	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-000794
6234	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Дачная д. 54	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2021	декабрь	032-21-455-001787
6235	р-н. Унечский	г. Унеча	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Дачная 95	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-21-455-001802
6236	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Дачная 95	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-21-455-001802
6237	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Стародубская д.87	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	ноябрь	032-23-455-001362
6238	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Стародубская д. 49	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-002074
6239	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Стародубская д. 89	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-21-455-001806
6240	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская д. 81	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	март	032-21-455-001797
6241	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Ермакова д. 14А	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	июль	032-23-455-000634
6242	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Ермакова д. 10	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	июнь	032-22-455-000792
6243	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Республиканская д. 35	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	январь	032-22-455-000799
6244	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Комарова д. 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	декабрь	032-22-455-000793
6245	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Щорса д. 26	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-22-455-000797
6246	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина д. 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-002075
6247	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Крестьянская д. 38	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-002076
6248	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Каштановая д. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	май	032-22-455-002077
6249	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул.Ольховая д. 1	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-002078
6250	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул.Ольховая д. 8	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	май	032-22-455-000798
6251	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Нахимова д. 13 кв. 4	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-002079
6252	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Иванова д. 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-002081
6253	р-н. Унечский	г. Унеча	прокол (ГНБ и бестраншейный способ	ул. Иванова д. 31	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-002081
6254	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	тер. КСТ Рассвет д. 51	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2022	ноябрь	032-22-455-002082
6255	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Сосновая д. 14	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-002083
6256	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Заречная д. 11	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	апрель	032-22-455-002084
6257	р-н. Унечский	г. Унеча	строительство газопровода-ввода	ул. Твардовского д. 19	АО "Газпром газораспределение Брянск"	2023	сентябрь	032-22-455-002085

