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Приложение №  9 
к Приказу Минэнерго России 

от 24.03.2010 №  114

Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)

ппись)

т Ш года

№
п/п

Н аи м ен о ван и е  проекта

Ввод м ощ ностей lil.MKI 1
план * ф акт план  *

М Вт, Гкал/час, км, M BA М Вт, Г кал /час, км , M BA М Вт, Г  к ал /ч ас , км , M BA М В т, ГкаТГТпнгт КТСГ^МВА

I кв. II кв. III кв. IV  кв . 2019 г. I кв. 11 KB. III KB. IV7 k b . 2 0 1 9 r. I кв . II кв. III кв . IV кв. 2019 г. I кв. II кв . III кв. IV  кв. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1
Р еконструкция ф идера 1002 10 кВ н.п. 
Р ж аница Ж уковского  р-на Брянской 
о б л .(протяж енность по трассе  1,660 км)

0,160 км 0,500км 1,000км 1,660км 1,660km 1,660км

2

Реконструкция ф идера 1002 10 кВ 
терри тори я школы н.п. Рж аница 
Ж у ковского  р-на Брянской  
о б л .(протяж енность по трассе  0,274 км)

0,274км 0,274 0,274km 0,274km

3

Р еконструкция ф идера 1002 0 ,4  кВ 
терри тори я школы н.п. Рж аница 
Ж у ковского  р-на Брянской  обл. 
(протяж енность по трассе 0,300 км)

0,3 км 0,3 км 0,300km 0,300km

4
Реконструкция ВКЛЭП  0 ,4  кВ от ТП 17 
(протяж енность по трассе 2,720 км)

0,020км 0,700км 1,000км 1,000км 2,720км 2,720km 2,720km

5
Зам ена трансформатора ТМ  400 

н а ТМГ-160 в ТП 41
0,16

M BA
0,16

MBA
0,16M BA

6
Зам ена трансформатора ТМ  400 

н а  ТМГ-160 в ТП 24
0,16

M BA
0,16

M BA
0,16M BA

7
Зам ена трансформатора ТМ  400 

н а  ТМГ-160 в ТП 67
0,1 M BA 0,1 MBA 0,1 MBA

8
Зам ена трансформатора ТМ  400 

н а ТМГ-160 в ТП 17
0,25

MBA
0,25

M BA
0,25M BA

9
Зам ена трансформатора ТМ  400 

н а  ТМГ-160 в ТП 42
0,04

MBA
0,04

M BA
0,04M BA

10
Зам ена трансформатора ТМ  400 

н а  ТМГ-160 в ТП 45
0,04

MBA
0,04

M BA
0,04M BA

11
Зам ена трансформатора ТМ  400 

н а  ТМГ-160 в ТП 21
0,1 M BA 0,1 M BA 0ДМ ВА
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12

Замена масляных выклю чателей 
на вакуумные выклю чатели с 
установкой м икропроцессорной 
защиты в РП1 ф. 1021

1 шт 1 шт. 1 шт 1 шт

13

Устройство резервного ввода 
электропитания котельной № 22 
н.п. Гриш ино-Слобода 
Жуковского р-на Брянской 
области

0,348км 0,348км 0,348км 0,348км

14

Устройство резервного ввода 
электропитания котельной № 18 
Детский сад н.п. Рж аница 
Жуковского р-на Брянской 
области

0,05км 0,05км 0,050км 0,050км

15

Устройство резервного ввода 
электропитания котельной № 18 
Детский сад н.п. Рж аница 
Жуковского р-на Брянской 
области

0,250км 0,250км 0,250км 0,250км

------ 1

16
Монтаж резервного 
трансформатора в 
двухтрансформаторную ТП-56

0,4 MBA 0,4 M BA 0,4М ВА

17
Монтаж резервного 
трансформатора в 
двухтрансформаторную Т П -11

0,4 MBA 0,4 M BA 0,4М ВА

18

19

Приобретение оргтехники для 
НДС (2 комп) 1 КОМ 11 1 ком и 2 ком п. 2  ко м п

Приобретение рефлектометра для 
силовых линий РИ-407 (1 шт) 1 шт 1 шт. 1ш т 1 ш т

20
Приобретение
автогидроподъемника ВИ ПО -18- 
01 на базе ГАЗ-33088 (1 шт)

1шт 1 шт. 1 ш т 1 ш т

2 ,
Зриобретение поискового 
комплекте КП 1шт 1ш т 1 ш т

22 1риобретение автомобиля ГАЗель 1шт 1 шт 1 ш т

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.


